

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2017/194
na akci
LC K Mikulčákově lípě

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem,

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Ing. Martin Pikner (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu [REDACTED]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace:

**Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,
687 08 Buchlovice**

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

KOME stavby s.r.o.

IČO: 29242690

DIČ: CZ29242690

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239680

sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupený: Michalem Kopeckým, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Karel Kuchař

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV.
C e n a z a d í l o

Na základě kontrolních dnů na stavbě **1.11. 2017 a 20.11.2017** a na základě geodeticky změřených skutečně položených ploch asfaltových vrstev a krajnic došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a upravuje se v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 904 423,99 Kč bez DPH, slovy devětsetčtyřtisícečtyřistadvacet tři korun českých devadesát devět halířů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD a dodatku č.1	943 218,85
Cena dle dodatku č.2 - vícepráce	49 926,97
Cena dle dodatku č.2 - méněpráce	- 88 721,83
Cena díla celkem	904 423,99

XII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj.

za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Zlíně



,
KO
Chu
102
DIČ:
www

.....
Z

M

Ve Zlíně dne 24. 11. 2017

.....
Za objednatele

Ing. Martin Pavlíček
Ředitel Krajského ředitelství Zlín

Lesy České republiky, s.p. [04]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Březnická 5659, 760 01 Zlín

1927
MAY 15
1927



1927
MAY 15
1927

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16036VPMP

Stavba: LC K Mikulčákově lípě

JKSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Kome stavby s.r.o.

IČ: 29242690

DIČ: CZ29242690

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830

DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

Filip Demel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-38 794,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-38 794,86
DPH základní 21,00% ze	-38 794,86
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	-46 941,78

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:


Razítko

Zhotovitel



KOME
Chudenice
102 00 P
DIČ: CZ2
www.kome.cz

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16036VPMP

Stavba: LC K Mikulčákově lípě

Místo: k. ú. Buchlovice

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: Kome stavby s.r.o.

Zpracovatel: Filip Demel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-38 794,86	-46 941,78
16036VP	Vícepráce	49 926,97	60 411,63
16036MP	Méněpráce	-88 721,83	-107 353,41
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-38 794,86	-46 941,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC K Mikulčákově lípě
Objekt: 16036VP - Vícepráce

JKSO:
Místo: k.ú. Buchovice

CC-CZ:
Datum: 20.11.2017

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Kome stavby s.r.o.

IČ: 29242690
DIČ: CZ29242690

Projektant:
Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:
Filip Demel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	49 926,97
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	49 926,97
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	49 926,97	10 484,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	60 411,63
-------------------	--------------	------------------

Projektant 




Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [09]
se sídlem Pterovslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08
IČ: 4219
Krajské
Břežnic



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 **KOME s**
Chudenick
102 00 Pra
DIČ: CZ292
www.kome



Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC K Mikulčákově lípě

Objekt: 16036VP - Vícepráce

Místo: k.ú. Buchlovice

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: Kome stavby s.r.o.

Zpracovatel: Filip Demel

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	49 926,97
HSV - Práce a dodávky HSV	49 926,97
4 - Vodorovné konstrukce	1 500,00
5 - Komunikace pozemní	43 919,93
998 - Přesun hmot	4 507,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 926,97

ROZPOČET

Stavba: LC K Mikulčákově Lípě

Objekt: 16036VP - Vícepráce

Místo: k.ú. Buchlovice

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: Kome stavby s.r.o.

Zpracovatel: Filip Demel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 926,97

HSV - Práce a dodávky HSV

49 926,97

4 - Vodorovné konstrukce

1 500,00

1	K	R1613	Přemístění dopravního značení	m	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	-------	-------------------------------	---	-------	----------	----------

Obsahem položky je demontáž a montáž stávajícího dopravního značení

1 1,000

Součet 1,000

5 - Komunikace pozemní

43 919,93

2	K	564651112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 160 mm	m2	271,950	161,50	43 919,93
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"I. Podkladní vrstva"

271,95 271,950

Součet 271,950

998 - Přesun hmot

4 507,04

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	84,449	53,37	4 507,04
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC K Mikulčákově lípě

Objekt: 16036MP - Méněpráce

JKSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Kome stavby s.r.o.

IČ: 29242690

DIČ: CZ29242690

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830

DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

Filip Demel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-88 721,83
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-88 721,83
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-88 721,83	-18 631,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-107 353,41
-------------------	--------------	--------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC K Mikulčákově lípě

Objekt: 16036MP - Méněpráce

Místo: k.ú. Buchlovice

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: Kome stavby s.r.o.

Zpracovatel: Filip Demel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-88 721,83
HSV - Práce a dodávky HSV	-83 721,83
5 - Komunikace pozemní	-83 687,51
998 - Přesun hmot	-34,32
Ostatní - Ostatní	-5 000,00
999 - Ostatní náklady	-5 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-88 721,83

ROZPOČET

Stavba: LC K Mikulčákově lípě

Objekt: 16036MP - Méněpráce

Místo: k.ú. Buchlovice

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: Kome stavby s.r.o.

Zpracovatel: Filip Demel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-88 721,83

HSV - Práce a dodávky HSV

-83 721,83

5 - Komunikace pozemní

-83 687,51

1	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-158,290	200,56	-31 746,64
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

"IV. Podkladní vrstva"

894,99-736,7

158,290

Součet

158,290

2	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-1 053,280	7,99	-8 415,71
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

"spojovací postřik na podklad z ŠD"

894,99

894,990

Mezisoučet

894,990

"spojovací postřik na ACP 16"

894,99-736,7

158,290

Mezisoučet

158,290

Součet

1 053,280

3	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusna ACO 11 (ABS) tr. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-166,190	261,90	-43 525,16
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

"obrusná vrstva"

894,99-728,8

166,190

Součet

166,190

998 - Přesun hmot

-34,32

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-0,643	53,37	-34,32
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Ostatní - Ostatní

-5 000,00

999 - Ostatní náklady

-5 000,00

5	K	R99	Zajištění trvalého odnětí stavby z pozemku ZPF	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00
---	---	-----	--	-----	--------	----------	-----------