

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/457

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

Vít Polák, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: [REDACTED]

a

Stavby KM spol. s r.o.

IČO: 47308893

DIČ: CZ47308893

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3535

sídlo: Topolová 548/14, 460 07 Liberec 7

zastoupený: Milan Klouzek, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Wünsch

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Za Mokřým-ER + SÚLC**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/457** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**779.752,-Kč bez DPH**“, slovy

sedmsetšedesátdevět tisíc sedmsetpadesát dva korun českých“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**799.669,56 Kč bez DPH**, slovy sedmsetdevadesátdevět tisíc šestsetšedesátdevět korun českých padesát šest haléřů“.

Méně a vícepráce vzniklé během realizace:

LC Mokrá – SÚLC - montáž 2 ks ocelových svodnic délka 4 m (náhradou za poničené - použité od revírníka Kobera).

LC Mokrá – ER

Méněpráce: Příkopy – dle rozpočtu 222 m, ve skutečnosti 168 m = rozdíl -54 m. Nebylo možno předem zjistit z důvodu skalnatého podloží.

Vícepráce: Rovnanina z LK - kamenné žlaby a svodnice - rozpočet 25,5 m³, skut. 29 m³ - rozdíl 3,5 m³. Bylo přizpůsobeno terénním podmínkám.

- odstranění staré prasklé betonové trubky - náhrada dodávka a montáž nové trubky ocelové DN 300/4 m. Nebylo v rozpočtu, objeveno při čištění příkopu.

Dle položek v přiloženém rozpočtu.

Cena dle SoD	779.752,-Kč
Méněpráce	- 3.672,-Kč
Vícepráce	+ 23.589,56 Kč
Cena dle dodatku č. 1	799.669,56 Kč


III.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V, dne:

V Liberci, dne: 27-11-2017



Topolová 548/14
460 07 Liberec 7
IČ 47308893



Ing. Ludvík Řiřář

Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p.
 Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 562 01 Hradec Králové
 IČ: 196451, DIČ: CZ42196451
 Kancelář ředitelství Liberec
 Štefánikova 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 136-409325

Stavba: LC Za Mokrým-ER SO1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.7.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	19 917,56
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	19 917,56
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	19 917,56	4 182,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	24 100,25
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Stavby k

Topo

460 0

IČ

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 136-409325

Stavba: LC Za Mokrým-ER SO1

Místo:

Datum: 12.7.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		19 917,56	24 100,25
136-409325	LC Za Mokrým-ER SO1-Vícepráce	19 917,56	24 100,25
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 917,56	24 100,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Za Mokřým-ER SO1

Objekt: 136-409325 - LC Za Mokřým-ER SO1-Vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	19 917,56
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	19 917,56

DPH základní	21,00%	ze	19 917,56	4 182,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	24 100,25
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Stavby KM, sp
Topolová 54
460 07 Libe
IČ 473088

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Za Mokřým-ER S01

Objekt: 136-409325 - LC Za Mokřým-ER S01-Vícepráce

Místo:

Datum:

12.7.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	19 917,56
1 - Zemní práce	990,98
HSV - Práce a dodávky HSV	18 926,58
4 - Vodorovné konstrukce	5 327,00
5 - Komunikace pozemní	9 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 597,80
998 - Přesun hmot	501,78
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 917,56

ROZPOČET

Stavba: LC Za Mokřým-ER SO1

Objekt: 136-409325 - LC Za Mokřým-ER SO1-Vícepráce

Místo:

Datum: 12.7.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 917,56

1 - Zemní práce

990,98

6	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny koef.0,95	m	8,000	47,31	378,48
1	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	3,500	175,00	612,50

Vícepráce rovnání-odkop3,5m3.

HSV - Práce a dodávky HSV

18 926,58

4 - Vodorovné konstrukce

5 327,00

2	K	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	3,500	1 522,00	5 327,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Vícepráce kam.rovnání-3,5m3

5 - Komunikace pozemní

9 500,00

5	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny koef.0,95	m	8,000	1 187,50	9 500,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

2ks á 4m montáž

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 597,80

7	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 400-koef.0,95	m	4,000	78,95	315,80
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

montáž ocel.prop. 300/4m.

8	M	140111100	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 273 x 7,0 mm-koef.0,95	m	4,000	1 738,50	6 954,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	-54,000	68,00	-3 672,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Méněpráce -54m.

998 - Přesun hmot

501,78

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	8,391	59,80	501,78
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

Stavby KM, sp
Topolová 54
460 07 Libe
IČ 473088