

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

1. návrh informační architektury webu:

- *do 30.11. 2017*

2. návrh vizuálního stylu webového portálu:

- *do 30.11. 2017*

3. grafický návrh – základní typové stránky webového portálu:

- *do 30.11. 2017*

4. naprogramování webového portálu a jeho předání objednateli pro naplnění obsahem a testování na neveřejné vývojové doméně *kdk.dev.jerewan.cz*:

- *cca 4 týdny od schválení grafického návrhu objednatel – do 5.1. 2018*

5. spuštění webového portálu do ostrého provozu:

- *do 3 dnů od schválení vývojové verze webu objednatel a kompletního naplnění obsahu na web*