

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2017/165
Dodatek č. 1

Akce: Oplocení semenného sadu Brandov

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : Ing. Zdeněk Růžek,
ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

[redacted] z

Bc. Tomáš Frajer, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

[redacted]

Tomáš Hora , technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Polyexpres s.r.o.

IČO: 05325056

DIČ: CZ05325056

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Tržní 500, 436 01 Litvínov

zastoupený: Jaromírem Mádlem - jednatel

ve věcech technických: Jaromír Mádlo

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

6. Méněpráce a vícepráce požadované objednatelem:

Méněpráce požadované objednatelem a odsouhlasené zhotovitelem:

Oddíl 1-Zemní práce

Položka č.1 – Hloubení šachet v hor.3 do 100 m³ – 10,45620 m³.

Položka č.2 – Příplatek za lepivost – hloubení šachet v hor. 3 – 10,45620 m³

Odůvodnění:

Odůvodnění : Na kontrolním dnu bylo zjištěno a zhotovitelem upozorněno na podloží ohledně hloubení šachet v hor. Tř.3 pro osazení nových sloupků na oplocení semenného sadu. Bylo dohodnuto a zapsáno do SD že bude proveda úpravu hloubení šachet v hornině 4 , z tohoto důvodu se odečítají položky z původního výkazu výměr.

Vícepráce požadované objednatelem :

Oddíl 1-Zemní práce

Položka č.1 – Hloubení šachet v hor.3 do 100 m³ – 2,09124 m³

Položka č.2– Příplatek za lepivost – hloubení šachet v hor. 3– 2,09124 m³

Položka č.3– Hloubení šachet v hor.4 do 100m³ – 3,13686 m³

Položka č.4 – Příplatek za lepivost – hloubení šachet v hor.4 – 3,13686 m³

Položka č.5 – Dolamování šachet ve vrstvě do 0,5 m v hor. 5 – 5,22810 m³

Oddíl 96-Bourání konstrukcí

Položka č.6 – Odstranění dřevěného přístřešku vč. Odvozu , skládkovné – 1 kpl.

Odůvodnění:

Odůvodnění : Na kontrolním dnu bylo zjištěno a zhotovitelem upozorněno na podloží ohledně hloubení šachet v hor. tř.3 pro osazení nových sloupků na oplocení semenného sadu. Bylo dohodnuto a zapsáno do SD že bude provedena úprava hloubení šachet v hornině 4 , částečně se dle skutečnosti nechává hornina tř.3. Dále bude provedena demontáž a následný odvoz na skládku dřevěného přístřešku , který navazoval na oplocení semenného sadu.

IV. C e n a z a d í l o

Mění se:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Cena za dílo dle SoD č. S933/2017/165 321.230,00 Kč bez DPH

Méněpráce dle dodatku č.1..... 11.292,70 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 131.502,38 Kč bez DPH

Cena za zakázku celkem341.439,68 Kč bez DPH,


slovy *třistačtyřicetjednatisícčtyřistatřicetdevětkorunčeskýchšedesátosmhaléřů* bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Příloha: Změnový list
Položkový rozpočet

V Litvínově, dne: 06 -11- 2017



Tržn

Za zhotovitele

V Teplicích, dne: 06 -11- 2017



Ředitel LCR, s.p., KŘ Teplice

Lesy České republiky, s.p. 1061
se sídlem Přemyslova 1166/19, Bový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196453, DIČ: CZ42196453
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce oplocení semenného sadu Brandov

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - LS Litvínov IČO: 42196451
 Máchova 1688, Horní Litvínov DIČ: CZ42196451
 436 01 Litvínov

Zhotovitel: Polyexpres s.r.o. IČO: 05325056
 Tržní 500 DIČ: CZ05325056
 436 01 Litvínov

Vypracoval: Bc. Tomáš Frajer - Technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice


| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 20 209,69 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 20 209,69 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 20 209,69 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 4 244,03 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH 24 453,72 CZK

v LITVÍNĚ dne _____



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 8 209,69 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 12 000,00 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | 20 209,69 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Rekonstrukce oplocení semenného sadu Brandov |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk. |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 8 209,69 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 2,09124 | 950,00 | 1 986,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | odpočet | Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 10,45620 | -950,00 | -9 933,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 133201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3 | m3 | 2,09124 | 130,00 | 271,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | odpočet | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3 | m3 | 10,45620 | -130,00 | -1 359,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 133301101R00 | Hloubení šachet v hor. 4 do 100 m3 | m3 | 3,13686 | 1 420,00 | 4 454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 133301109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 4 | m3 | 3,13686 | 210,50 | 660,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 138401301R00 | Dolamování šachet ve vrstvě do 0,5 m v hor. 5 | m3 | 5,22810 | 2 320,00 | 12 129,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 12 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | R001 | Odstranění dřevěného přístřešku vč. odvozu, skládkovné | kpl | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denní záznamy stavby | Datum |
|---|-----------|
| PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ OD INVESTORA | 4.9.2017 |
| | |
| | |
| Počasí: 21°C, slápný | 5.9.2017 |
| Zaměstnanci: Čech, Mádla, Janča, Cěza | |
| Výkopové práce, terénní úpravy | |
| Počasí 22°C, polojasno | 6.9.2017 |
| Zaměstnanci: Čech, Janča, Cěza | |
| Výkopové práce, terénní úpravy | |
| Počasí: 19°C, jasno | 7.9.2017 |
| Zaměstnanci: Mádla, Cěza, Janča | |
| Výkopové práce, terénní úpravy | |
| Počasí: 20°C polojasno | 8.9.2017 |
| Zaměstnanci: Cěza, Čech | |
| Při hloubení dřív pro usazování skupky zhotovitelé upozornili objevnatelé na třídu horniny. Neče prodejt výkopové práce stručně, ale ručně. Zhotovitelé požadují změnu třídy horniny | 9.9.2017 |
| | |
| | |
| | 10.9.2017 |
| | |
| | |
| | 11.9.2017 |
| Práce odloženy, kvůli nepřízní počasí | |
| | |
| | |

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.: S933/2017/165/1

Datum změny: 1.11.2017

Název veř. zakázky: Oplocení semenného sadu Brandov

Zhotovitel: Polyexpres s.r.o. , Tržní 500 , 436 01 Litvínov

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KR Teplice, LS Litvínov

Název akce (majetku):

Charakter akce:

Číslo objektů:

Stavební díly:

Investice I

Popis změny:

Zhotovitel požaduje a následně objednal odsouhlasil změnu třídy horniny z tř.3 na tř.4 v hloubení šachet.

Zdůvodnění změny:

Na kontrolním dnu bylo zjištěno a zhotovitelem upozorněno na podloží ohledně hloubení šachet v hor. Tř.3 pro osazení nových sloupků na oplocení semenného sadu. Bylo dohodnuto a zapsáno do SD že bude proveda úpravu hloubení šachet v hornině 4 , částečně se dle skutečnosti nechává hornina tř.3 Dále bude provedena demontáž a následný odvoz na skládku dřevěného přístřešku , který navazoval na oplocení semenného sadu.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE

Datum:

Podpis:

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--|
| Dopady: do ceny: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | NE | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | NE | Termín dokončení do: |
| | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | | I: 11.292,70 ,- Kč | Bilance: Cena dle SoD 321.230 ,- Kč Méněpráce..... 11.292,70 ,- Kč Vícepráce..... 31.502,38 Kč Cena celkem včetně dodatku1..... 341.439,68 ,- Kč |
| | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | | I: 31.502,38,- Kč | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | | 341.439,68 Kč bez DPH |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | | 341.439,68 Kč bez DPH | |

Zástupce zhotovitele - jméno: Tomáš Hora

Datum: 1.11.2017

Podp

Zástupce objednatele - jméno: Jaromír Mádlo

Datum: 1.11.2017

Podp

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Položkový rozpočet na vícepráce ze dne 1.11.2017

Poznámka: