

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 3452/00066001/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele: S18-055-0128

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **SILMEX s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/85, 370 04 České Budějovice

IČ: 48951081

DIČ: CZ48951081

zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Jednající: Jana Balšánková, vedoucí technik oddělení kalkulací,  
na základě plné moci

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Jana Balšánková, vedoucí technik oddělení kalkulací  
na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/330 Netřebice, stavební úprava křižovatky**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek. Doba plnění stanovená v čl. 4.1. Smlouvy zůstává nezměněna.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9.1. Smlouvy a to následujícím způsobem:

„Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Díla.“

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 4.12.2017  
Objednatel:

V Kolíně dne 30.11.2017  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**SILMEX s.r.o.**  
Jana Balšánková, vedoucí technik oddělení kalkulací  
na základě plné moci