

Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/01078/17-SD ze dne 13.10.2017


uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických:  ského obvodu

peněžní ústav:

číslo účtu:

Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000024

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

HYDOR, s.r.o.

sídlo: Fügnerova 778/23, Ostrava, Přívoz, 702 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025
doručovací adresa: Fügnerova 778/23, Ostrava, Přívoz, 702 00
ID datové schránky: nxfa65t

zástupce:

ve věcech smluvních: Jiří Kunz, jednatel

ve věcech technických: Jiří Kunz, jednatel

IČO:

DIČ:

bankovní ústav:

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/1078/17-SD ze dne 13.10.2017 (dále jen „Dohoda“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2017 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 3759/RMOBm- Ste/1418/67 ze dne 4.10.2017) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. ROaVZ/01078/17-SD, jejímž předmětem bylo provedení díla pod názvem „Chodník ul. Bohumínská - úsek DPS Kamenec - čerpací stanice“. Stavba spočívá v provedení demolice stávajících zpevněných ploch, výstavbě nově pěší a příjezdové komunikace a provedení přeložek sdělovacích kabelů a to v souladu s příslušnou projektovou dokumentací vyhotovenou společností MH Stavební partner s.r.o., IČO: 28568800, v květnu 2016, přičemž cena za dílo činila 1 799 991,23 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
2. Při provádění díla byly zjištěny skutečnosti, že pro možnost provedení konstrukční vrstvy chodníku a položení zámkové dlažby je nezbytné vybourat základový betonový pás, výškově upravit vodovodní šoupátka, výškově upravit stávající kanalizační šachtu a snížit uložení sdělovacího kabelu spol. Dial Telecom. Jelikož se zhotoviteli nepodařilo najít kabel podzemního vedení společnosti CETIN, který se měl překládat tak po dohodě se správcem kabelu společnosti CETIN nebude prováděna přeložka a místo toho budou osazeny 2 ks rezervní chráničky.
3. Z důvodu změn (dále specifikovaných v příloze této Dohody – ve změnovém listu a rozpočtu, které jsou její nedílnou součástí) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle čl. I. odst. 1 Dohody, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření Dohody o níže uvedeném obsahu.

Článek II.

Předmět Dohody

1. Čl. II. Smlouvy se doplňuje o níže uvedené ujednání, které se zařazuje jako nový odst. 7:
7) Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací vícepracích a méněpracích specifikovaných v Dohodě o změně obsahu závazku č. 1 a její příloze změnovém listu vč. rozpočtu, která je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.
2. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
1. Cena za Dílo ve výši 1 826 946,19 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele a Dohody o změně obsahu závazku č. 1 (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí a s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
3. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním řádem, a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
3. Dohoda je vyhotovena v 3 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si Objednatel ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 1 takovýto stejnopis.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č.4001/RMOB-Sle/1418/71 ze dne 29.11.2017.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Datum: - 5 -12- 2017
Místo: Ostrava

Datum: 1.12.2017
Místo: Ostrava



MVDr. Barbora Jelonková
starostka

Jiří Kunz
jedenatel

Příloha:

1. Změnový list stavby vč. rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny 16.11.2017

Název veřejné zakázky: Chodník ul. Bohumínská - úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Zhotovitel: HYDOR, s.r.o. se sídlem Fügnerova 778/23, Ostrava, Přívoz, 702 00, IČ: 25818457

Objednatel: Statutární město Ostrava -městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO:008 45 451

Název akce:	Charakter akce:	Číslo objektů	Stavební díly
Chodník ul Bohumínská - úsek DPS Kamenec - čerpací stanice	Komunikace pro pěší	SO 111	

Popis změny:

- 1/ Výšková úprava kanalizační šachty
- 2/ Méněpráce -neprovádění přeložky kabelů CETIN
- 3/ Výšková úprava šoupátek
- 4/ Bourání základového pásu
- 5/ Výšková úprava vedení DIAL Telecom (u sjezdu)-snížení vč. uložení do chráničky

Zdůvodnění změny:

ad.1/ Po snížení kamenné obruby OP3 (u sjezdu k Ostravici), bylo zjištěno, že kanalizační šachta musí být snížena na úroveň snížené kamenné obruby OP3. Z šachty je nutné připravit možné odvodnění komunikace.

ad.2/ Zhotoviteli se nepodařilo najít kabely společnosti CETIN, který má dle PD být přeložen. Po domluvě se zástupcem společnosti CETIN, nebude prováděna přeložka (méněpráce) a místo toho budou v plánované trase přeložky umístěny 2 ks rezervní chráničky pr.110mm, které budou zaústěny mimo plochu chodníků.

ad.3/ V chodníku v úseku DPS Kamenec se nachází 5 ks vodovodních šoupátek společnosti OVAK, které je nutno výškově upravit.

ad.4/ Při vybourání betonové plochy se zjistilo, že pod betonovou plochou se nachází základové pásy, které je nutno rozbít tak, aby bylo možné provést konstrukční vrstvu chodníků.

ad.5/ V úseku u sjezdu k Ostravici byl odkryt kabel společnosti CETIN, který je nutno uložit do prohloubeného výkopu z důvodů zachování konstrukční vrstvy sjezdu k Ostravici. Po odkrytí kabelu je jeho hloubka nedostačující.

Posouzení změny – technický dozor stavebníka:

Datum:

Podpis:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

Dopady: do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

Ano, bude zapracováno do DSPS

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, usek DPS Kamenec - čerpací stanice
Objekt: SO 111 - Chodník ul. Bohumínská
Část: 3a - Vícepráce- sdělovacího kabelu DIAL Telecom

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.11.2017

Objednatel:
SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
MH Stavební partner s.r.o.

IČ: 28568800
DIČ: CZ28568800

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				16 823,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				16 823,30
DPH základní	21,00%	ze	16 823,30	3 532,89
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	20 356,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stav Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt SO 111 - Chodník ul. Bohumínská

Číslo 3a - Vícepráce- sdělovacího kabelu DIAL Telecom

Místo: Ostrava

Datum: 16.11.2017

Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

Projektant: MH Stavební partner s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 823,30
HSV - Práce a dodávky HSV	16 823,30
1 - Zemní práce	14 498,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 983,80
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	340,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 823,30

ROZPOČET

Stavba: ul. Bohumínská usek DPS Kamelec čerpací sta.

Objekt: 111 Chodník ul. Bohumínská

Část: 3a - Vícepráce- sdělovacího kabelu DIAL Telekom

Místo: Ostrava Datum: 16.11.2017
 Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant: MH Stavební partner s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							16 823,30
HSV - Práce a dodávky HSV							16 823,30
1 - Zemní práce							14 498,90
1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení ~ztížená vykopávka v původní trase = 7,80	m3	7,800	385,00	3 003,00
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v horní tř. 3 objemu do 100 m3 ~odkopání stávající trasy kabelu ~ 0,5 * 0,6 * 26,0 ~vykop prohloubení trasy ~ 0,5 * 0,6 * 26,0 Součet	m3	15 600	582,00	9 079,20
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horní tř. 1 až 4 ~vytlačená kubatura = 2,60	m3	2,600	276,00	717,60
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ~výpočet = 1,65 * 2,60	t	4,290	140,00	600,60
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypaninou se zhuštěním ~zásyp výkopkem původní trasa = 7,80 ~zásyp nová trasa = 7,80 - 2,60 Součet	m3	13,000	84,50	1 098,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 983,80
9	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	26,000	76,30	1 983,80
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
8 - Trubní vedení							340,60
7	K	899722113	Krytí potrubí z plastů vystražnou fólií z PVC 34cm	m	26,000	13,10	340,60

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5103
Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.11.20

Objednatel:
SMO, Městský obvod Stezská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
MH Stavební partner s.r.o.

IČ: 28568800
DIČ: CZ28568800

Zpracovatel:
p. Kunz

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	30 131,66
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	30 131,66
---------------------	------------------

DPH základní 21,00%	ze	30 131,66	6 327,65
snížená 15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	36 459,31
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

16
Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5103

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Místo: Ostrava

Datum: ##

Objednatel: SMD, Městský obvod Slezská Ostrava

Projektant: MH Stavební partner s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel: p.Kunz

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	30 131,66	36 459,31
SO 111	Chodník ul. Bohumínská	30 131,66	36 459,31
2a	CETIN-měněpráce a stavební vícepráce	30 131,66	36 459,31
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		30 131,66	36 459,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: chodník ul. Bohumínská, úsek DPS K 15
Objekt: O 11 - Chodník ul. Bohumínská
Část: 1a - CETIN-méněpráce a stavební vícepráce

JKSO:
Místo: Ostrava

Objednatel:
SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Projektant:
MH Stavební partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				
Ostatní náklady				30 131,66
				0,00
Cena bez DPH				30 131,66
DPH základní	21,00%	ze	30 131,66	6 327,65
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	36 459,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Da

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: SO 111 - Chodník ul. Bohumínská

Část: 2a - CETIN-méněpráce a stavební vicepráce

Místo: Ostrava

Datum: 16.11.2017

Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

Projektant: MH Stavební partner s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 131,66
8 - Trubní vedení	11 620,90
HSV - Práce a dodávky HSV	18 510,76
1 - Zemní práce	-9 477,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 971,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-11 664,00
997 - Přesun sutě	26 681,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 131,66

ROZPOČET

Stavba:	Chodník u Bohumínská, usek DPS Ka	číslo:	
Objekt:	SO 111 Chodník ul Bohumínská		
Část:	2a - CETIN-méněpráce a stavební vícepráce		
Místo:	Ostrava	Datum:	16.11.2017
Objednatel:	SMO, Městský obvod Slezská Ostrava	Projektant:	MH Stavební partner s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 131,66

8 - Trubní vedení

11 620,90

33	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg, VP (u sjezdu)	kus	1,000	371,00	371,00
27	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm, VP (u sjezdu)	kus	1,000	134,00	134,00
28	M	592241350	prstenc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm, VP (u sjezdu)	kus	1,000	211,00	211,00
29	M	592241210	skruž betonová přechodová TBR Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm, VP (u sjezdu)	kus	1,000	1 660,00	1 660,00
30	M	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním, VP (u sjezdu)	kus	1,000	2 699,90	2 699,90
31	K	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotností nad 100 do 150 kg, VP (u sjezdu)	kus	1,000	410,00	410,00
26	K	899111R1	Napojení (příprava) na silniční vpust, VP (u sjezdu)	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
24	K	899431111	mez otvoru do šachty, PVC trubka, obetonování Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího luncce, šoupěte nebo hydrantu, VP	kus	5,000	937,00	4 685,00

HSV - Práce a dodávky HSV

18 510,76

1 - Zemní práce

-9 477,69

2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homlné tř. 3 objemu do 100 m ³ , MP "odkopání stávající trasy kabelu = 0,5 * 0,6 * 85,0 "výkop nové trasy = 0,5 * 0,6 * 85,0 Součet	m ³	51,000	498,00	25 398,00
11	K	132201101a	Hloubení rýh š do 600 mm v homlné tř. 3 objemu do 100 m ³ , VP "výkop nové trasy = 0,5 * 0,6 * 85,0 Součet	m ³	25,500	498,00	12 699,00
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z homlny tř. 1 až 4, MP "vytlačená kubatura = 8,50	m ³	8,500	236,00	2 006,00
12	K	162701105a	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z homlny tř. 1 až 4, VP "vytlačená kubatura = 4,250	m ³	4,250	236,00	1 003,00
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné), MP "výpočet = 1,65 * 8,50	t	14,025	120,00	-1 683,00
13	K	171201211a	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné), VP "výpočet = 1,65 * 4,250	t	7,013	120,00	841,56

*zásyp nová trasa -" 25,5 8 5
 Součet
 Zásyp jam, šachet ryh nebo ko
 sypánínou se zhutněním, VP

*zásyp nová trasa -" 25 5 -4,25
 Součet

R1 Vykop sond,hledání kabelu (CETIN) ks
 výkopy v blízkosti vedení,zásypy,hutnění,zabezpečení
 sítí proti poškození

3 - Svislé a kompletní konstrukce

						12 971,00
23	K 388995212	Chránička kabelů z trub HDPE , DN 110, VP 85*2	m	170,000	74,1	12 971,00
				170,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

						-11 664,00
18	K 961055111	Bourání základů ze ŽB, VP 25*0,6*0,4	m3	6,000	5 200,00	31 200,00
				6,000		
8	K 990-102R1	D + M půlená chránička DN 110, MP	m	85,000	345,00	29 325,00
9	K 991R1	Stranová přeložka kabelu, MP	m	85,000	-29,40	-2 499,00
10	K 991R2	Měření kabelu po stranové přeložce, MP	m	2,000	-5 520,00	-11 040,00

997 - Přesun sutě

						26 681,45
19	K 997211612	Nakl. dáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, VP	t	14,500	388,00	5 626,00
20	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km , vp	t	14,500	501,00	7 264,50
21	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, VP	t	14,500	16,10	233,45
22	K 997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné), VP	t	14,500	935,00	13 557,50