

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Mladečské jeskyně – příroda a člověk; AV technika a elektroinstalace“

1. Objednatel:

Název: **Správa jeskyní České republiky**
státní příspěvková organizace
Sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČ: 750 73 331
Zastoupen: RNDr. Jaroslavem Hromasem, ředitelem státní
příspěvkové organizace
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
Oprávněné osoby jednat. RNDr. Jaroslav Hromas
Ve věcech smluvních: xxxxxxxx
Ve věcech technických: xxxxxxxx
a

2. Zhotovitel:

Název: ELPIK s.r.o., zapsán u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Nerudova 470/1, 767 01 Kroměříž
IČ: 27687538, DIČ: 727687538
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
e-mail : xxxxxxxx
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Nejedlíkem, jednatelem společnosti
Telefon: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
Ve věcech technických: xxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx

uzavřeli mezi sebou dne 3.6.2015 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky dodávky veškeré AV techniky, rozváděčů a elektroinstalace související s projektem **Mladečské jeskyně- příroda a člověk** v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované projekční společností Apollo Art, osvětlovací&řídící technika, Jeseniova 1522/53,13000 Praha 3, jejíž nedílnou součástí je výkaz výměr a technická specifikace (dále jen smlouva).

Zhotovování díla mělo být dle uzavřené smlouvy o dílo zahájeno do 5 dnů od výzvy objednatele k zahájení prací s předpokladem 1. čtvrtletí 2016 s termínem dokončení do 14 měsíců od výzvy objednatele k zahájení prací.

Objednatel a zhotovitel sjednali ve smlouvě cenu za dílo ve výši **1 847 999,19 Kč** bez DPH, respt. za cenu ve výši **2 236 079,- Kč včetně DPH** v rozsahu dle smlouvy.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že k předání staveniště a zahájení prací ke dni podpisu tohoto dodatku nedošlo.

Objednatel v době po podpisu smlouvy před zahájením fyzické realizace díla uplatnil vůči zhotoviteli požadavky na změnu rozsahu díla formou méněprací a víceprací.

Na základě těchto právních skutečností upravují smluvní strany v souladu s čl. XVI. odst. 6 smlouvy, obsah smlouvy o dílo tímto dodatkem takto:

II.

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o ujednání o tom, že rozsah plnění veřejné zakázky je po zohlednění objednatelem požadovaných méněprací a víceprací dán aktualizovanou cenovou nabídkou zhotovitele, která zohledňuje požadavky objednatele na méně a vícepráce. Tato aktualizovaná cenová nabídka je nedílnou součástí tohoto dodatku viz. příloha a je určující pro stanovení sjednaného rozsahu díla, jeho specifikace a ceny díla.

III.

Článek III. Doba plnění se upravuje takto:

K zahájení fyzické realizace díla dojde bez zbytečného odkladu poté, co objednatel umožní zhotoviteli zahájit provádění díla předáním staveniště objednatelem zhotoviteli prostého práv třetích osob, přičemž k předání staveniště dojde nejpozději do 30.11.2017.

Dílo bude zhotovitelem zhotoveno a předáno objednateli za předpokladu předání staveniště v termínu do 30.11.2017 v termínu do 31.3.2018. Nedojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem k předání a převzetí staveniště nejpozději do 30.11.2017, bude dílo zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do čtyř měsíců od termínu předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

IV.

Článek V. Cena díla se tímto dodatkem po zohlednění hodnoty méně a víceprací upravuje takto:

Cena díla činí 1 760 756,-Kč bez DPH

Celková cena díla včetně 21 % DPH činí: 2 130 514,76 Kč.

Cena díla je daná aktualizovanou cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku viz. příloha.

V.

Ostatní ujednání objednatele a zhotovitele obsažené ve smlouvě se nijak tímto dodatkem nemění, nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny a zůstávají beze změny.

VI.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a tohoto dodatku bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že uveřejnění provede objednatel v souladu se zákonem.

VII.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku a smlouvy včetně příloh v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Obsahuje úplnou dohodu o změnách smlouvy a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Průhonicích dne: 26.11. 2017

Za objednatele: Správa jeskyní České republiky -----

RNDr. Jaroslav Hromas – ředitel

V Kroměříži dne: 28.11. 2017

Za zhotovitele: ELPIK s.r.o. -----

Ing. Pavel Nejedlík –jednatel

Příloha: Aktualizovaná cenová nabídka zhotovitele