

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele: 5/2017

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Novostavba mateřské školy Němčice – nové vyhlášení“

uzavřené dne 31. 5. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Němčice

se sídlem: **Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště**
Osoby oprávněné jednat: **Jaroslav Štěpánek, starosta obce**
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: **Jaroslav Štěpánek, starosta obce**
- ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo: **00580589**
DIČ: **CZ00580589**

dále jen „**Objednatel**“

BW – Stavitelství, s.r.o.

se sídlem: **Vysokomyštská 718, 534 01 Holice**
zapsán v obch. rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 332
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: **Ing. Pavel Pejcha, MBA**
- ve věcech technických: **David Vinopal**
- ve věcech stavby: **David Vinopal**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a. s.**
Číslo účtu: **263835624/0300**
Identifikační číslo: **15049752**
DIČ: **CZ15049752**

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



II.

Předmět dodatku:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a méněpráce na realizaci projektu „Novostavba mateřské školy Němčice – nové vyhlášení“ a to na základě změnových listů č. 1 - 5.

	Cena bez DPH
Změnový list č. 1	- 12.630,- Kč
Změnový list č. 2	- 5.560,- Kč
Změnový list č. 3	1.059,- Kč
Změnový list č. 4	-669,- Kč
Změnový list č. 5	3.829,- Kč
Celková hodnota víceprací/méněprací činí:	- 13.971,- Kč

Změnové listy č. 1- 5 jsou přílohou tohoto dodatku.

III.

Změna ustanovení Smlouvy

1. Tímto dodatkem se po započtení výše uvedených víceprací (resp. po odečtu méněprací) mění článek VII. odst. 1. Smlouvy.

Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy je následující:

1. *Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:*

7 084 622,30 Kč bez DPH

1 487 770,68 Kč DPH

8 572 392,98 Kč vč. DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován v šesti stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy:

Změnové listy 1 - 5

V Němčicích dne *4. 11. 2014*


V Holicích, dne *4. 11. 2014*

za Objednatele:

za Zhotovitele:


.....


Jaroslav Štěpánek,
starosta obce


.....
BW - Stavitelství, s.r.o. ©
Vysokomýtská 18, 534 01 Holice
IČO: 150 49 732 DIČ: CZ15049732
Zápis v OR J. úřad: Město Holice, číslo 150/2002/S, 332


Ing. Pavel Pejcha, MBA
jednatel společnosti

Změnové listy MŠ Němčice

č.	změnový list - obsah	cena bez DPH
1	sněhové háky	-12 630,00 Kč
2	žaluzie	-5 560,00 Kč
3	sprchový kout	1 059,00 Kč
4	venkovní světlo - výložník	-669,00 Kč
5	dětské hřiště	3 829,00 Kč

celkem bez DPH

-13 971,00 Kč


BW - Stavitelství, s.r.o. ©
Vysokomytská 718, 534 01 Holice
IČO: 150 49 752 DiČ: CZ15049752
Zápis v OR Hradec Králové oddíl C, vložka 332