


Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 413/2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

I.1 **Objednatel: Město Poděbrady**, Jiřího náměstí, 290 31 Poděbrady

zastoupený: 

(dále jen objednatel)

I.2 **Zhotovitel: Dopravní značení K.H. s.r.o.**, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: 

IČ: 

DIČ: 

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Z důvodu zhoršení klimatických podmínek v místě realizace, bude dílo dokončeno v termínu do **30.6.2018**.

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady města Poděbrady č. 1040/2017 ze dne 22.11.2017.

V Poděbradech dne 27.11.2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:

