

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500000906, zhotovitele 023/17/0357/I

Stavební akce:	<b>II/184 průtah Všeruby</b>
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>1</b>
--	----------

Dotčený úsek stavby:	SO 101 - Průtah II/184
----------------------	------------------------

Dotčená část stavby:	Celý úsek rekonstruované silnice II/184 v průtahu Všerub
----------------------	--

Podklad pro změnu:	délka přídlažby od projeknatnta
--------------------	---------------------------------

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	19.10.2017
-----------------------------------	------------

Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	19.10.2017
------------------------	------------	------	------------

Zdůvodnění a popis změny:	
---------------------------	--

V rámci provádění stavby bylo na žádost investora sjednáno, že bude v celém úseku provedena podél obrub betonová přídlažba.

Přídlažba bude realizována v celém průjezdním úseku silnice II/184 v celkové délce 2 850,0 m.

Důvodem pro doplnění přídlažby jsou špatné odtokové poměry.


Tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1. Celkový objem víceprací je 432 630,0 Kč (bez DPH).

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>		
--------------------------------------	-----------	--	--

Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
--------------------------	------------	--	--

Náklady na změnu celkem:	<b>432 630,00 Kč</b>	<b>bez DPH</b>	
--------------------------	----------------------	----------------	--


Přílohy: - rozdílový výkaz výměr			
----------------------------------	--	--	--

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost II/184 Všeruby		15.11.2017	
EUROVIA CS, a.s., COLAS CZ, a.s.		15.11.2017	
za investora - SÚSPK		15.11.2017	
za TDS - Boula IPK s.r.o.		15.11.2017	
za AD - Woring s.r.o.		15.11.2017	

## Změnový list č. 1

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha dodatku SoD

Název projektu: II/184 průtah Všeřuby									
Číslo a název objektu: SO 101 - Průtah II/184									
poř. číslo pol.	kód a popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1N	91611123: Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého cena ÚRS 2017	m	0,000	2 850,000	2 850,000	124,00	0,00	353 400,00	353 400,00
2N	592453110: dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní 2850 x 0,1 = 285 m2 cena ÚRS 2017	m2	0,000	285,000	285,000	278,00	0,00	79 230,00	79 230,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									<b>432 630,00</b>

Zhotovitel/dodavatel:	podpis	datum
Společnost II/184 Všeřuby, společnost EUROVIA CS, a.s.- COLAS CZ, a.s. -		15.11.2017
Zadavatel/objednatel		15.11.2017
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.,		
Technický dozor stavebníka		
Boula IPK s.r.o.,		
Autorský dozor		15.11.2017
Woring s.r.o. ,		