

DODATEK č. 1 **k** **SMLOUVĚ O DÍLO**

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12, PRAHA 10 – VRŠOVICE, 101 00, PRAHA 101
Zastoupená ředitelem VZ Bedřichov, [REDACTED], Bedřichov 62,
543 51 Špindlerův Mlýn
IČ: 00000 582
DIČ: CZ00000582
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
(dále jen objednatel)

a

Sdružení HABR Trutnov

Stanislav Sedláček

Šeříková 616, 541 02 Trutnov 4
Zastoupená majitelem [REDACTED]
IČ: 11108576
DIČ: CZ5804122313
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

se s využitím ustanovení článku IV, odst. 1 písm. c) uzavřené smlouvy o dílo ze dne 8.11. 2017 dohodli na změně doby plnění, a to do 31.5.2018.

Zdůvodnění:

Doba plnění SOD byla stanovena se zahájením prací ke dni 13.11.2017 a dokončením díla ke dni 30.11.2017. Vzhledem ke změnám mrazivého počasí k vydatnému sněžení v daném termínu bylo zahájení prací jednotlivých plnění podle čl. II smlouvy odloženo.

Ve Špindlerově Mlýně dne

V Trutnově dne 28.11. 2017

Za objednatele :
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Za zhotovitele :
Sdružení HABR Trutnov Stanislav Sedláček

ředitel VZ Bedřichov

jednatel (*popř. jiný statutární orgán*)

