

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO
DSP/PDPS „Most ev. č. 19352-2 Puclice“**

uzavřené dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění
(dále jen „dodatek“)

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000119

Číslo smlouvy objednatele: 8500000759

Číslo smlouvy zhotovitele: 17 179 00

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Kontaktní osoba: PhDr. Monika Klimentová LL.M., MBA, tel. +420 778 702 844,

e-mail: monika.klimentova@suspk.eu

kořespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupená: xxxxxxxxxxxx – jednatelem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – jednatelem,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – jednatelem, (každý samostatně dle výpisu z OR)

IČ: 407 63 439 DIČ: CZ40763439

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: nrpt3sn

kontaktní os., tel., e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tele. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

kořespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto

dále jen „zhotovitel“

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Dne 11.7. 2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS na akci „Most ev. č. 19352- Puclice“ (dále jen „SOD“).
- 2.2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že technický stav mostu je nezpůsobilý pro rekonstrukci, resp. celková rekonstrukce by nebyla účelná a bylo proto objednatelem rozhodnuto o tom, že dojde k demolici stávajícího mostu a ke stavbě mostu nového.
- 2.3. Vzhledem k tomu, že odborem výstavby Městského úřadu Staňkov nebyl vydán souhlas se stavbou dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, protože nový most byl z důvodu bezpečnosti rozšířen o chodník, je na stavbu třeba zajistit vydání územního rozhodnutí a následně pak stavebního povolení.
- 2.4. Z výše uvedených důvodů se tímto dodatkem smluvní strany dohodly na níže uvedené změně předmětu díla, tomu odpovídající změně ceny díla a změně termínu plnění.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

- 3.1. Předmět díla dle SOD se rozšiřuje o vypracování projektové dokumentace určené pro územní řízení (DÚR) a zajištění související inženýrské činnosti včetně zajištění a předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli.
- 3.2. Zpracování DÚR bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a dále dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. DÚR bude předána v počtu 4 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

- 4.1. Cena dle SOD, tj. 380 000,00 Kč bez DPH se navyšuje o cenu odpovídající změně předmětu díla dle čl. 3 tohoto dodatku, tj. o částku 43,550,00 Kč bez DPH.
- 4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 423.550,00 Kč bez DPH.
- 4.3. Část ceny díla ve výši 43.550,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů po předání DÚR objednateli spolu s pravomocným územním rozhodnutím.

5. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje DÚR dokončit a předat objednateli v požadované formě a počtu vyhotovení a zároveň podat žádost o vydání územního rozhodnutí do **31.1. 2018**. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2.1.2. a 2.1.3. SOD dokončit a předat objednateli nejpozději do 2 měsíců od právní moci stavebního povolení v požadované formě a počtu vyhotovení.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení dle čl. 2. odst. 2.1.4 do 3 měsíců od získání smluvních souhlasů, nejpozději však **do jednoho měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí**.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 6.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- 6.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Příloha : Cenová nabídka

V Plzni dne _____

V Praze dne _____

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Pontex, spol. s r.o.
xxxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti