



TSKRP008KHDP

TSKRP008KHDP
TSKRP008KHDP
TSKRP008KHDP
TSKRP008KHDP

DODATEK č. 1
ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/027

číslo smlouvy dodavatele: 7 – 1106A/17

akce: „Michelská – zastávky BUS, č. akce 900420, Praha 4“

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Ing. Zuzana Hronová - TDI

(dále jen „Objednatel“)

a

PORR a.s.

sídlem

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod – Čechy

sídlem Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

zastoupený:

Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu - Čechy a

Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu – Čechy - na základě plné moci

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560 (plátce DPH)

Bankovní spojení:

Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500

certifikace ISO:

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO: 14001:2005

OHSAS 18001:2008

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- smluvních: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Josef Husar, člen představenstva
Ing. Štefan Havlík, člen představenstva
Ing. Jan Syllaba, prokurista

Ing. Pavel Hirsch, prokurista
Ing. Tomáš Kyslík, prokurista
Ing. Jan Pešek, prokurista
Ing. Robert Kunft, prokurista
Ing. Petr Semerád, prokurista
Jiří Šára, prokurista
Roman Michalkiewicz, prokurista

Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu - Čechy a
Ing. František Buršík, vedoucí obchodního úseku odštěpného
závodu – Čechy - na základě plné moci (společně)

- technických (převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání díla, odsouhlasování podkladů pro placení díla, apod.):
Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu – Čechy
- hlavní stavbyvedoucí: Václav Marhan – technik autorizovaný v oboru dopravní stavby, tel.: 602 239 038
Jan Turínek, stavbyvedoucí, tel.: 725 573 510

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 1006

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě objednatele č. A/3/17/4220/027 ze dne 23.8.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy. Důvodem je provedení laboratorních zkoušek, na základě kterých dochází ke snížení tloušťky konstrukční vrstvy.

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací a víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. IX. Smlouvy (Záruční doba) a čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

Článek II. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena hrazená objednatelem bez DPH:	1.740.750,30 Kč
DPH 21 %:	365.557,56 Kč
Původní cena hrazená objednatelem vč. DPH:	2.106.307,86 Kč

Cena za vícepráce dodatku č. 1 bez DPH: 107.040,00 Kč
DPH 21%: 22.478,40 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 1 vč. DPH: 129.518,40 Kč

Cena za méněpráce dodatku č. 1 bez DPH: - 135.862,60 Kč
DPH 21%: - 28.531,15 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 1 vč. DPH: - 164.393,75 Kč

Cena celkem hrazená objednatelem vč. dodatku č. 1 bez DPH: 1.711.927,70 Kč
DPH 21% 359.504,82 Kč
Cena celkem hrazená objednatelem vč. dodatku č. 1 vč. DPH: 2.071.432,52 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.

Článek III.

Změna čl. IX. Smlouvy (Záruční doba)

1. Čl. IX. odst. 1 smlouvy, věta první, se mění takto:

Záruční doba díla je dohodnuta na **24 měsíců** s výjimkou částí díla a to zastávek Michelská a Ohradní, u nichž je záruční doba dohodnuta na **42 měsíců**.

Článek IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 12 následujícího znění:

12. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

- v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
 4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
 5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
 6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Františka Buršíka ze dne 2.1.2017
 7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 4. 12. 2017

objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

..... Ing. Jiří Trávníček

V Praze dne

zhotovitel

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy



.....
Ing. Pavel Hirsch
vedoucí odštěpného závodu PORR a.s.,
odštěpný závod - Čechy



.....
Ing. František Buršík
vedoucí obchodního úseku odštěpného
závodu PORR a.s., odštěpný závod-Čechy
(na základě plné moci)