

DODATEK č. 1
č. smlouvy zhotovitele: 10000131662



ke smlouvě o dílo
„Nuselská I. etapa, Praha 4, č. akce 999055/1“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/019

číslo smlouvy zhotovitele: 10000128695

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová, TDI

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO:26271303

DIČ: CZ26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 15904

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

č.ú.: 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Alešem Novákem – ředitelem závodu Silniční stavitelství Čechy a Michalem Pfafem - oblastním manažerem oblasti Praha, závodu Silniční stavitelství Čechy na základě pověření P/5862/2017

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy
Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha

- ve věcech technických: Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Josef Černý

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/17/4220/019 „Nuselská I. etapa, Praha 4, č. akce 999055/1“ ze dne 20.9.2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek. Dle požadavku NPÚ (Národního památkového ústavu) byly dány částečně zpět původní obrubníky OP1 na místo nových OP4. Dále bylo nutné provést zajištění, přeložku a ochranu kabelů inženýrských sítí a odbourání nálitku betonové desky tramvajové trati, úpravu tvaru atypických obrubníků tramvajové zastávky a dobourání betonových desek v chodníku na jižní straně.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. III. (Doba plnění díla) a čl. XIII. (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	53 799 651,08 Kč
DPH 21 %:	11 297 926,73 Kč
Původní cena vč. DPH:	65 097 577,81 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 1 bez DPH:	475 691,10 Kč
DPH 21%:	99 895,13 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 1 vč. DPH:	575 586,23 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 1 bez DPH:	- 288 187,50 Kč
DPH 21%:	- 60 519,38 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 1 vč. DPH:	- 348 706,88 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	53 987 154,68 Kč
DPH 21 %	11 337 302,48 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	65 324 457,16 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. Doba plnění se doplňuje o nový odstavec č. 5, který zní:
 5. Zápisem do stavebního deníku potvrzeným zástupcem objednatele a zhotovitele je možné učinit přerušení stavebních prací. O toto přerušení se prodlužuje lhůta výstavby bez nutnosti změny smluvního vztahu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele do 5-i pracovních dnů přerušené stavební práce opět obnovit.

V.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:
 11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc P/5862/2017 (Ing. Aleš Novák, Michal Pfaf)

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

- 4. 12. 2017

za Objednatele:



.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Trávníček

.....
Tech..... hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:



.....
Skanska a.s.

Ing. Aleš Novák

ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy



.....
Skanska a.s.

Michal Pfaf

oblastní manažer oblasti Praha

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0378

PLNÁ MOC

PM/...5862.../2017

Obchodní společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00 Praha 8, Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 15904, zastoupená prokuristou Ing. Petrem Michálkem

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s

Ing. Aleše Nováka

bytem: Velký újezd 109, PSČ 783 55

rodné číslo: 610510/0188

funkce: ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy

a

Michala Pfafa

bytem: Ctěnická 330, Přezletice, 250 73

rodné číslo: 761105/0381

funkce: oblastní manažer oblasti Praha

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nuselská I. etapa, Praha 4, č. akce 999055/1“, ev. č. veřejné zakázky Z2017-013549, a činili veškerá právní jednání související s tímto zadávacím řízením, zejména aby jejím jménem podali a podepsali nabídku na tuto veřejnou zakázku, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v tomto zadávacím řízení jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější.

V Praze dne 6.6.2017

Ing. Petr Michálek
prokurista
Skanska a.s.

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne 12.6.2017

Ing. Aleš Novák
ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy
Skanska a.s.

Michal Pfaf
oblastní manažer oblasti Praha
Skanska a.s.