

DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo LOM-2017-0244-S

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci stavebních prací souhrnně označených

**„Oprava sociálního zařízení žen a mužů ve 2. NP a 3. NP obj. č. 101c (administrativní budova)
v areálu LOM PRAHA s.p.ve Staré Boleslavi (v katastru Hlavenec)“**

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: LOM PRAHA s.p.

se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl ALX, vložka 283

Zastoupený: Ing. Romanem Planičkou - ředitelem podniku
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4
Číslo účtu: 994404-0141472001/0800

IČ: 00000515

DIČ: CZ00000515

Zástupce ve věcech finančních: Ing. Michal Geist, finanční ředitel

Telefon: XXX

Fax: XXX

E-mail: XXX

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivana Česenková, vedoucí odboru VNS

Telefon: XXX

Fax: XXX

E-mail: XXX

GSM: XXX

Zástupce ve věcech technických: Pavel Netík, odbor VNS

Telefon: XXX

Fax: XXX

E-mail: XXX

GSM: XXX

Zhotovitel: ELEKTROSTAV Praha s.r.o.

se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 9574

Zastoupená: Ing. Pavel Riegr, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 000000-0087276359/0800

IČ: 45306834

DIČ: CZ45306834

Zástupce ve věcech smluvních a finančních: Ing. Pavel Riegr, jednatel společnosti

GSM: XXX

E-mail: XXX

Zástupce ve věcech technických: Hynek Furman, stavbyvedoucí

GSM: XXX

E-mail: XXX

Článek II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Dne 4. září 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem pod číslem LOM-2017-0244-S smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených *Oprava sociálního zařízení žen a mužů ve 2. NP a 3. NP obj. č. 101c (administrativní budova) v areálu LOM PRAHA s.p. ve Staré Boleslavi (v katastru Hlavenec)* (dále jen „**smlouva o dílo**“). Rozsah a provedení díla byl vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. července 2017 (dále jen „**nabídka zhotovitele**“) a projektovou dokumentací zpracovanou v únoru 2017 projektovou kanceláří AH profi plan s. r. o. pod názvem *Oprava sociálního zařízení žen a mužů v 2. a 3. np v administrativní budově v areálu LOM Praha s.p. ve Staré Boleslavi (v katastru Hlavenec)* (dále jen „**projektová dokumentace**“).

2.2 V průběhu provádění díla se objednatel se zhotovitelem dohodl na drobných změnách provedení díla oproti projektové dokumentaci, a to výhradně na základě požadavků budoucího uživatele sociálního zařízení opravovaného dle této smlouvy o dílo, které byly vzneseny až během realizace díla.

Článek III. Rozšíření předmětu smlouvy o dílo

3.1 Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. II. odst. 2.2 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo dohodly na následujícím rozšíření rozsahu díla:

- 1. etapa díla (šatna, umývárna a WC pro muže ve 2. NP; WC pro muže ve 3. NP)
 - a/ rozšíření ploch obkladů stěn v příslušných místnostech z důvodu zvýšení jejich úrovně do výšky horní hrany zárubní dveří;
 - b/ vybourání příček ve 3 ks nik pod stropem mezi m.č. 2.01 (šatna muži) a m.č. 2.04 (sprchy), m.č. 2.05 (umývárna) v šatně pro muže ve 2. NP ze skleněných bloků LUXFER, následné zazdění těchto nik zdívkou z pórobetonových tvárnic, provedení dvojrvtvých omítek povrchu tohoto nového zdiva;
 - c/ dodání a montáž 4 ks voděodolných sanitárních dělicích příček do m.č. 2.04 (sprchy) v šatně pro muže ve 2. NP;
- 2. etapa díla (šatna, umývárna a WC pro ženy ve 2. NP; WC pro ženy ve 3. NP)
 - d/ rozšíření rozsahu obkladů stěn v příslušných místnostech z důvodu zvýšení jeho úrovně do výšky horní hrany zárubní dveří.

Článek IV. Změny ceny díla

4.1 Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření rozsahu díla dle čl. III. odst. 3.1 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo na úpravě ceny za provedení díla stanovené ve smlouvě o dílo.

4.2 Ceny za provedení jednotlivých dodatečných prací jsou na základě dohody smluvních stran stanoveny takto:

- 1. etapa díla (šatna, umývárna a WC pro muže ve 2. NP; WC pro muže ve 3. NP)
 - dodávky a práce dle čl. III. odst. 3.1 písm. a/ tohoto dodatku číslo 1 8 200,00 Kč
 - dodávky a práce dle čl. III. odst. 3.1 písm. b/ tohoto dodatku číslo 1 16 800,00 Kč
 - dodávky a práce dle čl. III. odst. 3.1 písm. c/ tohoto dodatku číslo 1 53 420,00 Kč(podrobná kalkulace tvoří přílohu 1 k tomuto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo)
- 2. etapa díla (šatna, umývárna a WC pro ženy ve 2. NP; WC pro ženy ve 3. NP)
 - dodávky a práce dle čl. III. odst. 3.1 písm. d/ tohoto dodatku číslo 1 4 300,00 Kč

4.3 Celková cena za zhotovení díla po jejím navýšení provedeném tímto dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo činí:

Cena bez DPH	2 430 068,00 Kč
DPH ve výši 21 %	510 314,00 Kč
Cena včetně DPH	2 940 382,00 Kč

(slovy: dva miliony devět set čtyřicet tisíc tři sta osmdesát dva korun českých)

4.4 Ceny jednotlivých etap díla zahrnující sjednané dodatečné práce činí:

- 1. etapa díla (šatna, umývárna a WC pro muže ve 2. NP; WC pro muže ve 3. NP)
 - Cena bez DPH 1 623 801,00 Kč
 - DPH ve výši 21 % 340 998,00 Kč
 - Cena včetně DPH 1 964 799,00 Kč
- 2. etapa díla (šatna, umývárna a WC pro ženy ve 2. NP; WC pro ženy ve 3. NP)
 - Cena bez DPH 806 267,00 Kč
 - DPH ve výši 21 % 169 316,00 Kč
 - Cena včetně DPH 975 583,00 Kč

Článek V. Změny doby plnění

5.1 Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření rozsahu díla dle čl. III. odst. 3.1 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo na změnách termínů realizace díla respektive jeho obou etap následovně:

1. etapa díla

- předání a převzetí staveniště 4. září 2017
- zahájení prací 5. září 2017
- ukončení prací 30. října 2017
- předání a převzetí dokončené etapy díla 31. října 2017

2. etapa díla

- předání a převzetí staveniště 1. listopadu 2017
- zahájení prací..... 2. listopadu 2017
- ukončení prací 26. listopadu 2017
- předání a převzetí dokončené etapy díla 27. listopadu 2017

Článek VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední. Účinnosti tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo v registru smluv zajistí objednatel.
- 6.2 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 6.3 Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 6.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je následující příloha:
Kalkulace zpracovaná zhotovitelem označená „Dodatečná výroba a montáž dělicích příček ve sprchách Brandýs“

V Praze dne 5.12. 2017

V Praze dne 6.12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
LOM PRAHA s.p.
Ing. Roman Planička
ředitel

.....
ELEKTROSTAV Praha s.r.o.
Ing. Pavel Riegr
jednatel společnosti