

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo

Číslo stavby objednatele: 2017/08

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2017-095

1.1. Objednatel: Město Vrchlabí,
Zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starostou města
Adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00278475
Bankovní spojení: Komerční banka Vrchlabí
Číslo účtu: 107-976260277/0100

a

1.2. Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva
a Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Telefon: 495 847 111
Fax: -
E-mail: sever@msilnice.cz
http://: www.msilnice.cz
Adresa pro doručování: Hradecká 415, 506 01 Jičín
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 2315000010000

se dohodli na dodatku shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele nad rámec původního předmětu díla tyto nové stavební práce:
odvodnění kostela sv. Vavřince – Vrchlabí, náhrada starého a dožilého odvodnění kostela za nové rozvody z kanal. PP UR2 DN250, dle projektové dokumentace s názvem "Odvodnění kostela sv. Vavřince – Vrchlabí", projektant ing. Aleš Kreisl, Fugnerova 42, Vrchlabí.

Oceněný položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.

2. Zhotovení nových stavebních prací dle bodu 1. tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo sjednáno se zhotovitelem v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výhrady dle ust. § 100 odst. 3 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obsažené v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku realizovanou dle shora uvedené smlouvy o dílo.

3. Objednatel omezuje na základě oprávnění obsaženého v článku 11 shora uvedené smlouvy o dílo předmět díla dle této smlouvy tak, že nebude realizován stavební objekt IO 405 – podzemní sdělovací kabelové vedení.

4. Změna závazku dle bodu 3. tohoto dodatku smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zák.č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení.

5. Smluvní strany sjednávají, že nové stavební práce dle bodu 1. tohoto dodatku smlouvy provede zhotovitel za cenu 552.784,28 Kč bez DPH v členění dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Méněpráce dle bodu 3 tohoto dodatku smlouvy o dílo se oceňují dle položkového rozpočtu předmětu díla cenou 149.662,- Kč bez DPH, který je přílohou této smlouvy.

6. Pro právní jistotu smluvních stran se rekapituluje celková cena předmětu díla včetně nových stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle Smlouvy o dílo 2017/08	27.745.697,07 Kč bez DPH
Nové stavební práce – odvodnění kostela	552.784,28 Kč bez DPH
Méněpráce – IO 405 podzemní sdělovací kabelové vedení	- 149.662,00 Kč bez DPH

Cena díla celkem: **28.148.819,35 Kč bez DPH**

7. Ve věcech nedotčených tímto dodatkem zůstává shora uvedená smlouva a dílo v platnosti.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po dvou.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne: 4. 12. 2017 V Hradci Králové dne: 27. 11. 2017

Za objednatele:
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele:
Ing. Václav KUČERA
předseda představenstva
Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva



M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové