

Evidenční číslo		
PR/285-1	2017	OT
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/8/2017	2017	ref. [REDACTED]

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

TEMEX, spol. s r. o.

se sídlem: Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupená: Ing. Roman Vybíral, jednatel
IČO: 42767873
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Vybíral, jednatel

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO

dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 15.06.2017, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných prací a dodávek na základě požadavku objednatele.
2. Na základě zjištění nezbytnosti provedení prací nad sjednaný předmět smlouvy, s ohledem na jejich nepředvídatelnost se mění ve čl. IV Doba plnění, odst. 2., sjednaná doba plnění a ve čl. V. Cena díla, odst. 1., následovně.
3. Ve článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných prací a dodávek dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku. č. 1.
4. Ve článku IV. Doba plnění odst. 2 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné práce a dodávky mění lhůta dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 30.11.2017. Zkušební provoz bude ukončen 15.12.2017
5. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné práce a dodávky se mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 1.842.406 Kč bez DPH

Změna Práce související se střešním pláštěm:

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 347.960 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí **2.190.366 Kč** bez DPH.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/285/2017, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 1:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací a dodávek

Za zhotovitele

V Ostravě dne 18. 9. 2014




ICO: 42767873, DIČ: CZ42767873
Ing. Roman Vybíral
jednatel




Za objednatele

V Ostravě dne 19. 9. 2014



MUDr. Petr Uhlík
ředitel MNO



Položkový rozpočet - dodatek

Název objektu:	Městská nemocnice Ostrava, p.o.	Stupeň:	
Název stavby:	NOVÝ ZDROJ CHLADU na oddělení traumatologie	Zakázkové č.:	Zakazka
Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, p.o.	CHLAZENÍ - DOPLNĚNÍ	

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Demontáže				
1		Bourání a ochrana proti zatečení	soubor	1,00	36 330,00	36 330,00
2		Odstranění povlakové krytiny, násypu a tepelné izolace	soubor	1,00	10 980,00	10 980,00
3		Přesun sutě a uložení odpadů na skládku	soubor	1,00	73 890,00	73 890,00
	Celkem za	1 Demontáže				121 200,00
Díl: 2		Elektromontážní práce				
88		CYKY 3x70+50 - dodávka a montáž	bm	75,00	986,60	73 995,00
	Celkem za	2 Elektromontážní práce				73 995,00
Díl: 3		HSV - práce a dodávky				
92		Úprava povrchu podlahy a osazení výplní	soubor	1,00	15 300,00	15 300,00
93		Betonový základ s armováním	soubor	1,00	13 200,00	13 200,00
	Celkem za	3 HSV - práce a dodávky				28 500,00
Díl: 4		Střešní krytiny				
102		Povlaková krytina střech	m2	51,20	2 427,10	124 265,09
	Celkem za	4 Střešní krytiny				124 265,09