

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.07.2017**

**č. smlouvy objednatele: E295-S-4169/2017**

na zhotovení díla:

**„Žst. Zdice – komplexní oprava objektu“**

**Čl. 1 – Smluvní strany**

**1.1 Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Zastoupená: **Lukášem Fořtem**, ředitelem Správy osobních nádraží Praha  
(dále jen „objednatel“)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Správa osobních nádraží Praha  
Ukrajinská 304  
101 00 Praha 10 - Vršovice

**1.2 Zhotovitel:** EDIKT a.s.

se sídlem Rudolfofská 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČO: 251 72 328, DIČ: CZ251 72 328, plátce DPH  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích  
oddíl B, vložka 904  
Zastoupena: **Pavlem Dolanským**, předsedou představenstva  
**Radimem Bláhou**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Pavlem Štindlem**, členem představenstva  
**Ing. Janem Velikovským**, členem představenstva

Bankovní spojení: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „Dodatek“).

**Čl. 2 – Preambule**

- 2.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 31.07. 2017 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je Žst. Zdice – komplexní oprava objektu.
- 2.2 V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a použití technologicky náročnějších postupů, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce a technologické postupy jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).
- 2.3 Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. §222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Čl. 3 – Předmět dodatku**

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla, změna termínu dokončení díla a některé související otázky.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku a o méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku.
- 3.3 V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla podrobně specifikované v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku. Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí **557 152,00 Kč** bez DPH, cena méněprací dle přílohy č. 2 je **-252 735,00 Kč** bez DPH, cena SOD činní 8 489 959,00 Kč bez DPH, celková cena zakázky tak činí **8 794 376,00 Kč** bez DPH.
- 3.4 Podle části 8 odst. 40 Obchodních podmínek zhotovitel v průběhu provádění díla řádně informoval o skutečnostech, které měly vliv na dobu plnění díla. Objednatel dne 27.11. 2017 odsouhlasil aktualizovaný HMG s termínem dokončení 31.12. 2017. Posun termínu dokončení byl vyvolán zjištěním vyšší degradace stávajících krajních střešních krokví a s tím souvisejících opravných prací. Posun termínu ovlivnil též přesun hlavního rozvaděče budovy na fasádu a s tím souvisejících prací. Na základě vyvolaných víceprací a doplňujících požadavků objednatele ve vnitřních a na venkovních úpravách se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo a jejich příloh stanovuje prodloužený termín dokončení.
- 3.5 Cena za provedené práce dle tohoto dodatku bude vystavena zhotovitelem po dokončení a řádném předání celého díla na základě samostatně vystavené faktury – daňového dokladu, se splatností 30 dní od vystavení.

#### Čl. 4 – Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 4.2 Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – podrobný rozpočet víceprací, příloha č. 2 – rozpočet k SOD ponížený o neprovedené práce. Tyto přílohy budou jako soupisy provedených prací přílohami k fakturám.
- 4.5 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
- 4.7 Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- 4.9 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.10 Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Příloha č. 1 rozpis víceprací  
Příloha č. 2 rozpis méněprací

V Praze dne 6. 12. 2017

V Praze dne 5. 12. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Lukáš Fořt**

ředitel

Správa osobních nádraží Praha

.....  
Pavel Dolanský

Předseda představenstva

EDIKT a.s..

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne 7. 12. 2017