



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DS201701128 ze dne 2. 10. 2017

ev. číslo dodatku: DS20170.....¹⁴¹²

Zhotovitel: **STAVO – UNION, stavební společnost s r.o**
se sídlem: V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupené: Ing. Romanem Weberem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Romanem Weberem
[redacted] manažerem provádění staveb
IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919
(na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“)

a

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
ve věcech technických: [redacted] technikem oddělení správy objektů a
zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201701128 uzavřené dne 2. 10. 2017 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava rozsahu díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Při projektové přípravě byly provedeny zkušební sondy do konstrukce podlahy. Na základě těchto sond byla naprojektována pokládka nové nášlapné vrstvy na stávající prkenný záklop. Při realizaci veřejné zakázky bylo zjištěno, že stávající prkenný záklop nelze použít jako podkladní vrstvu pro pokládku finální vrstvy z důvodu nadlimitních nerovností (dřevěné podlahové lamely), proto bude podkladní vrstva upravena následovně: Stávající podklad, bednění z nehoblovaných prken, bude zbaven hřebíků, kterými byly připevněny původní vlisy. Provede se nové kotvení bednění. Na sanovaný podklad bude položena vrstva OSB desek na pero a drážku. Desky budou k podkladu kotveny šrouby. Z důvodu zvýšení výšky finální podlahy proběhne úprava stávajících kotvících patek včetně doplnění podlahy, kotvících prvků tělocvikářského náradí a jeho délky.
3. Ke změně rozsahu díla došlo i v nářadovně, kde bylo zjištěno, že není nutná výměna celého souvrství podlahové konstrukce, se kterou počítala projektová dokumentace, ale opravena bude pouze nášlapná vrstva a to tak, že budou přebroušeny stávající vlisy, s lokálním doplněním a

přelištováním novými lištami.

4. Výše uvedené okolnosti jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
5. Ostatní rozsah předmětu plnění a ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
6. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.

II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu díla specifikovanou v čl. I tohoto Dodatku a zároveň ceny díla, a to ve znění přílohy č. 1 (Rekapitulační list a položkový rozpočet k změnovému listu, dále jen „ZL“ č. 1) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
2. Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **68 416,12,- Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 1

Vícepráce

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	138 906,89 Kč
ZL 1	Méněpráce bez DPH celkem	21 %	70 490,77 Kč

Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. V, odst. 2 dle Smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2017 a Dodatku č. 1

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 21%	1 948 233,00
DPH 21%	409 129,00
Celkem s DPH	2 357 362,00

Smlouva o dílo po Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 21%	2 016 649,10
DPH 21%	423 496,31
Celkem s DPH	2 440 145,40

III. Závěrečná ustanovení, Doložky

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.

3. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
7. Doložky:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Rozpočet ZL. č. 1

V Liberci dne: 1. 12. 2017

V Liberci dne: 6. 12. 2017

Ing. Roman Weber
jednatel společnosti
za zhotovitele

Tomáš Kysela
náměstek primátora
za objednavatele

INFORMACE O ZMENE č.001

ZMĚNU NAVRHL: STAVO – UNION, stavební společnost s r.o

DATUM: 30.11.2017

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: 01 A – Bourací práce a demontáže

02 B – nová podlaha vč. značení

03 C – Nové obložení stěn

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

DŮVOD KE ZMĚNĚ : Při projektové přípravě byly provedeny zkušební sondy do konstrukce podlahy. Na základě těchto sond byla naprojektována pokládka nové nášlapné vrstvy na stávající prkenný záklop. Při realizaci veřejné zakázky bylo zjištěno, že stávající prkenný záklop nelze použít jako podkladní vrstvu pro pokládku finální vrstvy z důvodu nadlimitních nerovností (dřevěné podlahové lamely), proto bude podkladní vrstva upravena následovně: Stávající podklad, bednění z nehoblovaných prken, bude zbaven hřebíků, kterými byly připevněny původní vlysy. Proveďte se nové kotvení bednění. Na sanovaný podklad bude položena vrstva OSB desek na pero a drážku. Desky budou k podkladu kotveny šrouby. Z důvodu zvýšení výšky finální podlahy proběhne úprava stávajících kotvicích patek včetně doplnění podlahy, kotvicích prvků tělocvikářského náradí a jeho délky. Ke změně rozsahu díla došlo i v nářad'ovně, kde bylo zjištěno, že není nutná výměna celého souvrství podlahové konstrukce, se kterou počítala projektová dokumentace, ale opravena bude pouze nášlapná vrstva a to tak, že budou přebroušeny stávající vlysy, s lokálním doplněním a přelištováním novými lištami.

ROZPOČET VIZ. NÍŽE

VLIV NA CENU: +68 416,12 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na termín dokončení Díla: není

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 1. 12. 2017

PODPIS: [redacted]

JMÉNO: [redacted]

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 12. 2017

PODPIS: [redacted]

JMÉNO: [redacted]

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 1.12.2014

PODPIS: 

JMÉNO: 