

2017/182

**Dodatek č. 2**

k Objednávce č. 002170141 a potvrzeného přijetí objednávky Zhotovitelem dne 8.9.2017 realizované dle ust. § 2586 a násl. ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.  
 adresa (sídlo): Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8 - Libeň  
 zastoupený: prof. HOF Martin, Dr. rer. nat. DSc.  
 zápis v rejstříku: Rejstřík VVI vedený MŠMT, sp. zn. 17113/2006-34/ÚFCH JH  
 IČ: 613 88 955  
 DIČ: CZ61388955  
 bankovní spojení: [redacted]  
 číslo účtu.: [redacted]  
 (dále též jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** VW WACHAL a.s.  
 zastoupený Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel  
 [redacted]  
 zápis v OR: vedený KS Brno, oddíl B, vložka 2976  
 adresa: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
 IČ: 255 67 225  
 DIČ: CZ25567225  
 bankovní spojení: [redacted]  
 (dále též jen „Zhotovitel“)

**PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN:**

- A. Na základě potvrzení převzetí objednávky č. 002170141 (R1733-INV) ze dne 8.9.2017 a Dodatku č. 1 na dodatečné práce dle změnových listů č. ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, uzavřeného dne 31.10.2017 se Zhotovitel zavázal provést Dílo, a to za podmínek v těchto uvedených (dále jen „Objednávka“).
- B. V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba provést Změnu „Díla“, spočívající v dalších dodatečných pracích a činnostech při realizaci Díla, specifikovaných změnovými listy č. ZL06 a ZL07.
- C. Objednatel má zájem, aby dodatečné práce dle změnových listů č. ZL06 a ZL07 byly provedeny a Zhotovitel má zájem za úplaty tyto dodatečné práce a činnosti provést.
- D. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2.

**1. Změna předmětu díla**

1.1. Dílo dle Objednávky se tímto Dodatkem mění v rozsahu prací, dodávek a služeb, které spočívají ve změnových listech níže popsaných:

Změnový list č.	Dodatečné práce	Dodatečné práce: (VCP)  Měněpráce: (MNP)	Cena v Kč		
			bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH 21%
ZL06	Změna chlazení 2.NP a 3.NP	(VCP)	44.367,00	9.317,07	53.684,07
ZL07	Změny, úpravy	(MNP)	-90.336,28	-18.970,62	-109.306,90

1.2. Detailní popis rozsahu změn je specifikován jednotlivými změnovými listy, uvedenými v příloze č. 1 a vydanou projektovou dokumentací.

2017/182

## 2. Změna ceny za Dílo

2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena Změn Díla v důsledku realizace dodatečných prací činí:

Změnový list č.	Dodatečné práce	Dodatečné práce: (VCP)	Cena v Kč		
			bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH 21%
ZL06	Změna chlazení 2.NP a 3.NP	(VCP)	44.367,00	9.317,07	53.684,07
<b>Dodatečné práce (VCP) CELKEM</b>			<b>44.367,00</b>	<b>9.317,07</b>	<b>53.684,07</b>

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena Změn Díla se v důsledku realizace měněprací snižuje o částku:

Změnový list č.	Dodatečné práce	Dodatečné práce- Měněpráce : (MNP)	Cena v Kč		
			bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH 21%
ZL07	Změny, úpravy	(MNP)	-90.336,28	-18.970,62	-109.306,90
<b>Měněpráce (MNP) CELKEM</b>			<b>-90.336,28</b>	<b>-18.970,62</b>	<b>-109.306,90</b>

2.3. Cena za Dílo se v důsledku realizace dodatečných prací podle tohoto Dodatku snižuje celkem o **-45.969,28 Kč bez DPH** (slovy čtyřicetpěttisícdevětsetšedesátdevětikorundvacetosmhaléřů českých), plus DPH **-9.653,55 Kč**.

2.4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že celková cena Díla stanovená a Zhotovitelem potvrzená v objednávce č. 002170141 a v Dodatku č. 1 se mění následovně:

- Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené Dílo ve výši **4.838.206,22 Kč** bez daně z přidané hodnoty.
- Celková cena je členěna takto:
  - **Cena bez DPH** **4.838.206,22 Kč**
  - **DPH (21%)** **1.016.023,31 Kč**
  - **Cena celkem vč. DPH** **5.854.229,53 Kč**

## 3. Harmonogram

Realizace výše specifikovaných dodatečných prací nezpůsobí změnu harmonogramu stavby, který je součástí Objednávky č. 002170141 a Dodatku č. 1.

## 4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají v platnosti a nedotčena jakýmkoliv změnami.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vzájemně potvrzené vyhotovení tohoto Dodatku.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy týkající se cenové (změnové listy) a technické části (popis řešení, výkresová dokumentace) nabídky Zhotovitele:  
Příloha č. 1: Krycí list rozpočtu - změnové listy dle čl.1, odst. 1.1
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

27 -11- 2017  
V Praze dne.....  
Za Objednatel

prof. HOF Martin, Dr. rer. nat. DSc.  
**Ústav fyzikální chemie**  
J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Dne.....  
Za Zhotovitele:

Viliam Wachal, statutární ředitel  
**VW WACHAL a.s.**

4  
5

25

2017/182  
281/102

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 870</b>	Zakázka <b>Dokončení shell&amp;core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka</b>
Označení rozpočtu <b>ZL06</b>	Název rozpočtu <b>Změna chlazení 2.NP a 3.NP</b>



Název stavby:	<i>Dokončení shell&amp;core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka</i>
Objednatel:	<i>Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. v.v.i., Dolejškova 2155/3, 182 00, Praha 8 - Libeň</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>DESIGN arcom s.r.o., Příběnická 981/4, 13000, Praha 3 - Žižkov</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]  
Datum: [REDACTED]

Za objednatele: [REDACTED]

[REDACTED]

Razítko a podpis

## REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	44 367,00 Kč
DPH	9 317,07 Kč
DPH 21%	9 317,07 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>53 684,07 Kč</b>


Poznámka:

ZL06 / 182

Zakázka: Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka  
Rozpočet: ZL06: Změna chlazení 2.NP a 3.NP  
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL06: Změna chlazení 2.NP a 3.NP	44 367,00	9 317,07	53 684,07
3.NP S&C: Dokončení shell&core ve 3.NP	44 367,00	9 317,07	53 684,07
3.NP B.: Části specializované	44 367,00	9 317,07	53 684,07
B.2 VZT 3.NP B: Vzduchotechnika / chlazení	44 367,00	9 317,07	53 684,07
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>44 367,00</b>		
<b>DPH</b>	<b>9 317,07</b>		
DPH 21 % ze základny: 44 367	9 317,07		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>53 684,07</b>		

17/000  
182



Zakázka: Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka  
 Rozpočet: ZL06: Změna chlazení 2.NP a 3.NP  
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL06: Změna chlazení 2.NP a 3.NP				44 367,00
		3.NP S&C: Dokončení shell&core ve 3.NP				44 367,00
		3.NP B.: Části specializované				44 367,00
		B.2 VZT 3.NP B: Vzduchotechnika / chlazení				44 367,00
1.	004C	Demontáž, přesun a montáž odbočky refnet	kus	1,0	2 360,00	2 360,00
		Výkaz výměr: Změna CHL 2.NP; 1		1,000		
2.	003_01	Vnitřní chladicí kazetová jednotka ARNU15GTQC4	ks	-5,0	29 412,60	- 147 063,00
		Výkaz výměr: Změna jednotek CHL 3.NP; -5		- 5,000		
3.	003_01A	Vnitřní chladicí kazetová jednotka ARNU21GTQC4	ks	3,0	38 430,00	115 290,00
		Výkaz výměr: Změna jednotek CHL 3.NP; 3		3,000		
4.	003_01B	Vnitřní chladicí kazetová jednotka ARNU07GTRC4	ks	2,0	26 980,00	53 960,00
		Výkaz výměr: Změna jednotek CHL 3.NP; 2		2,000		
5.	004A	Příplatek za změnu napojení jednotek na stávající instalovanou potrubní trasu (montáž jednotek + doplnění potrubí odboček o rozměrech 9,52x15,88mm a 12,7x22,2mm a včetně komunikační kabeláže a izolace)	kpl	1,0	15 330,00	15 330,00
		Výkaz výměr: Změna CHL 3.NP; 1		1,000		
6.	004B	Odbočka refnet ARBL01621 (dodávka+montáž)	kus	1,0	4 490,00	4 490,00
		Výkaz výměr: Změna CHL 3.NP; 1		1,000		



1707 / 182

Zakázka: Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka  
 Rozpočet: ZL07: Změny, úpravy  
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL07: Změny, úpravy</b>				- 90 336,28
		3.NP S&C: Dokončení shell&core ve 3.NP				- 90 336,28
		3.NP A.: Architektonicko-stavební část				28 270,32
		3.NP A.: Část stavební				25 241,40
		A. 3NP: 3.NP				25 241,40
		A. XX: Ostatní				9 100,00
1.	R11.1	Provedené jádrového vrtu pr. 100mm v ŽB	ks	2,0	2 890,00	5 780,00
2.	R11.2	Zapravení vyvrtaného otvoru	ks	2,0	680,00	1 360,00
3.	R11.3	PO ucpávka	ks	2,0	980,00	1 960,00
		A..15: Povrchy stěn				16 141,40
1.	A 15.1	Stávající a nově zděné konstrukce, nově provedené SDK příčky a předstěny s vytmelenými a - přebroušenými spoji, opatřit jedním penetračním a dvěma krycími nátěry otěruvzdorné malby Barva bílá / RAL 9016	m2	278,3	58,00	16 141,40
		Výkaz výměr: Výměra maleb navíc: 278,3		278,3		
		3.NP VRN: VRN				3 028,92
		KČ 3NP 308: Kompletační činnost m.č. 308				1 514,46
		KČ 3NP 308: Kompletační činnost m.č. 308				1 514,46
145.	KČ_003	Kompletační činnost	kpl	0,06	25 241,00	1 514,46
		Výkaz výměr: 6%; 0,06		0,06		
		VRN 3NP 308: VRN m.č. 308				1 514,46
		VRN 3NP 308: VRN m.č. 308				1 514,46
143.	VRN_03	VRN	kpl	0,06	25 241,00	1 514,46
		Výkaz výměr: 6%; 0,06		0,06		
		<b>3.NP B.: Části specializované</b>				- 118 606,60
		B.2 VZT 3.NP B: Vzduchotechnika / chlazení				- 120 496,60
		B.2 2NP SPOL: Společné položky pro m.č. 208 a 209				- 120 496,60
		2.VRF.2: Multi V systém 2.NP - prostory Shell &Core				- 120 496,60
103.	010	PDI Premium - indikátor spotřeby PQNUD1S40	ks	-2,0	60 248,30	- 120 496,60

1. Etap  
18.11



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Odpočet: -2		- 2,000		
		B.4 EPS 3.NP: Elektrická požární signalizace				1 890,00
		B.4 EPS 3.NP: Systém EPS - dokončení shell&core ve 3.NP				1 890,00
		EPS3NP_3: Společné náklady				1 890,00
1.	R11.4	Doplnění EPS čidla	ks	1,0	1 890,00	1 890,00