

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Rekonstrukce střechy a zateplení MŠ Boloňská 313, Praha 10“

číslo smlouvy objednatele: D 001 ke SML-2017-10274

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15,

sídlem: 109 00 Praha 10, Boloňská 478/1

IČ: 00231355, DIČ: CZ00231355 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou

(dále jen "objednatel")

a

KVS stavební, s.r.o.

sídlem: 190 00 Praha 9 – Vysočany, Kolbenova 616/34

IČ: 289 82 703, DIČ: CZ28982703 reg. dle § 94 zákon č. 235/2004 Sb. o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze odd. C, číslo vložky: 157709

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Jiřím Mittelbachem, jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

I. Předmět dodatku

V souladu s postupem prací a s odvoláním na paragraf 222 zákona č. 134/2016 Sb. se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje čl. II. bod. 1. a mění se následující čl. Smlouvy o dílo takto:

1. Předmět plnění – čl. II. bod. 1.

Odstranění hydroizolační vrstvy v tl. 25mm a vrstvy pěnového polystyrenu tl. 80mm ze střechy hospodářské budovy MŠ.

Demontáž původního střešního výlezu a jeho nahrazení novým kopulovým střešním výlezem na střeše hospodářské budovy MŠ.

2. Cena díla a platební podmínky – čl. IV., bod 1. se na základě změny předmětu plnění mění takto:

Původní cena.....1.690.680,07 Kč
DPH 21 %.....355.042,81Kč
Původní cena s DPH.....2.045.722,88 Kč
Cena dle Dodatku č. 1.....254.914,76 Kč
DPH 21%.....53.532,10 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 s DPH.....308.446,86 Kč

Nová cena.....1.945.594,83 Kč
DPH 21 %.....408.574,91 Kč
Nová cena s DPH.....2.354.169,74 Kč

II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden na elektronickém profilu objednatele, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu a ceně.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text Dodatku č. 1.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a Dodatek č. 1 může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů. Uveřejnění provede MČ Praha 15.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
8. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětná smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R – 1743 ze dne 22.11.2017

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

V Praze dne 23. 11. 2017

[Redacted signature]

za objednatele
Mgr. Aleš Cejnar
tajemník
na základě pověření
usnesením Rady
č.R – 1743 z 22. 11.

[Redacted signature]

V Praze dne

[Redacted signature]

za zhotovitele
Jiří Mittelbach
jednatel společnosti