

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 8.9.2017
a k Dodatku č.1 ze dne 24.10.2017**
(dále i jako Dodatek č. 2)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA a.s.

se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697
IČO: 03759687, DIČ: CZ03759687
jednatel: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 8.9.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/156 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Meliorace Maleč**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací a méněprací se cena za dílo snižuje o 4.219,30 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo:	577.700,00 Kč
Dodatek č. 1:	0,00 Kč
Dodatek č. 2:	-4.219,30 Kč
Cena celkem:	573.480,70 Kč "

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 27.11.2017

Žďár nad Sázavou: 27.11.2017



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
DŘEVO VYSOČÍN
Ing. Ivo Mitterm
předseda představ


Příloha: Seznam změn, bilance, méněpráce a vícepráce dle SoD

Meliorace Maleč

Dodatek č.2 - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/156 ze dne 8.9.2017

Dodatek č.1 - Změna termínu:	30.11.2017
Dodatek č.2 - Méněpráce:	-45 107,30 Kč
Dodatek č.2 - Vícepráce dle SoD:	40 888,00 Kč
Dodatek č.2 - Vícepráce Nové:	0,00 Kč
Dodatek č.2 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.2 - Celkem	-4 219,30 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2017/156	577 700,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	-4 219,30 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	573 480,70 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	-0,73



Meliorace Maleč- méněpráce

Dodatek č.2 - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/156 ze dne 8.9.2017

Díl 1: Zemní práce							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
4	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažení v hornině tř. 3 objem do 100m ³	m ³	-480,500	28,00 Kč	-13 454,00	Odečet odkopávek neprovedených v rámci SOD
5	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko technické v hornině tř.4	m ³	-3,840	320,00 Kč	-1 228,80	Odečet 8m příkopy neprovedených v rámci SOD
6	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl. přes 250 do 500mm nepevněné dno	m ³	-6,250	180,00 Kč	-1 125,00	Odečet 25m příkopy neprovedených v rámci SOD
13	181006114R	Rozprostření zeminy ve vrstvě do tl. 0,30m	m ²	-1 635,300	15,00	-24 529,50	Odečet zeminy z položek 4, 5 a 6

Výpočet = (480,5+3,84+6,25)/0,3

celkem Díl 1: Zemní práce -40 337,30

Díl 2: Zakládání							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Díl 4: Vodorovné konstrukce							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Díl 5: Komunikace							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--


č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
14	564681111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125mm tl.300mm kolejevě	m ²	-22,500	212,00	-4 770,00	Dle skutečně navedených tun

celkem Díl 5: Komunikace -4 770,00

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání							
--	--	--	--	--	--	--	--

Díl 998: Vedlejší náklady							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Celkem méněpráce -45 107,30



Meliorace Maleč- vícepráce dle SoD

Dodatek č.2 - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/156 ze dne 8.9.2017

Díl 1: Zemní práce
Díl 2: Zakládání
Díl 4: Vodorovné konstrukce
Díl 5: Komunikace

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
15	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl.200mm kolejově.	m2	247,000	129,00	31 863,00	Dle skutečně navezených tun	

Frakce 0/63

16	564871116 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl.300mm kolejově.	m2	47,500	190,00	9 025,00	Dle skutečně navezených tun	
----	---	----	--------	--------	----------	-----------------------------	--

Frakce 0/125

celkem Díl 5: Komunikace **40 888,00**

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání
Díl 998: Vedlejší náklady

Celkem vícepráce **40 888,00**

