

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24. 10. 2016

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016






číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“): o. z. Libor Macháček
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 
Datová schránka: 
(dále jen „objednatel“)

a

První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada
Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127
Její jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva
Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu: 
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):
Ing. Petr Kabát
E-mail: 
Telefon: 
E-mail: 
Telefon: 



Datová schránka:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 (dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5313/2016, ev. č. zhotovitele 2016/022/418, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2017 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě 3 065 518,06 Kč vč. DPH (což je 2 533 486,- Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 2 095 213,01 Kč včetně DPH (což je 1 731 581,- Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 19a a 19b, 30, 36, 47, 48 a 53 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **970 305,05 Kč včetně DPH** (což je 801 905 Kč bez DPH) – takto:

„Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	81 320 722,92	17 077 351,81	98 398 074,73

(slovy:

devadesátosmmilionůtřístadevadesátosmtisícšedmdesátčtyřikorunčeskýchsedmdesátřihaleňů“

3. Dále se vzhledem k početní chybě ve změnovém listu č. 3 změnový list opravuje a nově uveřejňuje, na celkovou cenu ze změnového listu č. 3 to však nemá vliv, jedná se o chybu v mezisoučtech.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
 - a) Změnový list č. 3, 19a a 19b, 30, 36, 47, 48 a 53



4. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne 07. 12. 2017

V Třinci dne 7. 12. 2017





krajský ředitel
otisk razítka


otisk razítka

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46

První KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 01 Třinec
tel.: +420 695 830 700
GSM BRÁNA: +420 602 882 848
IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127



St		0
1		0
Název V		Kč
		0
		0
Za zhot		
Ing. Kar		
Petr Ho		
Za proje		
Ing. Arc		
Za obje		
Libor M		



R

R

R

S

S

R

Z

ir


M


Z

ir

Z

L





D
po

500-

Za z

Ing.

Milc

Za o

Libo

