

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] projektový manažer

#### 2. Zhotovitel:

##### **Sdružení MORAVA – TLUMAČOV**, zastoupená dle plné moci Správcem

Správce společnosti: **Dopravoprojekt Brno a.s.**  
Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785  
Jednající: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva  
IČ: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] ředitel Atelieru Projektových činností  
[REDAKCE] ředitelka Atelieru inženýrských činností

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla 29. 9. 2016 uzavřená Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Morava, Tlumačov - ochranná hráz, PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby**“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti 19. 11. 2016.
2. V průběhu zpracování projekčních prací a inženýrské činnosti vyšlo najevo, že některé smlouvy o smlouvách budoucích kupních je potřeba aktualizovat na základě aktuálních stavů v katastrech nemovitostí. Z důvodu aktualizace výše uvedených smluv se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za inženýrskou činnost. Konkrétně se jedná o přípravu, odsouhlasení, projednání a uzavření smluv na trvalém záboru stavby (celkem 56 smluv) a na dočasném záboru stavby (celkem 30 smluv).

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně článku VIII smlouvy, který upravuje výkon inženýrské činnosti, a to konkrétně v odstavci 6, jenž stanoví povinnost zhotovitele podat úplnou žádost o stavební povolení, a to v tom smyslu, že po zhotoviteli bude požadováno podání žádosti o stavební povolení včetně řešení majetkoprávní situace - doložení smluv s vlastníky dotčených nemovitostí, s výjimkou:
  - pozemku p. č. 2082/15. Důvodem této změny je skutečnost, že na jednání, které se konalo 21. 08. 2017 na obecním úřadě v Tlumačově, se i přes snahu projektantů a zástupců PM nepodařilo získat souhlas s prodejem uvedeného pozemku, který bude trvale dotčen zemní ochrannou hrází.
  - pozemků nutných k přeložení vodovodu v místě souběhu s SO03.
 Soupis pozemků, viz příloha č. 1.
4. Dále se smluvní strany dohodly, že nebude po zhotoviteli požadováno zajištění pravomocného stavebního povolení, ale podání žádosti o stavební povolení a předložení závěrečné zprávy, v níž bude popsáno a doloženo, proč nebylo možné stavební povolení získat a jaké další kroky je třeba v budoucnu učinit, aby bylo možné akci realizovat i bez souhlasu vlastníka pozemku p. č. 2082/15.
5. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení bude řešena přeložka vodovodu v místě souběhu vodovodu a SO 203. Po zhotoviteli nebude požadováno majetkoprávní vypořádání a územní rozhodnutí.
6. Vzhledem ke složité majetkoprávní situaci a řešení výše uvedené přeložky vodovodu se posouvá termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části, podání žádosti o stavební povolení do 31. 01. 2018 a odevzdání závěrečné zprávy do 31. 05. 2018.
7. Dále se smluvní strany dohodly, že nebude zpracována a proplacena dokumentace pro provedení stavby.

**Z výše uvedených důvodů dochází ke změně výše uvedených článků následovně:**

8. Články Smlouvy se tedy mění a nově zní:

### **III. Doba plnění díla**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

**Předání projektové dokumentace pro  
stavební povolení včetně dokladové  
části a podání žádosti o stavební povolení**

**do 31. 01. 2018**

### **VIII. Výkon inženýrské činnosti**

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení:  
Předání závěrečné zprávy:

**do 31. 01. 2018**  
**do 31. 05. 2018**

5. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí:

180 200 Kč bez DPH  
37 842 Kč sazba 21% DPH  
218 042 Kč včetně DPH

výsledná odměna za výkon inženýrské činnosti sestává z:

původní odměny za výkon inženýrské činnosti – 77 000 Kč bez DPH  
odměny za zajištění 56 ks smluv – trvalý zábor – [REDACTED] Kč bez DPH  
odměny za zajištění 30 ks smluv – dočasný zábor – [REDACTED] Kč bez DPH

6. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání žádosti o vydání stavebního povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po předání závěrečné zprávy.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – soupis pozemků
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne: 5. 12. 2017  
Za objednatele:

V Brně, dne: 25. 10. 2017  
Za zhotovitele SDRUŽENÍ MORAVA - TLUMAČOV:

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
Ing. Aleš Trnečka, MBA  
Předseda představenstva