

Dodatek č. 1
ke Smlouvě dílo č. 08PU-001875 ze dne 14. 3. 2017

na zhotovení stavebních prací
„Obnova odvodňovacích systémů v oblasti Litoměřice, Děčín a Ústí nad Labem
na silnicích I. třídy“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

technických:

(dále jen "**Objednatel**") na jedné straně

a

DOKOM FINAL s.r.o.

se sídlem: Děčín 32 – Boletice, Kamenná 2, PSČ 407 11

IČ: 25487230

DIČ: CZ25487230

Zastoupen

osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

technických:

(dále jen "**Zhotovitel**") na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A.** Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14. 3. 2017 Smlouvu o dílo č. 08PU-001875 (dále jen „**Smlouva**“), na základě níž provádí Zhotovitel pro Objednatele stavební práce podrobněji specifikované a oceněné ve výkazu výměr, který tvoří součást Smlouvy.
- B.** Při realizaci stavebních prací na základě Smlouvy vyvstala z důvodů posunutí realizace do zimního období a neprovedení Díla v celém rozsahu nutnost prodloužení doby plnění.

C. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek není toto prodloužení doby plnění podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku o prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu.

Čl. I

1. Na základě dohody zástupců Smluvních stran se Doba pro dokončení a Doba pro uvedení do provozu prodlouží **do 31. 5. 2018.**
2. Zhotovitel nemá v souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu právo na žádné další finanční plnění či kompenzaci kromě uhrazení služeb způsobem uvedeným ve Smlouvě.

Čl. II

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 30 - 11 - 2017

Datum: 30 - 11 - 2017

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
DOKOM FINAL s.r.o.