

DODATEK č. 1
č. MJ-SML/0487/2017-1

ke smlouvě o dílo „Dětské dopravní hřiště“ č. MJ-SML/0487/2017, uzavřené dne 28.08.2017
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami:

1.

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbbw9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
Sídlo: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 14616
Zastoupena: Ing. Pavlem Habartou, ředitelem pro STM, na základě plné moci
IČO: 48029483
DIČ: CZ48029483
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel/mail: [REDAKCE]
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
ID datové schránky: z77cc7s
Č. smlouvy: 190-PVO/2017
(dále jen: „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Dne 28.08.2017 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. MJ-SML/0487/2017-1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0487/2017, jejímž předmětem je provedení díla „Dětské dopravní hřiště“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. II. smlouvy o dílo.

2.

V intencích článku II. Předmět díla, odst. 9 a článku XV. Závěrečná ujednání, odst. 1 smlouvy o dílo je uzavírán tento dodatek, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

3.

Změna závazku je v souladu s bodem 5.1.1 Směrnice č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek, schválené Radou města Jeseník dne 02.12.2016. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku.

Celková smluvní cena se tedy ponižuje o 144.827,42 Kč.

Hodnota změny činí: 3,7 % < 15 %.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tedy sjednávají změnu **Článku č. II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.** Rozsah díla se upravuje, a to ve znění Změnového listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a který vymezuje provedené změny.

2. Předmětem změnového listu č. 2 je **využití stávajícího drenážního systému** – týká se náhrady projektem navrhovaného drenážního systému za nalezený stávající systém z flexibilních PVC trubek, který je funkční. Změnová kalkulace obnáší **odečet 144.827,42 Kč bez DPH.**

3. Smluvní strany tedy sjednávají změnu **Článku č. IV. CENA DÍLA, odst. 1,** tak že nově zní následovně:

Celková cena bez DPH	3 737 680,13 Kč
DPH 21%	784 912,82 Kč
Celková cena s DPH	4 522 592,95 Kč

(Slovy: Čtyřimilionypětsetdvacetdvatisícepětsetdevadesátdvě koruny české devadesát pět haléřů)

4. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisu druhou smluvní stranou.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 3405, na 114. zasedání Rady města, konaném 10.11.2017.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 Změnový list č. 2

V Jeseníku dne

V Praze dne

.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta města

.....
Ing. Pavel Habarta
ředitel pro STM
AŽD Praha s.r.o