

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 26.7.2017

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

DA power,s.r.o.

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Robertem Liškou, Bc. Alešem Příbylem

IČO: 057 87 491

DIČ: CZ057 87 491

bank.spojení - č.ú.: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel:

Správa jeskyní České republiky,

státní příspěvková organizace

Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice,

(regionální pracoviště – Správa jeskyní Moravského krasu)

zastoupená ředitelem RNDr. Jaroslavem Hromasem

IČO: 750 733 31, DIČ: CZ 750 733 31

bank.spojení - č.ú.: xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

I.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v článku **II.**, odst. **2.1** smlouvy o dílo ze dne 26.7.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se sjednaný termín provedení díla mění tak, že zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést **do 15. 12. 2017.**

II.

Článek IV. Cena díla, platební podmínky, odst. 3.1. se tímto dodatkem po zohlednění hodnoty víceprací méněprací upravuje takto:

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **bez DPH 1 427 476,95 Kč** - slovy jedenmiliónčtyřístadvacetsedmtisícčtyřístadesátšestkorunčeskýchdevadesátěthaléřů. Cena díla se navyšuje z důvodu víceprací a méněprací specifikovaných v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku viz. příloha.

III.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

IV.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh, předchozího a tohoto dodatku bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv s tím, že uveřejnění provede objednatel v souladu se zákonem.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku včetně předchozího dodatku a smlouvy a jejích příloh v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V.

Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden.

V Průhonicích dne: 21.11. 2017

V Brně, dne: 23.11. 2017

Příloha: Položkový rozpočet více/méně prací

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel

.....
Ing. Robert Liška
jednatel společnosti

.....
Bc. Aleš Příbyl
jednatel společnosti