

**Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo  
č. S957/2017/002**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, č. telefonu: + [REDACTED]

[REDACTED]  
Mgr. Petr Mazůrek, DiS., technický dozor stavebníka, č. telefonu:

[REDACTED]  
Ing. Dagmar Vašíková (zastupitelnost), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o.**

IČO: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

statutární orgán: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé společnosti

zastoupený: Ing. Janem Čechem, ředitelem a jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jan Rubíček

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo

**I.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo:

„Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk km 2,510 – 2,750“, a to dle projektové dokumentace „Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk km 2,510 – 2,750“ vypracované Ing. Jaroslavem Gricem, autorizovaným inženýrem v oboru „Stavby pro plnění funkce lesa“, ČKAIT 100045, na vodním toku: Benčice pp. Vlány v km 37,5, číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-0510, IDVT: 10195094, ř. km: 2,510 – 2,750 a pp č. 3 Benčice v km 2,7, číslo hydrologického pořadí 4-21-08-0510, IDVT 10200142, ř. km: 0,000 – 0,055, katastrální území: Újezd u Valašských Klobouk.

☉ Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo:

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S957/2017/002 je změna čl. II. odst. 3 a 6 a čl. III odst. 1.

Ze strany objednatele stavby došlo v důsledku administrace o přidělení dotace ke změně předpokládaného zahájení provádění prací uvedeného ve smlouvě jako 15. 5. 2017 na 18. 7. 2017, čímž dojde k posunutí termínu odevzdání hotového díla o 64 dnů oproti termínu uvedeného v SOD (do 2. 2. 2017). Termín odevzdání hotového díla bude v důsledku zimního počasí a nemožnosti provádět většinu technologických procesů výstavby v tomto období prodloužen do 31. 5. 2018.

**Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:**

čl. II. odst. 3 SOD:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31. 5. 2018**.

čl. II. odst. 6 SOD:

Časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele. Předpokládané finanční plnění v roce 2017 je 1 175 tis. Kč bez DPH, v roce 2018 bude fakturován zbytek ceny za dílo.

čl. III. odst. 1

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 024 726,- Kč bez DPH**.

<b>Cena za dílo dle SOD:</b>	<b>2 050 740,- Kč bez DPH</b>
méněpráce:	- 76 803,- Kč bez DPH
vícepráce:	+50 789,- Kč bez DPH
<b>Nová cena za dílo:</b>	<b>2 024 726,- Kč bez DPH</b>

## **II. Závěrečná ujednání**

1. V ostatním zůstává shora uvedená smlouva č. S957/2017/002 beze změn.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


Ve Vsetíně dne 1. 11. 2014

Ve Veselí nad Moravou dne 15. 11. 2014



s.p. [01]  
Nový Hradec Králové  
196451  
Moravě  
Vsetín  
.....

Ing. Pavel Pernica  
vedoucí Správy toků - OPM  
se sídlem ve Vsetíně



Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek  
jedenatelé společnosti

Přílohy: Časový a finanční harmonogram  
Nabídkový rozpočet méně a víceprací

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 5592 Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk 2,510-2,750**

**Více a méněpráce**

**Objednatel: Lesy České republiky, s.p.**  
**Přemyslova 1106**  
**50168 Hradec Králové**

**IČO: 42196451**  
**DIČ: CZ42196451**

**Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**  
**Benátky 17**  
**69801 Veselí nad Moravou**

**IČO: 26229455**  
**DIČ: CZ26229455**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-26 014
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
<b>Celkem</b>			<b>-26 014</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Snížená DPH	15 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-26 014 CZK
Základní DPH	21 %		-5 463 CZK

Zaokrouhlení

0 CZK

**Cena celkem s DPH**


**-31 477 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**10.11.2017**

Vodohospodářské stavby



České republiky, s.p. [01]  
 Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 50168 Hradec Králové  
 IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 územní úřad - oblast povodí Moravy  
 781 755 01 Vsetín

Objednatel

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01</b>	<b>Úprava toku km 2,510-2,750</b>	<b>0</b>	<b>28 209</b>	<b>5 924</b>	<b>34 133</b>	<b>-108</b>
1/D1	Úprava toku km 2,510-2,750 dodatek č.2 - vícepráce	0	28 209	5 924	34 133	-108
<b>SO 02</b>	<b>SO 02 Pravostranný přítok</b>	<b>0</b>	<b>-54 223</b>	<b>-11 387</b>	<b>-65 610</b>	<b>208</b>
1/D1	SO 02 Pravostranný přítok dodatek č.2 - méněpráce	0	-76 803	-16 129	-92 932	295
1/D1	SO 02 Pravostranný přítok dodatek č.2 - vícepráce	0	22 580	4 742	27 322	-87
Celkem za stavbu		0	-26 014	-5 463	-31 477	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 813	-99
2	Zakládání	HSV			-8 100	31
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-31 440	121
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-12 108	47
998	Přesun hmot	HSV			-180	1
Cena celkem					-26 014	100

## Položkový rozpočet

S:	5592	Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk 2,510-2,750
O:	SO 02	SO 02 Pravostranný přítok
R:	1/D1	SO 02 Pravostranný přítok dodatek č.2 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-4 202,91</b>
1	11500R	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie dodavatele po celou dobu výstavby <small>km0,037-0,055 : -0,3</small>	soubor	-0,30000	12 000,00	-3 600,00
				<small>-0,3</small>		
2	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 <small>-0,5*(0,7*(0,50+0,10)+0,8*(0,80+0,10))*10,0*0,5</small>	m3	-2,85000	85,00	-242,25
				<small>-2,85</small>		
3	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 <small>-2,85*0,3</small>	m3	-0,86000	81,00	-69,66
				<small>-0,86</small>		
4	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-2,85000	85,00	-242,25
5	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <small>-0,5*(0,7*0,1+0,8*0,1)*10,0</small>	m3	-0,75000	65,00	-48,75
				<small>-0,75</small>		
<b>Díl: 2 Zakládání</b>						<b>-8 100,00</b>
6	274214211	Základové konstrukce z lomového kamene upraveného, nelicovaného pasy na maltu MC 10, objemu přes 3, m3 <small>-0,5*(0,4*0,5+0,5*0,8)*10</small>	m3	-3,00000	2 700,00	-8 100,00
				<small>-3</small>		
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-31 439,80</b>
7	326211311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCS, s, vypracováním líce, objemu přes 3 m3 režného <small>-0,5*(0,30*0,50+0,30*0,80)*10,0-0,5*(0,50+0,60)*0,80*10,0</small>	m3	-6,35000	4 580,00	-29 083,00
				<small>-6,35</small>		
8	327501111	Výplň za operami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se ztuhnutím <small>-10,0*0,3*0,8</small>	m3	-2,40000	982,00	-2 356,80
				<small>-2,4</small>		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-29 883,60</b>
9	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm <small>km 0,039-0,55 P" : -16*0,75</small>	m2	-12,00000	80,30	-963,60
				<small>-12</small>		
10	461211111	Patka z lomového kamene upraveného na maltu MC 10, s vyspárováním maltou MCS, s dlažbovitou úpravou, povrchu a s vypracováním horní hrany, plocha průřezu patky do 0,40 m2 <small>-16,0*0,5*0,7</small>	m3	-5,60000	2 700,00	-15 120,00
				<small>-5,6</small>		
11	465511522	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty, MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm <small>-16,0*0,75</small>	m2	-12,00000	1 150,00	-13 800,00
				<small>-12</small>		
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>-3 177,00</b>

### Položkový rozpočet

S:	5592	Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk 2,510-2,750
O:	SO 02	SO 02 Pravostranný přítok
R:	1/D1	SO 02 Pravostranný přítok dodatek č.2 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
12	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost, 50 m	t	-31,77000	50,00	-1 588,50
13	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek kceně za zvětšený přesun přes, vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	-31,77000	50,00	-1 588,50

## Položkový rozpočet

S:	5592	Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk 2,510-2,750
O:	SO 02	SO 02 Pravostranný přítok
R:	1/D1	SO 02 Pravostranný přítok dodatek č.2 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>1 807,22</b>			
1	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	7,71000	85,00	655,35
2	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,71000	85,00	655,35
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	15,42000	21,00	323,82
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,42000	11,20	172,70
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>17 776,00</b>			
5	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene, tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80	m3	12,32000	1 090,00	13 428,80
		km 0,039-0,055 P,L :			12,32	
		0,5*(0,30+0,45)*0,60*16,0*2+0,5*(0,30+0,50)*0,40*16,0*2				
6	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	5,20000	836,00	4 347,20
		5,2			5,2	
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>	<b>2 997,00</b>			
7	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost, 50 m	t	29,97000	50,00	1 498,50
8	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek kceně za zvětšený přesun přes, vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	29,97000	50,00	1 498,50



## Položkový rozpočet

S:	5592	Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk 2,510-2,750
O:	SO 01	Úprava toku km 2,510-2,750
R:	1/D1	Úprava toku km 2,510-2,750 dodatek č.2 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>28 208,73</b>
1	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na, dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	17,53000	70,90	1 242,88
		"tab.hmot, km 2,598-2,640" : 87,65*0,2		17,53		
2	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	93,05000	32,00	2 977,60
3	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3,, zhornin tř. 1 až 4	m3	93,05000	25,00	2 326,25
4	171103101	Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhuňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s, přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m zhornin tř. 1 až 4	m3	93,05000	120,00	11 166,00
5	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na, svahu přes 1:2 do 1:1	m2	172,85000	11,00	1 901,35
6	005724800	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	2,59000	115,00	297,85
7	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuňování	m2	172,85000	4,00	691,40
8	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování, násypů vjakékoliv hornině	m2	172,85000	27,00	4 666,95
9	182301131	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy, do 100 mm	m2	172,85000	17,00	2 938,45

# Časový harmonogram stavebních prací

"Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk, km 2,510 - 2,750"

SO	Název stavebního objektu	2017				2018				
		9	10	11	12	1	2	3	4	5
SO 01	Úprava toku km 2,510-2,750									
SO 02	Pravostranný přítok									
SO 03	Vedlejší rozpočtové náklady									
	Dokončení stavby 31.5.2018									

## Finanční harmonogram

Finanční plnění	2017				2018				
	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Náklady měsíční bez DPH v tis.Kč	351	310	370	144			200	350	300
	1175				850				
Náklady celkové (vč. Dodatku) bez DPH v tis.Kč	2 025								

Ve Veselí nad Moravou, dne 10.11.2017

stavby  
o.  
n. Mor.  
229455