

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/275

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitelem KŘ Choceň

ve věcech technických jedná: Ladislav Dornák (technický dozor)

fakturační adresa: LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy
(dále jen „objednatel“)

a

HELP, silnice – železnice s. r. o.

IČO: 274 97 976

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: Tomáš Teplý – jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: Milan Janespal

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Opravy a TZ LC na LR Radiměř – LS Svitavy“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/275, uzavřené dne 16. 10. 2017, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce – navýšení plochy podkladu ze ŠD fr. 0/125 tl. 200 mm. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Opravy LC na LR Radiměř – LS Svitavy	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	385.423,81 Kč	0,- Kč	73.594,67 Kč	459.018,48 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **459.018,48 Kč bez DPH**, slovy: čtyřistapadesátdevět tisíc osmnáct korun českých čtyřicet osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/275 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr víceprací


Příloha č. 2: Změnový list

V Ústí nad Orlicí, dne: 16.11.2017

V Týništi nad Orlicí, dne: 20 - 11 - 2017

Za zhotovitele
Tomáš Teplý
Jednatel společnosti
HELP, silnice – železnice s. r. o.

Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 01		
		Datum změny: 15.11.2017		
Název veř. zakázky: Opravy a TZ LC na LR Radiměř – LS Svitavy (S919/2017/275)				
Zhotovitel: HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. , KR Choceň				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
	N			
Popis změny:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. oprava LC Krchňákova: navýšení plochy podkladu ze ŠD tl. 200 mm o 95 m2 2. oprava LC Muzlovská: navýšení plochy podkladu ze ŠD tl. 200 mm o 91 m2 3. oprava LC U kaštanů: navýšení plochy podkladu ze ŠD tl. 200 mm o 165 m2 4. oprava příbl. linky por. 126B: navýšení plochy podkladu ze ŠD tl. 200 mm o 70 m2 				
Zdůvodnění změny:				
V průběhu realizace díla byly zjištěny potřeby změny rozsahu prací oproti původní PD. U všech čtyř lesních cest se jedná o navýšení plochy výsprav podkladu ze štěrkodrti tloušťky 200 mm z frakce 0/125 mm. Rozdíl mezi uvažovaným množstvím v PD a skutečností vznikl tím, že cesty byly intenzivně využívány pro těžební zásahy, často i v nepříznivých klimatických podmínkách.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
		15.11.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 20.11.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 0,-	Bilance: +73.594,67 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 73.594,67	
	Konečná celková cena akce po změně		459.018,48 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		459.018,48	
Zástupce zhotovitele - jméno:		M. Janespal	Datum: 15.11.2017	
Zástupce objednatele - jméno:		L. Dorňák	Datum: 15.11.2017	
Přílohy: 4x rozpočet víceprací dle jednotlivých LC				
Poznámka: změny zaznamenány do SD a odsouhlaseny autorským dozorem.				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - vícepráce

Stavba Oprava LC Krchňákova
Objekt:

Objednatel:



Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV						
5			Komunikace pozemní						
1	221	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, fr 0-125	m2	95,000	139,00	13 205,00	0,441	41,895
998			Přesun hmot						
2	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	41,895	81,20	3 401,87	0,000	0,000
Celkem							16 606,87		



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - vícepráce



Stavba: Oprava LC Muziovská
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 15.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV						
5			Komunikace pozemní						
							12 649,00		40,131
1	221	564861111	Podklad ze štěrku dří po zhuštění tloušťky 20 cm, fr 0-125	m2	91,000	139,00	12 649,00	0,441	40,131
998			Přesun hmot						
							3 258,64		0,000
2	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	40,131	81,20	3 258,64	0,000	0,000
Celkem							15 907,64		

Lesy České rep.
 se sídlem Přemyslov
 500 08 Hradec K.
 IČ: 42194451. DI
 Krajské ředitelst
 Za Oranou 191.



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - vícepráce

Stavba Oprava LC U kaštanů
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

22 935,00 72,765

1	221	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, fr 0-125	m2	165,000	139,00	22 935,00	0,441	72,765
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------	--------

998 Přesun hmot

5 908,52 0,000

2	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	72,765	81,20	5 908,52	0,000	0,000
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------	-------

Celkem

28 843,52

Lesy České rep.
za přísl. Přeměšín
500 06 Hradec K.
IČ: 47196451, DI
Krajská ředitelst
Za Oranou 192

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - vícepráce

Stavba Oprava příbl. Linka por. 126B

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní 9 730,00 30,870

1	221	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, fr 0-125	m2	70,000	139,00	9 730,00	0,441	30,870
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------	--------

998 Přesun hmot 2 506,64 0,000

2	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	30,870	81,20	2 506,64	0,000	0,000
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------	-------

Celkem

12 236,64

Lesy ČR
se sídlem
500 08
IČ: 4219
Krajské
za Drah