

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/035

### I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: Ing. Vlastimil Hartman (technický dozor)

██  
██  
fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
(dále jen „objednatel“)

a

APCO technex, s.r.o.

IČO: 02319438

DIČ: CZ02319438

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32876

sídlo: Záhornice 78, Trnov, 517 32 Přepychy

zastoupený: Alenou Hejzlarovou

ve věcech technických jedná: Petr Řezníček

██  
██  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění stavebních prací na akci: “Rekonstrukce LC Klenovník od Lhot. Dvora, LC Klenovník k trati a LC Starkočská“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/035, ve znění dodatku č. 1, uzavřené dne 13. 7. 2017, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny v zápise ve stavebním deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Klenovník od Lhot. Dvora, LC Klenovník k trati a LC Starkočská	7.984.915,60 Kč	102.107,29 Kč	1.258.394,65 Kč	9.141.202,96 Kč
Objekt SO.01 Starkočská + propustek a svodnice	1.722.004,62 Kč	47.447,36 Kč	139.238,53 Kč	1.813.795,79 Kč
Objekt SO.02 Klenovník od Lhot. Dvora + propustek a svodnice	5.491.183,77 Kč	40.944,94 Kč	1.021.157,06 Kč	6.471.395,89 Kč
Objekt SO.03 Klenovník k trati + propustek a svodnice	771.727,21 Kč	13.714,99 Kč	97.999,06 Kč	856.011,28 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **9.141.202,96 Kč bez DPH**, slovy: devětmilionůjednostočtyřicetjedentisícdvěstědvěkorunydevadesátšesthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/035 ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
- Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

V Záhornici, dne: 30. 11. 2017




**APCO technex**

Prokurista  
APCO technex, s.r.o.

V Týništi nad Orlicí, dne: 04-12-2017

Lesy České republiky, s.p.  
Sídlo: Týništská 105  
500 01 Týništská  
IČ: 00000000

Za objednatele  
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA  
Ředitel KŘ Choceň  
Lesy ČR, s.p.

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 21.11.2017		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Klenovnick od Lhot. Dvora, LC Klenovnick k trati a LC Starkočská				
Zhotovitel: APCO technex s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Rychnov nad Kněžnou				
Název akce (majetku): LC U pracčí boudy	Charakter akce:  I    N    IP    NP	Číslo objektů:  SO 01,02,03	Stavební díly:	
Popis změny: Viz příloha č.1				
Zdůvodnění změny: Viz příloha č.1				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím		Datum: 21.11.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
			Termín dokončení do:	31.12.2017
	do ceny:		Bilance: Původní cena: 7 984 915,60 Přípočet: 1 258 394,65 Odpočet: - 102 107,29	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: - 102 107,29 N:	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 1 258 394,65 N:	
Konečná celková cena akce po změně			9 141 20	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			9 141 20	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Jaroslav Bartoň	Datum 21.11. 2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vlastimil Hartman	Datum: 21.11. 2017	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č. 2 Položkový rozpočet stavby - vícepráce č. 3 Položkový rozpočet stavby - méněpráce				
Poznámka: SoD : S919-2017-035				

Příloha č. 1: SO 01 - LC Starkočská

Méněpráce:

1. Snížení provedení objemu zádlazeb na vtoku a výtoku propustků o 47,94 m<sup>2</sup>.

Vícepráce:

1. Provedení napojení LC na státní komunikaci v délce 111m v šířce 3,2m ( rozšíření u sjezdu, zajištění odvodu srážkových vod na vjezdu na státní silnici ocelovou svodnicí dl. 5m, skladba konstrukce LC- podklad ze ŠD 0-63mm tl. 200mm, podklad ze ŠD tl. 100mm, posyp DK 8/16mm – 20kg/ m<sup>2</sup> )
2. Změny v odvodnění LC - prodloužení sjezdu z LC ( projekt dl. 6m – dohodnuto dl. 8m-1ks )
  - prodloužení propustků v LC ( projekt dl. 5m – dohodnuto dl. 6m-2ks )
  - prodloužení propustu v LC ( projekt dl. 8m– dohodnuto dl. 10m+změna průměru potrubí na 530mm - 1ks)
  - u TP 02 bylo dohodnuto provedení kamenného záhozu na výtoku o objemu 0,585m<sup>3</sup>

Dohodnuto použití truby v dl. 8m DN 600mm na propust LC „Klenovník k trati“

**SO 02 - LC Klenovník od Lhoteckého Dvora**

Méněpráce:

1. Snížení provedení objemu zádlazeb na vtoku a výtoku propustků o 41,37 m<sup>2</sup>.

Vícepráce:

1. Provedení odkopávky dle požadavku SP na dodržení nivelety LC v prostoru zahrádek a zajištění sjezdu na pozemky (výkopek použit na vyrovnání skládky dřeva u trati, doprava rozpočtena 50% na LC „Klenovník k trati“ a LC „Klenovník od Lhoteckého Dvora“)
2. Ve staničení 0,425km-0,445km byl odtěžen skalní svah tak, aby zde bylo možno provést příkop odvodnění. Vytěžená hornina bude použita do místních zásypů v prostoru sjezdů.
3. Ve staničení 0,000-0,100km a 0,527-1,527km bude provedena celoplošná sanace LC místo částečné z důvodu neúnosnosti podloží pláně. ( doloženo statickými zkouškami )
4. Ve staničení 1,501km bude provedeno obratiště ve stejných vrstvách, jako je LC na místo sjezdu a okolí bude upraveno na skládku dřevní hmoty.
5. Propustek ozn. PP01 bude zkrácen z 10m na 8m a budou provedeny 2 ks nových propustů ve za mostem Klenovník z důvodu převedení vody z příkopu pod svahem včetně čel a zádlazeb.
6. Bude provedena úprava levostranného zábradlí k zajištění průjezdu techniky.

**SO 03 - LC Klenovník k trati**

Méněpráce:

1. Snížení provedení objemu zádlazeb na vtoku a výtoku propustků o 11,04 m<sup>2</sup>.

Vícepráce:

1. Z Provedené odkopávky dle požadavku SP na dodržení nivelety LC v prostoru zahrádek a zajištění sjezdu na pozemky upravena skládka dřevní hmoty u trati ( doprava výkopku rozpočtena 50% na LC „Klenovník k trati“ a LC „Klenovník od Lhoteckého Dvora“ a uložení do zhutněných násypů pod skládku je započteno do LC „Klenovník k trati“ ). Konstrukce zpevnění skládky je navržena - podklad ze ŠD 0-63mm tl. 200mm, podklad ze ŠD tl. 100mm.
2. Z důvodu poškozených stávajících trub bylo rozhodnuto o provedení nového propustku DN 600mm dl. 8m na začátku skládky ( použita byla trouba z LC „Starkočská – výměna za DN 530mm dl. 10m)- provedení včetně zemních prací.

Datum

Denní záznamy stavby

21.11.2017

ZÁPIS Z KD

DNEŠNÍHO DNE BYLA PROVEDENA OBHLÍDKA STAVBY, JSOU PROVEDENY PRÁCE NA ODVODNĚNÍ A STABILIZACI PLÁNE. BYLY ODSPUHLAŠENY PRÁCE NA LC DLE PODATKŮ Č1 - ZMĚNOVÝ LIST, JEHO SE O: LC STARKOŠSKO (SO-01)

MÉNĚPRÁCE: SNIŽENÍ OBJEMU ZADLAŽEB NA VÝTOKU A VÝTOKU Z PŘEDPUSTKŮ 0,117, 9,4m<sup>2</sup>

VÍCEPRÁCE: 1) PROVEDENÍ NAPŘENÍ LC NA STANICI ŠKVNICE V DÉLCE 110M, ŠÍŘKY 3,2m S ROZŠÍŘENÍM U VÝVODU, ZAJIŠTĚNÍ ODTOKU SPRÁCHOVÝCH VOD S VODNICÍ DI 50mm, SKLADBA KONSTRUKCE 200MM ŠD PR. 0-63MM + 100MM ŠD 0-32 + POSYP DK 8/16. 2) ZMĚNY V DÉLCE PŘEPUSTŮ DLE ZÁPISU V SD ZE DNE 23.10.2017 A PROVEDENÍ KAMENNÉHO ZÁBORU O OBJEMU 0,585m<sup>3</sup> U PŘEPUSTU TPOZ.

SO-02 LC KLENOVNÍK, OD KHOTECKEHO DVORA

MÉNĚPRÁCE: SNIŽENÍ OBJEMU ZADLAŽEB NA VÝTOKU A VÝTOKU PŘEPUSTŮ 0,41, 3,4m<sup>2</sup>

VÍCEPRÁCE: 1) PROVEDENÍ ODKOPÁVKY PLÁNE LC U ZAHRADEK Z DŮVODU PODMINKY STAVEBNÍHO POUKLENÍ NA DODRŽENÍ VRCHNÍ NIVELETY LC V PŮVODNÍ VÝŠI - VÝKOPEK PŘEVEZEN DO 500M K VYROVNÁNÍ SKLADKY PŘEVAT U TRATI. DOPRAVA BOZDEKENA 9,50% NA OBE LC (SO-02, SO-03)

2) Z DŮVODU PŘEPŮVENÍ PŘÍKOPU VE STANICENÍ 0,125 - 0,445M<sup>2</sup> BUDE ODTEŘEN SKALNÍ VÝČNĚK - VÝKOPEK BUDE V MÍSTĚ PŘEVEZEN DO 500M.

3) VE STANICENÍ 0,100-0,100km A 0,524-1,577km BUDE PROVEDENA CELOPROSŇNÁ SANACE Z DŮVODU NEÚNOSNOSTI PLÁNE (DLOŽENO KROUKÁNÍ PŘI KA SANACI)

4) VE STANICENÍ 1,501km BUDE PROVEDENO OBRÁTĚNĚ STĚNNÝCH KONSTR. VRSTEV JAKO LC O VĚŠKOSTI 15x13m + 10x5m.

5) VE STANICENÍ 1,150km A 1,290km BUDOU KRÍŽENY PŘÍČNĚ PŘEPUSTKY DI 6m VĚŠKOSTĚ ČEL A ZADLAŽEB + ZMĚNY V DÉLCE PŘEPUSTŮ DLE 1) Z 23.10.2017

6) BUDE PROVEDENA ÚPRAVA LEVOSTRANNÉHO ZABRADLÍ (PŘEVĚZ TECHNICKY)


SO 03 - LC KLENOVNÍK K TRATI

MÉNĚPRÁCE: SNIŽENÍ OBJEMU ZADLAŽEB NA VÝTOKU A VÝTOKU PŘEPUSTŮ 0,11, 0,4m<sup>2</sup>

VÍCEPRÁCE: 1) ODKOPÁVKA U ZAHRADEK POUŽITA DO NÁSYPU POD SKLADKY U TRATI VE VELIKOSTI: 30x5 + 25x11m - VRSIVY 200MM ŠD 0-63MM + 100MM ŠD 0-32mm

2) PROVEDENÍ KAMENNÉHO PŘEPUSTKŮ VE STANICENÍ 0,125km DI 600mm DI 6m. ČEJA V 2D KAPROTENA.

ZA TDI ZA AD ZA DODAVATELE



Datum	Denní záznamy stavby
	odkopávanie a sťahovanie v línii 1,200 - 0,600
22.10. 2014	<p>Dobudenie LC, por. číslo 11 - 11 m<sup>2</sup></p> <p>Pitvanie - Peh. Dvorník, Ladislav Kúšec, Kamil Martin</p> <p>Technika - PAT 412, Verzia 1520, kabeľ 2x, WSM 160, W6300.</p> <p>LC Klenovnik od hot. Dvora - Odkopávanie, presťahovanie odkopávanie a sťahovanie štípu</p> <p>LC Starkočská - Páchanie LC Klenovnik</p> <p>W6300/125 v línii 0,160 - 0,400 m, nam. opredĺnenie a kabeľ.</p>
23.10. 2014	<p>ZÁPIS TN Z KONTROLY STAVBY</p> <p>JAKO PROVEDENY SANACE NA LC STARKOČSKÁ A LC KLENOVNÍK KE TRATI. NA ZÁKLADE ŠP JE PROVAĐENO ODTEŽENÍ PLÁNE V ZAHRAĐE (SNÍŽENÍ O 0,45M V CELEJ MKČE LC + 1M ŠÍŘE K RAHRÁDKÁM) VYTEŽENÝ MATERIÁL JE PO DOHODE ODVÁŽEN JAKO PODKLAD PRO VÝROBU TERÉNU POD ZŘÍZOVANOU SKLÁDKOU V VJEZDU LC (U TRATI). BYLO DOHODNUTO PRODLOUŽENÍ TRUB A TO: LC STARKOČSKÁ: PROPUSTKY 2x 6M (PŮVODNĚ 2x 5M + 2M) ŠÍŘD IN 530 1x 8M (PŮVODNĚ 1x 6M + 2M) ŠÍŘD IN 600 1x 8M - BUDE PŘESUNUTA DO LC KLENOVNÍK STARKOČSKÁ KE TRATI A NAHRAŽENA IN 530 DL. 10M (+ 10M) LC KLENOVNÍK DO HOT. DVORA PROPUST PP1 DL. 8M (PŮVODNĚ 10M - 2M) PROPUST ZA MOSTEM + 6M - UDVÁ V ZATAČCE, BUDE DEFINITIVNĚ OSOUPRAVENO NA KD V PŘÍŠTÍM TÝDNU.</p> <p>ZA DODAVATEL</p>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-2016028a  
Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovnik od Lhot. Dvora a LC Klenovnik k trati  
Místo: Starkoč Datum: ##  
Objednatel: Lesy ČR s.p. Projektant: PRODIN a.s. Pardubice  
Zhotovitel: APCO technex s.r.o. Zpracovatel: Bc. Lenka Ledvinková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-102 107,29</b>	<b>-123 549,83</b>
SO 01.22	Propustek a svodnice - Dodatek č.1 - odpočet	-47 447,36	-57 411,31
SO 02.22	Propustky a svodnice - Dodatek č.1 - odpočet	-40 944,94	-49 543,38
SO 03.22	Propustky a svodnice - Dodatek č.1 - odpočet	-13 714,99	-16 595,14

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovník od Lhot. Dvora a LC Klenovník k trati

**Objekt:** SO 01.22 - Propustek a svodnice - Dodatek č.1 - odpočet

Místo:	Starkoč	Datum:	21.11.2017
Objednatel:	Lesy ČR s.p.	Projektant:	PRODIN a.s. Pardubice
Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením	Zpracovatel:	Bc. Lenka Ledvinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-47 447,36**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **-47 447,36**

**5 - Komunikace pozemní** **-38 380,76**

17	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-47,940	51,60	-2 473,70
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

-6*(3,6*3)"původní odpočet	-64,800
1,8*1,4+2,2*1,6+1,9*1,4+3,6*1,1+1,6*1,2+1,9*1,	16,860
2"skutečnost -zádlažby	
<b>Součet</b>	<b>-47,940</b>

15	K	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	-47,940	219,00	-10 498,86
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

-6*(3,6*3)"původní odpočet	-64,800
1,8*1,4+2,2*1,6+1,9*1,4+3,6*1,1+1,6*1,2+1,9*1,	16,860
2"skutečnost -zádlažby	
<b>Součet</b>	<b>-47,940</b>

16	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	-47,940	530,00	-25 408,20
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

-6*(3,6*3)"původní odpočet	-64,800
1,8*1,4+2,2*1,6+1,9*1,4+3,6*1,1+1,6*1,2+1,9*1,	16,860
2"skutečnost -zádlažby	
<b>Součet</b>	<b>-47,940</b>

**998 - Přesun hmot** **-9 066,60**

14	K	998318011R	Přesun hmot pro meliorační kanály včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	-29,437	308,00	-9 066,60
----	---	------------	---	---	---------	--------	-----------

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Staročská, LC Klenovnik od Lhot. Dvora a LC Klenovnik k trati

Objekt: SO 02.22 - Propustky a svodnice - Dodatek č.1 - odpočet

Místo: Staroč Datum: 21.11.2017

Objednatel: Lesy ČR s.p. Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel: Bc. Lenka Ledvinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-40 944,94**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-40 944,94**

#### 5 - Komunikace pozemní

**-33 120,82**

1	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm "propustek TP1, TP2, TP3"- 6*(3,6*3)+2,5*1,3+3,6*1,1+1,8*1,2+1*1,2+1,7*1, "propustek TP5, TP6"2,5*1,3*2+1,8*1,2*2 Součet	m2	-41,370	51,60	-2 134,69
					-52,190		
					10,820		
					-41,370		
2	K	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm "propustek TP1, TP2, TP3"- 6*(3,6*3)+2,5*1,3+3,6*1,1+1,8*1,2+1*1,2+1,7*1, "propustek TP5, TP6"2,5*1,3*2+1,8*1,2*2 Součet	m2	-41,370	219,00	-9 060,03
					-52,190		
					10,820		
					-41,370		
3	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu "propustek TP1, TP2, TP3"- 6*(3,6*3)+2,5*1,3+3,6*1,1+1,8*1,2+1*1,2+1,7*1, "propustek TP5, TP6"2,5*1,3*2+1,8*1,2*2 Součet	m2	-41,370	530,00	-21 926,10
					-52,190		
					10,820		
					-41,370		

#### 998 - Přesun hmot

**-7 824,12**

4	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	-25,403	308,00	-7 824,12
---	---	------------	--	---	---------	--------	-----------

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovník od Lhot. Dvora a LC Klenovník k trati

Objekt: SO 03.22 - Propustky a svodnice - Dodatek č.1 -odpočet

Místo: Starkoč

Datum: 21.11.2017

Objednatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel: Bc. Lenka Ledvinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-13 714,99**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-13 714,99**

#### 5 - Komunikace pozemní

**-10 892,06**

1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm -2*(3*3)"původní"+3,6*1,2+2,2*1,2"skutečnost	m2	-11,040	51,60	-569,66
					-11,040		
2	K	567134112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 200 mm -2*(3*3)"původní"+3,6*1,2+2,2*1,2"skutečnost	m2	-11,040	405,00	-4 471,20
					-11,040		
3	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu -2*(3*3)"původní"+3,6*1,2+2,2*1,2"skutečnost	m2	-11,040	530,00	-5 851,20
					-11,040		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-735,00**

4	K	985132116	Pročištění propustku DN 500 - tlakovou vodou vč. lividace -7"neprovádí se	m	-7,000	105,00	-735,00
					-7,000		

#### 998 - Přesun hmot

**-2 087,93**

5	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	-6,779	308,00	-2 087,93
---	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-2016028a

Stavba:

Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovník od Lhot. Dvora a LC Klenovník k trati

Místo: Starkoč

Datum: 21.11.2017

Objednatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Zhotovitel: APCO technex s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Lenka Ledvinková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 258 394,65</b>	<b>1 522 657,53</b>
SO 01.11	Lesní cesta Starkočská Dodatek č. 1	108 702,62	131 530,18
SO 01.21	Propustek a svodnice - Dodatek č. 1 - přípočet	30 535,91	36 948,46
SO 02.11	Lesní cesta Klenovník do Lhot.dvora - Dodatek č.1	800 233,24	968 282,23
SO 02.21	Propustky a svodnice - Dodatek č. 1 - přípočet	220 923,82	267 317,83
SO 03.11	Lesní cesta Klenovník ke trati - Dodatek č. 1	61 070,24	73 895,00
SO 03.21	Propustky a svodnice - Dodatek č. 1 -přípočet	36 928,82	44 683,88

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovník od Lhot. Dvora a LC Klenovník k trati

Objekt: SO 01.11 - Lesní cesta Starkočská Dodatek č. 1

Místo:	Starkoč	Datum:	21.11.2017
Objednatel:	Lesy ČR s.p.	Projektant:	PRODIN a.s. Pardubice
Zhotovitel:	APCO technex s.r.o.	Zpracovatel:	Bc. Lenka Ledvinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**108 702,62**

### HSV - Práce a dodávky HSV

108 702,62

#### 1 - Zemní práce

1 740,93

1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 $((6+3,5)*10+3,5*10)*0,3+0,15*0,8*100$ "nájezd na státní silnici	m3	51,000	9,98	508,98
					51,000		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 51*0,5	m3	25,500	5,52	140,76
					25,500		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,000	3,28	167,28
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním $((6+3,5)*10+3,5*10)+3,5*91$ "nájezd na státní silnici	m2	448,500	2,06	923,91
					448,500		

#### 5 - Komunikace pozemní

103 362,48

5	K	564722112	Lomová výsivka se zaválcováním do povrchu (20kg/m2) nebo fr. 8/16	m2	421,200	77,80	32 769,36
6	K	564761112	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 0-63 mm tl 200 mm $((6+3,5)*10+3,5*10)+3,2*91$ "nájezd na státní silnici	m2	421,200	116,00	48 859,20
					421,200		
8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm $((6+3,5)*10+3,5*10)+3,2*91$ "nájezd na státní silnici	m2	421,200	51,60	21 733,92
					421,200		

#### 998 - Přesun hmot

3 599,21

9	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	85,900	41,90	3 599,21
---	---	------------	--	---	--------	-------	----------

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovník od Lhot. Dvora a LC Klenovník k trati

**Objekt: SO 01.21 - Propustek a svodnice - Dodatek č.1 - přípočet**

Místo: Starkoč Datum: 21.11.2017  
 Objednatel: Lesy ČR s.p. Projektant: PRODIN a.s. Pardubice  
 Zhotovitel: APCO technex s.r.o. Zpracovatel: Bc. Lenka Ledvinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**30 535,91**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**30 535,91**

#### 1 - Zemní práce

**4 567,05**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "svodnice"6*0,2*0,25	m3	0,300	108,00	32,40
					0,300		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,300	30,80	9,24
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "pro troubu"6*1*1*1	m3	6,000	69,20	415,20
					6,000		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,500	4,42	6,63
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 6/2	m3	3,000	15,50	46,50
					3,000		
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 6/2	m3	3,000	19,40	58,20
					3,000		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	3,28	19,68
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 6*0,8	m3	4,800	64,20	308,16
					4,800		
9	M	583336771	kamenivo těžené hrubé frakce 0-32 4,8*2 "Přepočtené koeficientem množství	t	9,600	382,40	3 671,04
					9,600		

#### 4 - Vodorovné konstrukce ( koeficient 384929,73/589306,05=0,6532

**645,79**

18	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene 1,3*0,9*0,5" u TP2 cena 1690*0,6532=1103,91	m3	0,585	1 103,91	645,79
					0,585		

#### 5 - Komunikace pozemní

**4 500,00**

10	K	597311122	Svodnice ocelová kotvená do sypaniny	m	5,000	900,00	4 500,00
----	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	----------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**17 105,20**

11	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700 "prodloužení propusků z 5m na délku 6m"+2*1 "prodloužení sjezdu z 6m na délku 8m"+2 "prodloužení sjezdu z 8m na délku 10m"+2 Součet	m	6,000	74,20	445,20
					2,000		
					2,000		
					2,000		
					6,000		
12	M	140332442	trubka ocelová bežešvá hladká ČSN 425715.01, D530 tl 8 mm "prodloužení propusků z 5m na délku 6m"+2*1 "prodloužení sjezdu z 6m na délku 8m"+2 "sjezd na LC Klenovník ke trati"10 Součet	m	14,000	3 094,00	43 316,00
					2,000		
					2,000		
					10,000		
					14,000		
13	M	140332441	trubka ocelová bežešvá hladká ČSN 425715.01, DN 600 tl 8 mm	m	-8,000	3 332,00	-26 656,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"přesunuto na LC Klenovnik ke trati"-8					-8,000		
998 - Přesun hmot							3 717,87
14	K	998318011R	Přesun hmot pro meliorační kanály včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	12,071	308,00	3 717,87

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovník od Lhot. Dvora a LC Klenovník k trati

**Objekt:** SO 02.11 - Lesní cesta Klenovník do Lhot.dvora - Dodatek č. 1

Místo: Starkoč Datum: 21.11.2017  
 Objednatel: Lesy ČR s.p. Projektant: PRODIN a.s. Pardubice  
 Zhotovitel: APCO technex s.r.o. Zpracovatel: Bc. Lenka Ledvinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **800 233,24**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **800 233,24**

1 - Zemní práce (koeficient 168566,4/842484,86=0,2001) 10 581,39

1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 85*4,5*0,45"prohloubení pláně u zahrádek	m3	172,125	9,98	1 717,81
					172,125		
2	K	122201109	Příplatek za tepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	43,031	5,52	237,53
					172,125/4		43,031
3	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 2,6*1,2*(445-425)"skalní výčnělek ve staničení 0,425-0445km, cena 405*0,2001=81,04	m3	62,400	81,04	5 056,90
					62,400		
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0,5*85*4,5*0,45"prohloubení pláně u zahrádek-50%	m3	86,063	15,50	1 333,98
					86,063		
5	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m 62,4" cena 80,60*0,2001=16,13	m3	62,400	16,13	1 006,51
					62,400		
6	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně 62,4" cena 98,4*0,2001=19,69	m3	62,400	19,69	1 228,66
					62,400		

5 - Komunikace pozemní 788 177,10

7	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm "sanace zemní pláně - cesta km0,000-0,100+ km0,527-1,527"- ((1,5+0,7+0,7)*1120)*2"původně"+(3,5+1,5)*1200 *2"skutečnost "sjezd km 1,501-původní rozpočet"- (5,75+1,6)*10 "obrátiště km 1,501"15*(5+4+4)*3+10*5*2 Součet	m2	6 115,500	122,00	746 091,00
					5 504,000		
					-73,500		
					685,000		
					6 115,500		
8	K	564722112	Lomová výsivka se zaválcováním do povrchu (20kg/m2) nebo fr. 8/16	m2	171,500	77,80	13 342,70
9	K	564761112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm "sjezd km 1,501-původní rozpočet"- (5,75+1,6)*10 "obrátiště km 1,501"15*(5+4+4)+10*5 Součet	m2	171,500	116,00	19 894,00
					-73,500		
					245,000		
					171,500		
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm "sjezd km 1,501-původní rozpočet"- (5,75+1,6)*10 "obrátiště km 1,501"15*(5+4+4)+10*5 Součet	m2	171,500	51,60	8 849,40
					-73,500		
					245,000		
					171,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	35,197	41,90	1 474,75

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovník od Lhot. Dvora a LC Klenovník k trati

**Objekt:** SO 02.21 - Propustky a svodnice - Dodatek č.1 - přípočet

Místo: Starkoč

Datum: 21.11.2017

Objednatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Zhotovitel: APCO technex s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Lenka Ledvinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**220 923,82**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**220 923,82**

**1 - Zemní práce**

**10 465,75**

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "pro troubu-PP01"-2*1*1*1 " čela propustků TP5, TP6" 2*2*3,6*0,8*0,7 "pro troubu TP5,TP6"12*1*1 "pro odvodňovací drenáže v 0,720-0,758km"38*0,3*0,5+4,5*0,5*1*3 "ve staničení 0,841-0,851km"0,5*4*10 Součet	m3	50,514	69,20	3 495,57
					-2,000		
					8,064		
					12,000		
					12,450		
					20,000		
					50,514		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 50,514/4	m3	12,629	4,42	55,82
					12,629		
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 50,514/2	m3	25,257	15,50	391,48
					25,257		
4	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 50,514/2	m3	25,257	19,40	489,99
					25,257		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,514	3,28	165,69
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m 10*0,8	m3	8,000	64,20	513,60
					8,000		
8	M	583336771	kamenivo těžené hrubé frakce 0-32 8*2 "Přepočtené koeficientem množství	t	16,000	334,60	5 353,60
					16,000		

**2 - Zakládání (koeficient 65914,08/94139,34=0,7002)**

**58 332,09**

9	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm "pro odvodňovací drenáže v 0,720-0,758km"38*0,3*0,5+4,5*0,5*1*3"цена 838*0,7002=586,77 "ve staničení 0,841-0,851km"0,5*4*10 Součet	m3	32,450	586,77	19 040,69
					12,450		
					20,000		
					32,450		
10	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 "pro odvodňovací drenáže v 0,720-0,758km"38*(0,3+0,5)*2+4,5*(0,5+1)*2*3"цена 21,4*0,7002=14,98	m2	101,300	14,98	1 517,47
					101,300		
11	M	693110640	geotextilie netkaná, 500 g/m2, šíře 200 cm 101,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m2	116,495	38,80	4 520,01
					116,495		
13	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH "propustek TP5, TP6"4*(3,6*0,3*0,5) PROPUSTEK TP5, TP6	m3	11,376	2 190,00	24 913,44
					2,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4*(3,6*0,8*0,8)		9,216		
			Součet		11,376		
14	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	23,040	362,00	8 340,48
			PROPUSTEK TP4, TP5-za mostem klenovník				
			4*(2*3,6*0,8)		23,040		
			Součet		23,040		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							9 524,62
15	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,161	25 100,00	4 041,10
			"propustek TP4, TP5"4*(3,6*0,7*0,2)*0,08		0,161		
16	K	317321117	Mostní římsy ze ŽB C 25/30	m3	2,016	2 720,00	5 483,52
			"propustek TP4, TP5"4*(3,6*0,7*0,2)		2,016		
4 - Vodorovné konstrukce							1 639,05
17	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	1,560	1 050,67	1 639,05
			0,6*2*1,3"u TP1 cena 1690*0,6217=1050,67		1,560		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							95 682,00
18	K	919441221	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,000	16 000,00	64 000,00
19	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	10,000	74,20	742,00
			"propustek TP1 - dl. 8m místo 10m"-2		-2,000		
			"podélný propustek nový ve staničení 1,150km"6		6,000		
			"podélný propustek nový ve staničení 1,290km"6		6,000		
			Součet		10,000		
20	M	140332442	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D530 tl 8 mm	m	10,000	3 094,00	30 940,00
			"propustek TP1 - dl. 8m místo 10m"-2		-2,000		
			"podélný propustek nový ve staničení 1,150km"6		6,000		
			"podélný propustek nový ve staničení 1,290km"6		6,000		
			Součet		10,000		
998 - Přesun hmot							45 280,31
21	K	998318011R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	147,014	308,00	45 280,31

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovnik od Lhot. Dvora a LC Klenovnik k trati

**Objekt:** SO 03.11 - Lesní cesta Klenovnik ke trati - Dodatek č.1

Místo: Starkoč Datum: 21.11.2017  
 Objednatel: Lesy ČR s.p. Projektant: PRODIN a.s. Pardubice  
 Zhotovitel: APCO technex s.r.o. Zpracovatel: Bc. Lenka Ledvinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**61 070,24**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**61 070,24**

**1 - Zemní práce (koeficient 25234,23/126096,98=0,2001**

**4 723,12**

1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0,5*85*4,5*0,45"prohloubení pláně u zahrádek-50%	m3	86,063	15,50	1 333,98
					86,063		
2	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně 85*4,5*0,45"prohloubení pláně u zahrádek cena 98,4*0,2001=19,69	m3	172,125	19,69	3 389,14
					172,125		

**5 - Komunikace pozemní**

**56 347,12**

3	K	564761112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm "skládka původně"-24*3,7 "skládka nově" 30*5+25*11 Součet	m2	336,200	116,00	38 999,20
					-88,800		
					425,000		
					336,200		
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm "skládka původně"-24*3,7 "skládka nově" 30*5+25*11 Součet	m2	336,200	51,60	17 347,92
					-88,800		
					425,000		
					336,200		

**998 - Přesun hmot**

**0,00**

5	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	0,000	41,90	0,00
---	---	------------	--	---	-------	-------	------

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovník od Lhot. Dvora a LC Klenovník k trati

Objekt: SO 03.21 - Propustky a svodnice - Dodatek č.1 -přípočet

Místo: Starkoč

Datum: 21.11.2017

Objednatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Zhotovitel: APCO technex s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Lenka Ledvinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

36 928,82

## HSV - Práce a dodávky HSV

36 928,82

## 1 - Zemní práce

5 422,04

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> "pro troubu"8*1*1	m <sup>3</sup>	8,000	69,20	553,60
					8,000		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	2,000	4,42	8,84
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 8/2	m <sup>3</sup>	4,000	15,50	62,00
					4,000		
4	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 8/2	m <sup>3</sup>	4,000	19,40	77,60
					4,000		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	8,000	3,28	26,24
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m 8*0,8	m <sup>3</sup>	6,400	64,20	410,88
					6,400		
7	M	583336771	kamenivo těžené hrubé frakce 0-32 6,4*2 "Přepočtené koeficientem množství	t	12,800	334,60	4 282,88
					12,800		

## 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 249,60

8	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700 "přesunuto z LC Klenovník ke trati na staničení 0,052km"8	m	8,000	74,20	593,60
					8,000		
9	M	140332441	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, DN 600 tl 8 mm "přesunuto z LC Klenovník ke trati"8	m	8,000	3 332,00	26 656,00
					8,000		

## 998 - Přesun hmot

4 257,18

10	K	998318011R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	13,822	308,00	4 257,18
----	---	------------	--	---	--------	--------	----------