



TSKRP008KGW9

PORR a.s.

-33-

Dubečská 3238/36

109 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Senohrabská – Na Chodovci, Praha 4, č. akce 999369“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/035

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 0931A17

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby a místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, náměstkem generálního ředitele a místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, náměstkem generálního ředitele a členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, náměstkem generálního ředitele a členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku  
Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  
Ing. Lenka Zach - TDI

##### Zhotovitel:

**PORR a.s.**

Sídlo:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

**PORR a.s., odštěpný závod - Čechy**

Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený:

Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*) a  
Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu (*na základě plné moci*)

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Zápis v OR:

Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, prokurista a vedoucí odštěpného závodu
- ve věcech technických hlavní stavbyvedoucí: Václav Marhan, stavbyvedoucí
- Ing. Václav Leitemann, zástupce stavbyvedoucí

## II.

### Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Senohrabská – Na Chodovci, Praha 4, č. akce 999369**“ ze dne 27. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, a to nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy. Jedná se o:

- a) Změna materiálu v zastávce BUS z důvodu snížení hladiny hluku a změněny obrusné vrstvy. Tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace,
- b) Změna materiálu obrusné vrstvy z důvodu snížení hladiny hluku a změněny obrusné vrstvy. Tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III.

### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Původní cena bez DPH:                        | 23.496.600,00 Kč      |
| DPH 21 %:                                    | 4.934.286,00 Kč       |
| Původní cena vč. DPH:                        | 28.430.886,00 Kč      |
| <br>Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: | <br>1.057.009,00 Kč   |
| DPH 21%:                                     | 221.971,89 Kč         |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:     | 1.278.980,89 Kč       |
| <br>Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH: | <br>- 1.067.642,72 Kč |
| DPH 21%:                                     | - 224.204,97 Kč       |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:     | - 1.291.847,69 Kč     |
| <br>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:    | <br>23.485.966,28 Kč  |
| DPH 21/%                                     | 4.932.052,92 Kč       |
| Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:        | 28.418.019,20 Kč      |


2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
  - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Petra Janulíka
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 5. 12. 2017

Za objednatele:



**Technická správa komunikací  
hl.m. Prahy, a. s.**



hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásoňovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
103

V Praze dne

Za zhotovitel



Ing. Pavel Hirsch,  
vedoucí odštěpného  
závodu  
**PORR a.s., odštěpný  
závod - Čechy**  
(dle § 503 odst. 2 zákon  
č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník v platném znění)



(na základě plné moci)

ř Trávníček

