


DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/043



LCR0895057

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk,

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Křížek, hlavní technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

Ing. Jakub Matuška, technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa:

Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Jeseník, Zámecké náměstí č.p. 2, 790 01 Jeseník

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Horčíčka,

IČO: 02533847, DIČ: CZ9003026186

místem podnikání: Adolfovice 307, Bělá pod Pradědem 790 01

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Ing. Jiří Horčíčka, tel.: _____

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Ruční čištění svodnic, příkopů a propustků na LC – část Javorník**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/043**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost méněprací při realizaci zakázky. Jedná se o neprovedení čištění 1092 bm svodnic, 30 bm příkopů a 9,1 m³ propustků. Důvodem je nepotřebnost čištění (dobré klimatické podmínky). Podrobně viz změnový list stavby a soupis méněprací.

III. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 193 000 Kč bez DPH
Méněpráce: - 15 875 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 177 125 Kč bez DPH

*slovy: **jednostosedmdesátisícjednostodvacetpět korun českých.***

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Bělé pod Pradědem, dne: 29 -11- 2017

Drinkit
Jiří Horčíčka

V Šumperku, dne: 30 -11- 2017

Lesy České republiky, s.p. 1031
se sídlem Přemysla č. 1100/19, Nový Hrádec Králové
500, ps. Mladá Boleslav

za zhotovitele
Jiří Horčíčka

za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- soupis méněprací

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1.	
		Datum změny: 28. 11. 2017	
Název VZ / stavby: Ruční čištění svodnic, příkopů a propustků na LC – část Javorník			
Zhotovitel: Jiří Horčíčka, Adolfovice 307, 790 01 Bělá pod Pradědem, IČO: 2533847			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
----	I N IP NP	----	----
Popis změny: Jedná se o odečet neprovedených jednotek v rámci čištění svodnic o 1092 m a dále čištění příkopů, valů a odtoků o 30 m a čištění propustků o 9,1 m3 oproti původnímu záměru.			
Zdůvodnění změny: Důvodem změny je nedočerpání jednotek z důvodu klimatických podmínek a nepotřebnosti provedení dalšího ručního čištění svodnic a příkopů v závěru roku 2017 na revírech č. 4, 5, 6, 7 a 8 (oblast Javorník).			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:
Bez zpracované projektové dokumentace.		-----	-----
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
			Termín dokončení do: 30. 11. 2017
	do ceny:		Bilance:
	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 15.875,00	-15.875,00 Kč bez DPH
	zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	
	Konečná celková cena akce po změně		190.950,00 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		190.950,00 Kč bez DPH	
Způsob ocenění VCP a MNP:		dle SoD č. IV., odst. 2, písmen	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jiří Horčíčka	Datum: 28.11.2017	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Jakub Matuška	Datum: 28.11.2017	
Zástupce uživatele - jméno:	Ing. Filip Beneš	Datum: 28.11.2017	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Oceněný rozpočet na MNP			
Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku)			

Čištění svodnic, příkopů a propustků na LC - část Javorník

S913/2017/043

SOUHRNNÝ DODACÍ LIST - méněpráce

Práce za období: listopad 2017

Odběratel :	Lesy České republiky, s.p. LS Jeseník, Zámecké nám. 2, 790 101 Jeseník IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451
-------------	---

Dodavatel :	Jiří Hořčíka Adolfovice 307 Bělá pod Pradědem IČO: 2533847 DIČ: CZ9003026186
-------------	--

revíry		svodnice m	valy, odtoky, atd. m	propustky m ³	výsledná cena
číslo	název	11 Kč/m	13,50 Kč/m	380 Kč/m ³	
4	Černá Voda	218	6	2	3 239,00
5	Petrovice	218	6	2	3 239,00
6	Vilémovice	218	6	2	3 239,00
7	Hoštice	218	6	2	3 239,00
8	Bílá Voda	220	6	1,1	2 919,00

REKAPITULACE (dle druhu práce)

název	popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
čištění svodnic	ruční pročištění dřevěné nebo ocelové svodnice od nánosů (listí, štěrku, zemina, apod.) a přesun vybraného materiálu mimo cestu (<i>objem nánosů plné svodnice je 0,01m³ na 1m</i>).	m	1092	11,00	12 012,00
čištění příkopů, valů a odtoků	ruční čištění odvodňovacích valů, odtoků od svodnic, příkopů, apod., odstraněním nánosů v průměru v šířce 40 cm a hloubce 15 cm. Nánosy budou přesunuty mimo výkop tak, aby se samovolně nevracely do pročištěné rýhy.	m	30	13,50	405,00
čištění propustků	ruční čištění vtokových jímek, nátoků, výtoků a trubek propustků (listí, větve, štěrku, zemina, apod.) Materiál z čištění bude uložen tak, aby se samovolně nevracel do propustku.	m ³	9,1	380,00	3 458,00

Celkem za období (Kč bez DPH):

15 875,00

Datum: 28.11.2017

Dodavatel:

Jiří Hořčíka

Adolfovice
IČ: 02833047 DIČ: CZ9003026186

O
In
te

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 05 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk