

## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o dílo

na stavební práce

„Obnova odtokových poměrů povodí P30, vč. recipientu“

Kód akce: A1246

č. objednatele: KOH/Kr/126/2014

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2**


**403 39 Chlumeč**

**IČO: 00007536**

**DIČ: CZ00007536**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu: 

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

ve věcech technických:

(dále jen **objednatel**)

a

**North stav a.s.**

**Jateční 3377/47**


**400 01 Ústí nad Labem**

**IČO: 25045997**

**DIČ: CZ25045997**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1171

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 

zastoupena: Lubošem Peškem, předsedou představenstva společnosti

ve věcech technických: Martinem Bičákem, předsedou dozorčí rady společnosti

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIX., bodem 8. Smlouvy o dílo na stavební práce „Obnova odtokových poměrů povodí P30, vč. recipientu“, kód akce: A1246 (dále jen Smlouva o dílo), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu o dílo, uzavřenou dne 11. 9. 2014 pod č. objednatele KOH/Kr/126/2014, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného 28. 5. 2015 a uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se mění článek II., IV. a VI. předmětné Smlouvy o dílo.

## **II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU**

Při realizaci stavby došlo ve spodní části příkopu P.1 ke vzniku projevů nestability - zátrhů a nově vzniklých erozních rýh, které neumožňují dílo dokončit v souladu s projektovou dokumentací. V návaznosti na výše uvedené důvody byla provedena revize projektové dokumentace s výstupem změn do realizace zaústění příkopů P.1, P.2 a P.3 včetně pravobřežního zaústění podpovodí do propustku příkopu P30.

Na základě změny stavby dochází i ke změně ceny díla. Vyčíslení finančního objemu nerealizovaných stavebních prací a promítnutí vyčíslené finanční změny do celkové ceny díla je uvedeno v Protokolu změny (PZ) č. 01/2015 ze dne 18. 9. 2015.

Cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo bude na základě výše uvedeného snížena o 72 904,85 Kč bez DPH.

Vzhledem k projekčnímu přehodnocení odvodnění navazujících ploch a z něj plynoucích časově náročných úprav recipientu, je nezbytné v kontextu navazujících recidotokových poměrů, posunout lhůtu dokončení stavby do 31. 7. 2016.

## **III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

- 1. Článek II. Smlouvy o dílo ve znění jejího Dodatku č. 1 se doplňuje, že revizí projektové dokumentace s výstupem změn do realizace zaústění příkopů P.1, P.2 a P.3 včetně pravobřežního zaústění podpovodí do propustku příkopu P30, byly vyloučeny některé stavební práce z oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu), jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo ve znění jejího Dodatku č. 1, viz Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 2 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr odpočtů (Rozpočet) z DSP.**
- 2. Článek IV. Smlouvy o dílo ve znění jejího Dodatku č. 1 v tomto znění:**  
„Ukončení a předání předmětu díla: **do 30. listopadu 2015.**“  
**se nahrazuje novým zněním:**  
„Ukončení a předání předmětu díla: **do 31. července 2016.**“
- 3. Článek VI., odstavec 1. Smlouvy o dílo v tomto znění:**  
„Cena díla je stanovená jako maximální a vyplývá z **nabídky** zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce jako **nejvhodnější** a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru **nejvhodnější nabídky**“ ze dne 20. 8. 2014 pod č. j. 2014/11145/PKÚ/NŘZ. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených soupisů prací a dodávek.“

**Cena celkem bez DPH**

**2 299 485,89 Kč**

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do předání díla.“

**se nahrazuje novým odstavcem 1., který zní:**

„Cena za dílo je stanovena dle aktualizovaného oceněného soupisu prací s výkazem výměr dle revidované projektové dokumentace a na základě Protokolu změny č. 01/2015 ze dne 18. 9. 2015, a je stanovena jako konečná, pevná a neměnná.

Výpočet nové ceny díla byl proveden z dotčených výměr a příslušných jednotkových cen oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 9. 2014 pod č. objednatele KOH/Kr/126/2014.

**Cena celkem bez DPH:**

**2 226 581,04 Kč**

Sestavení ceny díla je uvedeno v příloze č. 1 Dodatku č. 2 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr (Rozpočet) z DSP - Revize č. 1, která nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy o dílo - Oceněný soupis prací s výkazem výměr.

Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.“

#### **4. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění.**

### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o čtyřech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr (Rozpočet) z DSP - Revize č. 1,  
která nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr odpočtů (Rozpočet) z DSP

V Chlumci dne 23.10. 2015

V Ústí nad Labem dne

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ  
STÁTNÍ PODNIK  
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

Ing. Petr Lenc  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(objednatel)



NORTH STAV, a.s.  
Jateční 3377/47  
400 01 Ústí n. L.  
Tel.: 475 600 252  
IČO: 25045997  
DIČ: CZ25045997

Luboš Pešek  
předseda představenstva  
North stav a.s.  
(zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

**k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo**

na stavební práce

**„Obnova odtokových poměrů povodí P30, vč. recipientu“**

**Kód akce: A1246**

**č. objednatele: KOH/Kr/126/2014**

---

**Oceněný soupis prací s výkazem výměr (Rozpočet) z DSP - Revize č. 1**

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 4082  
Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

JKSO: 833 29  
Místo:  
CZ-CPV: 45247110-4

CC-CZ:  
Datum: 18.9.2015

Objednavatel:  
PKÚ s.p.  
Zhotovitel:  
North stav a.s.  
Projektant:  
Báňské projekty Teplice a.s.  
Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:  
IČ: 25045997  
DIČ: CZ25045997

IČ:  
DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové

Náklady z rozpočtů				2 226 581,04
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 226 581,04</b>
DPH základní	21,00%	ze	2 190 266,66	459 956,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 686 537,04</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 4082

**Stavba:** Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Místo:

Datum: ##

Objednavatel:

PKÚ s.p.

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Zhotovitel:

North stav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 226 581,04</b>	<b>2 686 537,04</b>
<b>4082</b>	<b>Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu</b>	<b>2 226 581,04</b>	<b>2 686 537,04</b>
1	Příkop P.1	662 494,38	801 618,20
2	Příkop P.2	187 117,28	226 411,91
3	Příkop P.3	952 525,52	1 152 555,88
4	Příkop P 1.1	388 129,48	469 636,67
5	Vedlejší náklady	36 314,38	36 314,38
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 226 581,04</b>	<b>2 686 537,04</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Část: 1 - Příkop P. 1

JKSO: 833 29  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.09.2015

Objednavatel:  
PKÚ s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
North stav a.s.

IČ: 25045997  
DIČ: CZ25045997

Projektant:  
Báňské projekty Teplice a.s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				662 494,38
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>662 494,38</b>
DPH základní	21,00%	ze	662 494,38	139 123,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>801 618,20</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

**Část: 1 - Příkop P.1**

Místo: Datum: 18.09.2015  
Objednavatel: PKÚ s.p. Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.  
Zhotovitel: North stav a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>662 494,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	662 494,38
1 - Zemní práce - CPV 45112000-5	208 793,59
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	4 968,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 096,10
4 - Vodorovné konstrukce	278 984,02
5 - Komunikace - CPV 45233123-7	22 659,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	44 880,00
998 - Přesun hmot - CPV 45112000-5	105 081,17
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>662 494,38</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
 Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
 Část: 1 - Příkop P. 1

Místo: Datum: 18.09.2015  
 Objednavatel: PKÚ s.p. Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.  
 Zhotovitel: North stav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **662 494,38**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **662 494,38**

**1 - Zemní práce - CPV 45112000-5** **208 793,59**

1	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	5,000	208,00	1 040,00
2	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	5,000	296,00	1 480,00
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	387,00	1 935,00
4	K	112211111	Spálení pařezu a kmenu D do 0,5 m	kus	5,000	350,00	1 750,00
5	K	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 <i>ornice poskytnuta bezúplatně objednatel, místo nákladky deponie mezi obcemi M.Radčice a Lom</i> "dovoz ornice" 56,0 Součet	m3	47,100	49,50	2 331,45
6	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 741,0+3,4*9 Součet	m3	710,290	99,00	70 318,71
7	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlost 771,6*0,3 Přepočtené koeficientem množství	m3	213,087	10,30	2 194,80
8	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	101,00	505,00
9	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	696,00	3 480,00
10	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	5,000	271,00	1 355,00
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	710,290	57,50	40 841,68
12	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "dovoz ornice" 56,0 Součet	m3	47,100	178,00	8 383,80
13	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných "výkop" 771,6 Součet	m3	710,290	16,60	11 790,81
14	K	172103102	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C 147,0*0,3 Součet	m3	44,100	123,00	5 424,30
15	K	181006121	Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	471,000	20,90	9 843,90
16	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 274,000	32,30	41 150,20
			<b>18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				<b>4 968,94</b>
17	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	471,000	7,97	3 753,87
18	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová 560*0,0315 Přepočtené koeficientem množství	kg	14,836	81,90	1 215,07

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **2 096,10**

19	K	326211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu do 3 m3 režně 1,0*0,5*0,3+2*0,7*0,5*0,3*2 Součet	m3	0,510	4 110,00	2 096,10

**4 - Vodorovné konstrukce** **278 984,02**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	451504112	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 150 mm "stabil.prahy" 2,13*9 Součet	m2	19,170 19,170 19,170	39,70	761,05
21	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 19,17*1,67 Přepočtené koeficientem množství	t	32,014 32,014	369,00	11 813,17
22	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	20,000	53,90	1 078,00
23	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu 3,06*9 Součet	m3	27,540 27,540 27,540	2 850,00	78 489,00
24	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	156,800	1 050,00	164 640,00
25	K	464571111	Pohoz ze štěrkopísku zrno do 63 mm z terénu 147,0*0,1 Součet	m3	14,700 14,700 14,700	524,00	7 702,80
26	K	465512327	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 300 mm	m2	20,000	725,00	14 500,00
<b>5 - Komunikace - CPV 45233123-7</b>							<b>22 659,50</b>
27	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari 5,0*2,0*0,0053 Součet	t	0,053 0,053 0,053	23 900,00	1 266,70
28	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 "viz. projektová dokumentace" 0,8*0,7*1,5*2 Součet	m3	1,680 1,680 1,680	2 210,00	3 712,80
29	K	919521140	Zřízení sílničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	5,000	1 260,00	6 300,00
30	M	592224100	trouba hrdllová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250	kus	2,000	5 690,00	11 380,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>44 880,00</b>
31	K	91112111	Zábradlí trubkové - kompozit vč. ukotvení v. 1,1m 2,0*2	m	4,000 4,000	1 620,00	6 480,00
32	K	919441221	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	19 200,00	38 400,00
<b>998 - Přesun hmot - CPV 45112000-5</b>							<b>105 081,17</b>
33	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	495,666	212,00	105 081,17

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Část: 2 - Příkop P.2

JKSO: 833 29  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.09.2015

Objednavatel:  
PKÚ s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
North stav a.s.

IČ: 25045997  
DIČ: CZ25045997

Projektant:  
Báňské projekty Teplice a.s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				187 117,28
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>187 117,28</b>
DPH základní	21,00%	ze	187 117,28	39 294,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>226 411,91</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

**Část: 2 - Příkop P.2**

Místo: Datum: 18.09.2015  
Objednavatel: PKÚ s.p. Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.  
Zhotovitel: North stav a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>187 117,28</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	187 117,28
1 - Zemní práce - CPV 45112000-5	187 109,01
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	10 992,37
998 - Přesun hmot - CPV 45112000-5	8,27
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>187 117,28</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
 Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

## Část: 2 - Příkop P.2

Místo: Datum: 18.09.2015  
 Objednavatel: PKÚ s.p. Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.  
 Zhotovitel: North stav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>187 117,28</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>187 117,28</b>
<b>1 - Zemní práce - CPV 45112000-5</b>							<b>187 109,01</b>
1	K	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 <i>ornice poskytnuta bezúplatně objednatelem, místo nákladky deponie mezi obcemi M.Radčice a Lom</i> "dovoz ornice" 130,0 Součet	m3	125,200	38,70	4 845,24
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	467,560	99,00	46 288,44
3	K	124203109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlost 477*0,3 Přepočtené koeficientem množství	m3	140,268	10,30	1 444,76
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	467,560	57,50	26 884,70
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "dovoz ornice" 130,0 Součet	m3	125,200	178,00	22 285,60
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných "výkop" 477,0 Součet	m3	467,560	16,60	7 761,50
7	K	181006121	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	1 252,000	20,90	26 166,80
8	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 252,000	32,30	40 439,60
<b>18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>							<b>10 992,37</b>
9	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 252,000	6,20	7 762,40
10	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová 1300*0,0315 Přepočtené koeficientem množství	kg	39,438	81,90	3 229,97
<b>998 - Přesun hmot - CPV 45112000-5</b>							<b>8,27</b>
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,039	212,00	8,27

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

**Část: 3 - Příkop P.3**

JKSO: 833 29  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.09.2015

Objednavatel:  
PKÚ s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
North stav a.s.

IČ: 25045997  
DIČ: CZ25045997

Projektant:  
Báňské projekty Teplice a.s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				952 525,52
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>952 525,52</b>
DPH základní	21,00%	ze	952 525,52	200 030,36
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 152 555,88</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

**Část: 3 - Příkop P.3**

Místo: Datum: 18.09.2015  
Objednavatel: PKÚ s.p. Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.  
Zhotovitel: North stav a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>952 525,52</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	952 525,52
1 - Zemní práce - CPV 45112000-5	358 952,47
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	10 772,84
4 - Vodorovné konstrukce - CPV 45247112-8	374 811,31
5 - Komunikace - CPV 45233123-7	34 229,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	44 880,00
998 - Přesun hmot - CPV 45112000-5	139 652,24
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>952 525,52</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
 Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
 Část: **3 - Příkop P.3**

Místo: Datum: 18.09.2015  
 Objednavatel: PKÚ s.p. Projektant: Bářské projekty Teplice a.s.  
 Zhotovitel: North stav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>952 525,52</b>

## HSV - Práce a dodávky HSV

952 525,52

### 1 - Zemní práce - CPV 45112000-5

358 952,47

1	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	20,000	208,00	4 160,00
2	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	20,000	296,00	5 920,00
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	20,000	387,00	7 740,00
4	K	112211111	Spálení pařezu a kmene D do 0,5 m	kus	20,000	350,00	7 000,00
5	K	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 <i>ornice poskytnuta bezúplatně objednatelem, místo nakládky deponie mezi obcemi M.Radčice a Lom</i> "dovoz ornice" 126,0 Součet	m3	122,700	38,70	4 748,49
6	K	124203102	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 1151,0+3,4*10 Součet	m3	1 166,290	65,90	76 858,51
7	K	124203109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost 1185*0,3 Přepočtené koeficientem množství	m3	349,887	10,30	3 603,84
8	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	20,000	101,00	2 020,00
9	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	20,000	696,00	13 920,00
10	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	20,000	271,00	5 420,00
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 166,290	57,50	67 061,68
12	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "dovoz ornice" 126,0 Součet	m3	122,700	178,00	21 840,60
13	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných "výkop" 1185,0 Součet	m3	1 166,290	16,60	19 360,41
14	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	1 227,000	20,90	25 644,30
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	2 566,000	32,30	82 881,80
<b>18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>							<b>10 772,84</b>
16	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 227,000	6,20	7 607,40
17	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová 1260*0,0315 Přepočtené koeficientem množství	kg	38,650	81,90	3 165,44
<b>4 - Vodorovné konstrukce - CPV 45247112-8</b>							<b>374 811,31</b>
18	K	451504112	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 150 mm "stabil.prahy" 2,13*10 Součet	m2	21,300	39,70	845,61
19	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 21,3*1,67 Přepočtené koeficientem množství	t	35,571	369,00	13 125,70
20	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu 3,06*10 Součet	m3	30,600	2 850,00	87 210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	260,600	1 050,00	273 630,00
<b>5 - Komunikace - CPV 45233123-7</b>							<b>34 229,50</b>
22	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari 5,0*2,0*0,0053	t	0,053	23 900,00	1 266,70
			Součet		0,053		
23	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 "viz. projektová dokumentace" 0,8*0,7*1,5*2	m3	1,680	2 210,00	3 712,80
			Součet		1,680		
24	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	5,000	1 730,00	8 650,00
25	M	592224120	troubá hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	2,000	10 300,00	20 600,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>44 880,00</b>
26	K	91112111	Zábradlí trubkové - kompozit vč. ukotvení v. 1,1m 2,0*2	m	4,000	1 620,00	6 480,00
					4,000		
27	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	19 200,00	38 400,00
<b>998 - Přesun hmot - CPV 45112000-5</b>							<b>139 652,24</b>
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	658,737	212,00	139 652,24

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

**Část: 4 - Příkop P 1.1**

JKSO: 833 29  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.09.2015

Objednavatel:  
PKÚ s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
North stav a.s.

IČ: 25045997  
DIČ: CZ25045997

Projektant:  
Báňské projekty Teplice a.s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				388 129,48
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>388 129,48</b>
DPH základní	21,00%	ze	388 129,48	81 507,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>469 636,67</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

**Část: 4 - Příkop P 1.1**

Místo: Datum: 18.09.2015  
Objednavatel: PKÚ s.p. Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.  
Zhotovitel: North stav a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>388 129,48</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	388 129,48
1 - Zemní práce - CPV 45112000-5	174 053,60
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	4 430,94
4 - Vodorovné konstrukce - CPV 45247112-8	155 400,00
998 - Přesun hmot - CPV 45112000-5	58 675,88
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>388 129,48</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
 Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
 Část: 4 - Příkop P 1.1

Místo: Datum: 18.09.2015  
 Objednavatel: PKÚ s.p. Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.  
 Zhotovitel: North stav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>388 129,48</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>388 129,48</b>
<b>1 - Zemní práce - CPV 45112000-5</b>							<b>174 053,60</b>
1	K	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup> ornice poskytnuta bezúplatně objednatelem, místo nakládky deponie mezi obcemi M.Radčice a Lom "dovoz ornice" 42,0 Součet	m <sup>3</sup>	42,000	49,50	2 079,00
2	K	124203101	Vykopávky do 1000 m <sup>3</sup> pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m <sup>3</sup>	644,000	99,00	63 756,00
3	K	124203109	644*0,3 Přepočtené koeficientem množství	m <sup>3</sup>	193,200	10,30	1 989,96
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	644,000	57,50	37 030,00
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "dovoz ornice" 42,0 Součet	m <sup>3</sup>	42,000	178,00	7 476,00
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných "výkop" 644,0 Součet	m <sup>3</sup>	644,000	16,60	10 690,40
7	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m <sup>2</sup>	420,000	20,90	8 778,00
8	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m <sup>2</sup>	1 171,000	32,30	37 823,30
<b>18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>							<b>4 430,94</b>
9	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	420,000	7,97	3 347,40
10	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová 420*0,0315 Přepočtené koeficientem množství	kg	13,230	81,90	1 083,54
<b>4 - Vodorovné konstrukce - CPV 45247112-8</b>							<b>155 400,00</b>
11	K	462511161	Záhóz z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m <sup>3</sup>	148,000	1 050,00	155 400,00
<b>998 - Přesun hmot - CPV 45112000-5</b>							<b>58 675,88</b>
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	276,773	212,00	58 675,88

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Část: **5 - Vedlejší náklady**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18.09.2015
Objednavatel:		IČ:	
PKÚ s.p.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25045997
North stav a.s.		DIČ:	CZ25045997
Projektant:		IČ:	
Báňské projekty Teplice a.s.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				36 314,38
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>36 314,38</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>36 314,38</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

**Část: 5 - Vedlejší náklady**

Místo: Datum: 18.09.2015  
Objednavatel: PKÚ s.p. Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.  
Zhotovitel: North stav a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>36 314,38</b>
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	36 314,38
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>36 314,38</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu  
Objekt: 4082 - Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

## Část: 5 - Vedlejší náklady

Místo: Datum: 18.09.2015  
Objednavatel: PKÚ s.p. Projektant: Baňské projekty Teplice a.s.  
Zhotovitel: North stav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>36 314,38</b>
<b>0 - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>36 314,38</b>
1	K	030001000	Zařízení staveniště - pronájem stavebních buněk, mobilního WC, náklady na provoz a údržbu staveniště - revize projektu	%	0,030	70 781,41	-2 123,44
1	K	030001000	Zařízení staveniště - pronájem stavebních buněk, mobilního WC, náklady na provoz a údržbu staveniště	%	0,017	2 261 048,00	38 437,82

**Příloha č. 2**  
**k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo**  
na stavební práce  
„Obnova odtokových poměrů povodí P30, vč. recipientu“  
Kód akce: A1246

**č. objednatele: KOH/Kr/126/2014**

---

**Oceněný soupis prací s výkazem výměr odpočtů (Rozpočet) z DPS**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4375

**Stavba: Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu**

KSO: 833 29

CC-CZ:

Místo:

Datum: 01.09.2015

CZ-CPV: 45247110-4

Zadavatel:

PKÚ s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

VÝMĚRY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

**Cena bez DPH**

**72 904,85**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	72 904,85	15 310,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**88 214,87**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4375

**Stavba:** Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Místo: Datum: 01.09.2015

Zadavatel: PKÚ s.p. Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>72 904,85</b>	<b>88 214,87</b>	
1	Přikop P.1	50 981,77	61 687,94	STA
2	Přikop P.2	5 678,84	6 871,40	STA
3	Přikop P.3	14 120,80	17 086,17	STA
5	Vedlejší náklady	2 123,44	2 569,36	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

## 1 - Příkop P.1

KSO: 833 29

Místo:

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**50 981,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 981,77	21,00%	10 706,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**61 687,94**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

**1 - Příkop P.1**

Místo:

Datum: 01.09.2015

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**50 981,77**

HSV - Práce a dodávky HSV

**50 981,77**

1 - Zemní práce

21 763,05

4 - Vodorovné konstrukce

21 210,00

998 - Přesun hmot

8 008,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

**1 - Příkop P.1**

Místo:

Datum: 01.09.2015

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>50 981,77</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>50 981,77</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>21 763,05</b>	
1	K	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	8,900	49,50	440,55	
	PP		Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
	P		<i>Poznámka k položce: ornice poskytnuta bezúplatně objednatelem,místo nakládky deponie mezi obcemi M.Radčice a Lom</i>					
	VV		"dovoz ornice" 8,9		8,900			
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	61,310	99,00	6 069,69	
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
3	K	124203109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	18,393	10,30	189,45	
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		61,31*0,3 Přepočtené koeficientem množství		18,393			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,310	57,50	3 525,33	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,900	178,00	1 584,20	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m					
	VV		"dovoz ornice" 8,9		8,900			
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	61,310	16,60	1 017,75	
	PP		Uložení sypaniny do nasypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jákychkoliv hornin					
	VV		"výkop" 61,31		61,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	89,000	20,90	1 860,10	
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
8	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	89,000	7,97	709,33	
	PP		Založení trávníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utazeni lucnino na svahu pres 1:5 do 1:2					
9	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	2,804	81,90	229,65	
	PP		Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)					
	VV		89*0,0315 *Přepočtené koeficientem množství		2,804			
10	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	190,000	32,30	6 137,00	
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>21 210,00</b>	
11	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	20,200	1 050,00	21 210,00	
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer					
	VV		101,0*0,2		20,200			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>8 008,72</b>	
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	37,777	212,00	8 008,72	
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

## 2 - Příkop P.2

KSO: 833 29

Místo:

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 678,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 678,84	21,00%	1 192,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 871,40**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

**2 - Příklad P.2**

Místo:

Datum: 01.09.2015

Zadavatel: PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**5 678,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 678,84

1 - Zemní práce

5 678,42

998 - Přesun hmot

0,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

**2 - Příkop P.2**

Místo:

Datum: 01.09.2015

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 678,84</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 678,84	
D	1		Zemní práce				5 678,42	
1	K	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	4,800	38,70	185,76	
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3					
	P		<i>Poznámka k položce: ornice poskytnuta bezúplatně objednatelem, místo nakládky deponie mezi obcemi M.Radčice a Lom</i>					
	VV		"dovoz ornice" 4,8		4,800			
2	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	9,440	99,00	934,56	
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
3	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,832	10,30	29,17	
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		9,44*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		2,832			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,440	57,50	542,80	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	178,00	854,40	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m					
	VV		"dovoz ornice" 4,8		4,800			
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	9,440	16,60	156,70	
	PP		Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		"výkop" 9,44		9,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	48,000	20,90	1 003,20	
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
8	K	181451122	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	48,000	6,20	297,60	
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utazem účinného na svahu přes 1:5 do 1-2					
9	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,512	81,90	123,83	
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)					
	VV		48*0,0315 'Přepočtené koeficientem množství		1,512			
10	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	48,000	32,30	1 550,40	
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
	D	998	Přesun hmot				0,42	
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,002	212,00	0,42	
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

## 3 - Příkop P.3

KSO: 833 29

Místo:

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**14 120,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 120,80	21,00%	2 965,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**17 086,17**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

**3 - Příkop P.3**

Místo:

Datum: 01.09.2015

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**14 120,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 120,80

1 - Zemní práce

6 309,81

4 - Vodorovné konstrukce

5 670,00

998 - Přesun hmot

2 140,99

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

**3 - Příkop P.3**

Místo:

Datum: 01.09.2015

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 120,80</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 120,80	
D		1	Zemní práce				6 309,81	
1	K	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	3,300	38,70	127,71	
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3					
	P		<i>Poznámka k položce: ornice poskytnuta bezúplatně objednatelem, místo nakládky deponie mezi obcemi M.Radčice a Lom</i>					
	VV		"dovoz ornice" 3,3		3,300			
2	K	124203102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	18,710	65,90	1 232,99	
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
3	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	5,613	10,30	57,81	
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		18,71*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		5,613			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,710	57,50	1 075,83	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,300	178,00	587,40	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m					
	VV		"dovoz ornice" 3,3		3,300			
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	18,710	16,60	310,59	
	PP		Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		"výkop" 18,71		18,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	33,000	20,90	689,70	
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
8	K	181451122	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	33,000	6,20	204,60	
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utržení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
9	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,040	81,90	85,18	
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)					
	VV		33*0,0315 Přepočtené koeficientem množství		1,040			
10	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	60,000	32,30	1 938,00	
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				5 670,00	
11	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	5,400	1 050,00	5 670,00	
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer					
	VV		27,0*0,2		5,400			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				2 140,99	
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	10,099	212,00	2 140,99	
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

## 5 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 123,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 123,44	21,00%	445,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 569,36**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

**5 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 01.09.2015

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**2 123,44**

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 123,44

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lom Ležáky - Most, Obnova odtokových poměrů povodí P30 vč recipientu

Objekt:

## 5 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 01.09.2015

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

### Náklady soupisu celkem

2 123,44

D 0

### Vedlejší rozpočtové náklady

2 123,44

1	K	030001000	Zařízení staveniště - pronájem stavebních buněk, mobilního WC, náklady na provoz a údržbu staveniště	%	0,030	70 781,41	2 123,44	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					