

D O D A T E K Č . 2

KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

uzavřené dne 31. 8. 2017

mezi těmito smluvními stranami:

I. STAREZ – SPORT, a.s.

Zastoupená: Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva a
Mgr. Reném Novotným, místopředsedou představenstva

Se sídlem: Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

IČO: 269 32 211

DIČ: CZ26932211

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
pod sp. zn. B 4174

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Metrostav a.s.

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Mičkou, ředitelem oblasti Jihomoravský region
divize 1, na základě plné moci

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. odd. B, vl. 758

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Dne 31. 8. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem „Smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí“, k níž byl následně uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že skutečný stav rekonstruovaného objektu neodpovídá stavu, který byl stranami důvodně předpokládán v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty ve sjednaném závazku ze Smlouvy a které jsou pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. II.2. písm. a) Smlouvy se za text „*ve znění evidenčních listů změn stavby č. 1 – 4, které jsou přílohou dodatku č. 1 k této smlouvě*“ vkládá text
„ , ve znění evidenčních listů změn stavby č. 6, 7, 9 a 10, které jsou přílohou dodatku č. 2 k této smlouvě“
2. Článek V. odst. V.1. – V.3. Smlouvy nově zní takto:
 - V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:
cena celkem **211 730 060,07 Kč** (slovy: dvě sta jedenáct miliónů sedm set třicet tisíc šedesát korun českých, sedm haléřů) bez DPH“
 - V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Zařízení záležitostí dle této smlouvy.
 - V.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:
cena celkem **201 046 569,66 Kč** (slovy: dvě sta jeden milión čtyřicet šest tisíc pět set šedesát devět korun českých, šedesát šest haléřů) bez DPH
3. V ustanovení čl. XVI.12. označení Přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: Oceněný soupis prací ve znění evidenčních listů změn stavby 1-4, 6, 7, 9 a 10“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Příloha 1: Evidenční list změn stavby č. 6
- Příloha 2: Evidenční list změn stavby č. 7
- Příloha 3: Evidenční list změn stavby č. 9
- Příloha 4: Evidenční list změn stavby č. 10

V Brně dne 29.11.2017

V Brně dne 4.12.2017

.....
Ing. Antonín Crha
předseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Mička
ředitel oblasti Jihomoravský region divize 1
Metrostav a.s.

.....
Mgr. René Novotný,
místopředseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

PITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

5180001		Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra				
SO 01		Úprava prostupů pro technologie				
Položky				SoD	Změna	Rozdíl
				Celkem	Celkem	Celkem
P.č.	Číslo položky	Název položky			378 548,76	378 548,76
1	1	Úprava prostupů pro technologie		0,00	378 548,76	378 548,76
		CELKEM		0,00		



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	01								
O:	Plavecký bazén								
R:	Úprava prostupů pro technologie								

Položky		SoD		Změna		Rozdíl	
---------	--	-----	--	-------	--	--------	--

PČ	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Celkem							0,00
R1	RTS	274272130R00	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm Doplnění stěn po bourání žb k-ci v místech prostupů technologií do bazénů: 16,25*30,26*19,63	m3			
R2	RTS	279322411R00	Železobeton zákl. zdi sřranovzdorný C 25/30 XA2 Beton do prolévacích tvárníc C25/30, XC3, XA2, XD1, XF1: 66,14 m2x0,16 m3/m2	m3			
R3	RTS	380932224R00	Vlepení výztuže D10, beton, malta HIT - HY 150 kotvení zdva z bednicích tvárníc a stávající k-ce plavecký bazén: ((6*2,95)/0,25*(4*1,450)/0,25)*0,15*2 rekreační bazén: ((6*2,7)/0,25*(2*2,2)/0,25*(4*1,45)/0,25)*0,15*2	m	0,00		
14	SoD	279361821	kotvení zdva z bednicích tvárníc do základu: 23*3*0,15 kotvení desky do stávající desky: 23*8*0,15 Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505 výztužení prolévacích tvárníc, R10: (5*1+8*1)*m2*0,617*0,001 výztuž kotevní, D10 - volné trny vlepené výztuže pro provázání výztuže do stěny, základu, desky: plavecký bazén: ((6*2,95)/0,25*(4*1,450)/0,25)*0,15*2 + rekreační bazén: ((6*2,7)/0,25*(2*2,2)/0,25*(4*1,45)/0,25)*0,15*2 = bm x 0,617 kg/m	t	0,00		
R4	RTS	273313511R00	kotvení zdva z bednicích tvárníc do základu: 23*3*0,15 kotvení desky do stávající desky: 23*8*0,15 výztužení desky, Kart sil: 100/100/6; m2 x 4,44 kg/m2	m3	0,00		
13	K	275322511	Beton základových desek prostý C12/15 podkladní beton: 23*0,3*0,1 Základové patky ze žB pro střední XC2 tř. C 25/30 deska tloušťky 0,2 m: 7,1+11,82+7,52 m3	m3	0,00		
11	SoD	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp jámy za zdívem z bednicích tvárníc: 34*90*64 m3	m3	0,00		
15	SoD	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8 zásyp jámy za zdívem z bednicích tvárníc: 34*90*64 m3	m2	0,00		
32	K	998011006	Přesun hmot	t			
Celkem							0,00
Celkem							378 548,76
Celkem							378 548,76

KAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra

SO 02 strojovna

ZBV 07 - Prostupy ve strojovně

Položky			SoD	Změna	Rozdíl
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZBV 07 - Prostupy ve strojovně	0,00	96 953,42	96 953,42
		CELKEM	0,00	96 953,42	96 953,42

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	01
O:	SO 02 strojovna
R:	ZBV/07 - Prostupy ve strojovně

Položky		SoD		Rozdíl					
PČ	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
			Celkem				96 953,42		96 953,42

PČ	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	cena / MJ	-10% RTS	Celkem
22	SoD	275322511	Základové patky ze žB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 vč. výtluže - vlastní položka	m3	0,00			3,82				
14	SoD	279361821	sloupy: 3,14*0,4*3,75*2-3,14*0,125*0,4*2 Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505 koberci nového slovu do stávající desky a stropu, pruty průměr 12 mm, hloubka 20 cm, 0,888 kg/bm: 32*1*0,888*0,001	t	0,00			3,615				
21	SoD	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů betonářní otvor: 2*0,5	m	0,00			1,00				
R2	R	380932225R00	Montáž hydroizolační folie sloupů v akumulární nádrži SO 02 - strojovna, včetně všech doplnků Montáž hydroizolační folie akumulární nádrže v SO 02 - strojovna, včetně všech doplnků, specifikace není uvedena v RTS: 2* 3,14*0,4*3,9*2	m	0,00			1,00				
R3	R	380932225R00	Folie izolační Delfoi DLW NG 15 mm	m	0,00			19,59				
R4	RTS	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, úchycení sponami příplatek za montáž geotextilie na svislou stěnu, sloup, koberci, pod PVC-P: 2* 3,14*0,4*3,9*2	m2	0,00			19,59				
19	SoD	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	0,00			19,59				
R5	RTS	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 4*1,5*4	m2	0,00			19,59				
R6	RTS		HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 záravní zhlaví a paty sloupů: 4 hod odvzdušňovací otvory, zapravení otvorů: 2 hod ubroušení výstupků po obědění: 2 hod uklizení papírového bednění do stropní a podlahové konstrukce: 4 hodiny střížení přesun hmot ve stíněném prostoru nádrže včetně dopravy betonu: 30 hodin úklid: 3 hodiny	h	0,00			24,00				
30	SoD	998011006	Přesun hmot	t	0,000			11,00				
								11,00				

KAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

5180001	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra
D:	SO 01
R:	ZL 09 - Změna pozice štěrbinových žlabů

Položky		SoD	Změna	Rozdíl
P.č.	Číslo položky	Název položky		
1	1	ZL 09 - Změna pozice štěrbinových žlabů		
		CELKEM		
		Celkem	Celkem	Celkem
		0,00	407 376,67	407 376,67
		0,00	407 376,67	407 376,67

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	01
O:	Plavecký bazén
R:	ZL 09 - Změna pozice stěrbinových žlabů

PČ	Typ	Kód	Název-položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
S001							

množství	cena / MJ dle SoD/RTS	cena / MJ -10% RTS	Celkem
			407 376,67

12	SoD	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,000		0,00
	VV		navožení m3 mazaniny pod obvodřizovací žlab: 669,5*0,3*0,19				
	VV		doplnění mazaniny: 20*0,33*1,2		25,027		
32	SoD	5811141R1	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 150 mm - betonová směs C25/30 XC2, S3 Dmax 16 mm bílý pigmentem vč. přísad a dilatací	m3	0,000		0,00
	VV		navožení m3 z obvodu změny pozice žlabu - spádu: 669,5*1,4*0,028				

46,56			
38,16			
8,40			
26,24			
26,24			

Položky

SoD

Změna

Rozdíl

množství

cena / MJ

cena / MJ -10% RTS

Celkem

množství

Celkem

množství

Celkem

407 376,67

407 376,67

407 376,67

407 376,67

SEKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra, Brno - Pisárky
O:	SO04 - Zpevněné plochy a terénní úpravy
R:	ZBV 010 - změna třídy žlabů

Položky			SoD	Změna	Rozdíl
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZBV 010 - změna třídy žlabů	0,00	248 106,32	248 106,32
		CELKEM	0,00	248 106,32	248 106,32

