

## DODATEK č. 3/2015

K objednávce č. objednatele 22-00437/11, ze dne 3. 1. 2012 ve znění Dodatku č. 2 „D 47 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná Zajištění vyvádění majetku ŘSD ČR na města a obce, stavba 4707“

ISPROFIN: 3272441014 (3272421002)

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
jeho jménem jedná: I , ředitel Závodu Brno,  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390

**Dodavatel/zhotovitel:** PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupený: předsedou představenstva  
IČ: 45272387  
DIČ: CZ45272387

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 3 ve znění:

### V textu smlouvy se mění termín dokončení takto:

- původní znění: ukončení plnění: 25. 11. 2015
- nové znění: ukončení plnění: 25. 11. 2017

K této změně dochází z důvodu:

V průběhu zajišťování podkladů k Rozhodnutí o nepotřebnosti předmětného majetku a k následné Darovací smlouvě bylo zjištěno, že některé z pozemků pod vyváděnými stavebními objekty byly v rámci majetkoprávní přípravy před stavbou od budoucího majetkového správce vykoupeny, tudíž takové pozemky nelze darovat nebo bezúplatně převést na tohoto správce. Je nezbytné jednat o zpětném prodeji těchto pozemků nebo o finančním vyrovnání mezi ŘSD ČR a budoucím majetkovým správcem.

Jedná se o složitý a časově náročný proces a z těchto důvodů je nutné provést změnu termínu plnění této objednávky.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 3/2015 se stává dnem podpisu nedílnou součástí smlouvy č.: 22-00437/11.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne: 24. 11. 2015

Za dodavatele:

V Praze dne: 4. 11. 2015

Ředitel Závodu Brno

předseda představenstva