

Číslo smlouvy objednatele: 510-2015-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 9/2015

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.

sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501

zastoupený: *jednatel*em Tomášem Charvátem a *jednatel*em Jiřinou Charvátovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

telefonní spojení : tel., mobil. /fax: xxx

e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

telefonní spojení : tel., mobil. /fax: xxx

e-mail: xxx

ID DS: fkze8c

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 27331083

DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 24660

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 510-2015-514101.

Název zakázky: „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skřivany, včetně ucelené části k.ú. Červeněves**“

Důvod vypracování dodatku č. 3:

Změna termínu plnění u fakturačního celku 3.2. Návrhové práce – 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – původní termín 31.12.2017 – **nový termín 31.3.2018** a s tím související změna termínu Návrhové práce celkem – původní termín 28.2.2018 – **nový termín 31.5.2018**.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 3 je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva – dodatek č. 3 může být měněn pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smlouva – dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 07.12.2017

V Teplicích dne 06.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
statutární orgán zhotovitele
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Příloha:

1. Příloha ke smlouvě o dílo – výkaz výměr – Dodatek č. 3