

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU - NABÍDKA

č. 4

Akce: ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace , vytápění
Smlouva o dílo č.: VZ001/2017

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel: **Luwex, a.s., Stará Spojovací 2418/6,190 00 Praha 9**

Důvod změny: **Změna dispozice místností ve 3.NP s ohledem na stávající rozvody VZT**
Navrhovatel změny: **Luwex, a.s.**

Technické řešení změny: **Oprava SDK přiček a podhledů v souvislosti se změnou dispozice a stávajícími rozvody VZT**

Podklady pro ocenění změny: **Rozhas prací po vzájemném projednání s ČRo na KD č. 13**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	80 700,00	16 947,00	97 647,00
Rozdíl:	80 700,00	16 947,00	97 647,00

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků: zůstávají nezměněny ~~budou opožděny~~

Konečný termín: zůstává nezměněn ~~zůstává nezměněn~~ bude splněn dříve

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění

Část: Změna dispozice v 4.NP

Datum:

197.2017

.JKSO

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7
Nabídka na úpravu SDK příček v 4.NP v ČRo - Římská 15					

Stavební část

1.	Demontáž a zpětná montáž podhledu	m ²	10,00	xxxxx	xxxxx
2	SDK příčka W112/100, jednostranně zaklopená bez izolace	m ²	10,90	xxxxx	xxxxx
3.	SDK zárubně na bezfalcové dveře 40mm, 2x 800pravé , 1x 800levé+mont.	ks	3,00	xxxxx	xxxxx
4.	Bourání SDK pro zárubně + zpětný záklop	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx
5.	Přesun hmot na patra + odvoz sutí	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx
6.	Doprava	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx
CELKEM					xxxxx

Vzduchotechnika

1.	Klimatizační jednotka Samsung AM 045	ks	1,00	xxxxx	xxxxx
2.	Regulační klapka kruhová ruční 125	ks	3,00	xxxxx	xxxxx
3.	Čtyřhranné VZT potrubí sk. I	m ²	40,00	xxxxx	xxxxx
4.	Mřížka kazetová 600x600 do podhledu	ks	5,00	xxxxx	xxxxx
5.	Demontáže stávajících potrubí nad podhledem	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx
CELKEM					xxxxx

Elektro a MaR

1.	Úprava SW (paušální cena)	kpl	1,00		xxxxx
CELKEM					xxxxx

CELKEM Změnový list č. 4 - Návrh

80 700 Kč

Závazná nabídka a realizace bude provedena na základě předané projektové dokumentace a příslušných soupisů dodávek a výkonů.

Termíny dodání: Zajištění dodávek, dodací lhůta min 14 dnů od objednání