



KUMSP00RKXWD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
03678/2016	2017	11
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 03678/2016/KŘ

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

(dále jen „objednatel“)

2. FAKO spol. s r. o.

se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
zastoupena: Petrou Kubíkovou, jednatelkou

IČO: 18188711
DIČ: CZ18188711
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 195090615/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2016 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 03678/2016/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v části B zpracování projektové dokumentace stavby „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností, vzniklých při realizaci díla, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat, vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací (dále jen „vícepráce“):
 - zhotovení společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DUR+DSP“) vzniklé sloučením zhotovitelem dokončených a objednatelem převzatých částí díla dokumentací dle čl. III odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 smlouvy,
 - provedení aktualizace projektové dokumentace „DUR+DSP“ spočívající ve změně účelu z původně projektovaného chráněného bydlení pro 12 osob na bydlení pro 8 osob, a to z důvodu změny podmínek výzvy integrovaného regionálního operačního programu,
 - provedení aktualizace oceněného položkového rozpočtu na podkladech DUR + DSP,

- zpracování žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a její podání na stavební úřad,
 - kompletace a tisk výše uvedené DUR+DSP ve stejném počtu jako u dokumentace dle čl. III odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 smlouvy.
4. Z důvodu neočekávaně velmi dlouhého projednávání změny územního plánu v Bruntále, které smluvní strany nemohly předvídat ani nijak ovlivnit, nemohl zhotovitel pokračovat na zpracovávání některých částí díla, především nebyl schopen získat pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení a dokončit tak poslední 5. část díla. Z těchto důvodů byl objednatel dne 30. 3. 2017 vyzván k pozastavení činnosti na této části díla. Změna územního plánu města Bruntál je v platnosti a účinnosti od 21. 10. 2017.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. **Vícepráce** uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení, a to nejpozději do **20. 12. 2017**.
2. Čl. IV odst. 1 písm. e) smlouvy se mění takto:
„projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy a dokumentaci VNITRNÍHO VYBAVENÍ dle čl. III odst. 2 bod 2.8 této smlouvy (5. část díla) do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení“.
3. **Cena víceprací činí 42.000 Kč bez DPH**, DPH ve výši 21 % činí 8.820 Kč a cena víceprací **včetně DPH činí 50.820 Kč**.
4. Cena díla v čl. VII odst. 1 smlouvy se zvyšuje o výše uvedené vícepráce a činí celkem 751.000,00 Kč bez DPH, cena celkem včetně DPH činí 908.710,00 Kč.
5. Smluvní strany se dohodly, že cena za vícepráce bude uhrazena po jejich provedení bez vad a nedodělků a předání objednateli. Převzetí víceprací potvrdí objednatel na předávacím protokolu, který bude podkladem pro vystavení faktury pro úhradu ceny za vícepráce. Fakturu zhotovitel vystaví do 15 dnů ode dne převzetí provedených víceprací objednatel.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


k

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas *RK*.....kraje udělený usnesením č. *25/2211* ze dne *21.11.2017*.

V Ostravě dne *30.11.2017*

V Kroměříži dne *14.11.2017*



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje



za zhotovitele
Petra Kubíková
jednatelka

7
Te
685711
a 2538
842436

