

DODATEK č. 06607-2017-4502-D-0050/02-UV-012-SU0397-02

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Obnova silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **HERKUL a.s.**
se sídlem na adrese: Obrnice č.p. 228, PSČ 435 21
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
zastoupen: Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva

a

SDS EXMOST spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Údolní 413/66, 602 00 Brno

IČ: 49454501

DIČ: CZ49454501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045

(pro obchodní společnost SDS EXMOST spol. s r.o. a pro obchodní společnost HERKUL a.s. dále společně pojmenování „**zhotovitel**“)

HERKUL a.s. a SDS EXMOST spol. s r.o. založily společnost „**Společnost pro Silnici Mariánské Radčice**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem podání společné nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti HERKUL a.s. je vedoucím společníkem a SDS EXMOST spol. s r.o. je společníkem.

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06607-2016-4502-S-0050/02-UV-012-SU0397 ze dne 26.1.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 10.10.2017 označeného jako „OBNOVENÍ SILNICE III/2565 MOST – MARIÁNSKÉ RADČICE, ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 2.“

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 308.259.931,00 Kč (slovy: tři-sta-osm-milionů-dvě-stě-padesát-devět-tisíc-devět-set-třicet-jedna korun českých).“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6. 12. 2017

V Obrnicích dne 29. 11. 2017

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Společnost pro Silnici Mariánské Radčice

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radovanem Duškem
předseda představenstva HERKUL a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková