

# DODATEK č. 1

č. SML/2017/0733/OSIO/I

ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby č.  
SML/2017/0733/OSIO uzavřené dne 12.7.2017 uzavřený dle usnesení Rady městské části  
Praha 4 č. 22R - 1036/2017 ze dne 29.11.2017

## Smluvní strany

### 1. městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupená: Ing. Josefem Jahodou, vedoucím Odboru stavebních investic a oprav  
Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

### 2. ANTRE s.r.o.

se sídlem Štěpanická 274, 190 12 Praha 9

zastoupená: Ing. Karlem Šípem, jednatelem

IČ: 26496399

DIČ: CZ26496399

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen vykonavatel dozoru)

## I.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „**Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4**“ č. SML/2017/0733/OSIO uzavřené dne 12.7.2017 uzavírají za účelem zajištění řádného technického dozoru nad prováděním stavby spočívající v častější přítomnosti vykonavatele dozoru na stavbě vzhledem k její technologické náročnosti než předpokládá smlouva, a dle cenové nabídky vykonavatele dozoru ze dne 20.11.2017.

## II.

### Změna ceny za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

V důsledku častější přítomnosti vykonavatele dozoru na stavbě se cena za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby zvyšuje o částku ve výši 39.000,00 Kč bez DPH tj. o 47.190,00 Kč včetně DPH (21%), tedy celková cena činí

249.600,00 Kč bez DPH  
52.416,00 Kč 21% DPH  
302.016,00 Kč s DPH

## III.

### Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby č. SML/2017/0733/OSIO uzavřené dne 12.7.2017 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každý ze stejnopisů obsahuje i úplný soubor příloh. Vykonavatel dozoru obdržel jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1 – Cenová nabídka vykonavatele technického dozoru stavebníka ze dne 20.11.2017

- 7 -12- 2017

V Praze dne .....

Městská část Praha 4  
Úřad městské části  
Odbor stavebních investic a oprav  
Ant



Ing. Josef Jahoda  
vedoucí odboru stavebních investic a oprav  
Úřadu MČ Praha 4

ANTRE s.r.o.  
STŘEDNÍ  
PRÁHA 4  
PRÁHA 4



Ing. Karel Šíp  
jednatel společnosti ANTRE s.r.o.

Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 8 -12- 2017

V Praze dne .....



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4



PRÍLOHA č. 1

DODATKU č. 1 č. SML/2017/0733/OSIO/

**ANTRE s.r.o.** projektový atelier

ŠTĚPANICKÁ 274, 190 12 PRAHA 9

atelier:

DRAHOBEJLOVA 54, PRAHA 9

**Městská část Praha 4**

odbor stavebních investic a oprav

Ing. Josef Jahoda

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4 - Krč

Vaše zn./dat.:

Naše zn.:

115 / TDI17 / 17

Vyřizuje:

ing. K. Šíp

Praha:

20. 11. 2017

vč:

**ŽÁDOST O ZVÝŠENÍ CENY ZA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU**

akce:

**VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA BĚHEM REALIZACE STAVBY  
„REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ NA PLANINĚ 1393/13,140 00 PRAHA 4“**

Vážení,

na základě výkonu technického dozoru (TDS) na výše uvedené stavbě a na základě průběžné fakturace jsme dospěli do fáze, kdy je již zřejmé, že pro odpovědný výkon TDS bude, dle uzavřené Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby (č. SML/2017/0733/OSIO) ze dne 12. 7. 2017, nutno pro řádné plnění povinností vykonavatele dozoru přesáhnout smlouvou předpokládaný počet hodin strávený při TDS.

Dle výše uvedené smlouvy bylo předpokládáno, že bude pro výkon TDS zapotřebí maximálně 324 hodin (z tohoto údaje byla odvozena celková smluvní cena).

V souladu s článkem V., bod 5.2. uvedené Smlouvy, Vás žádáme o zvýšení smluvně dohodnuté ceny o částku 39.000,- Kč + 21% DPH (navýšení smluvní ceny celkem o **47.190,-Kč vč. DPH**), která při hodinové sazbě 650,-Kč/hod. odpovídá potřebnému navýšení 60. hodin pro úspěšné dokončení této technologicky náročnější akce.

Ustanovením uvedené Smlouvy dostojíme a výkon TDS dokončíme v požadované kvalitě i v případě, nebude-li možno naší žádosti vyhovět.

S pozdravem

**ANTRE s.r.o.** projektový atelier

ŠTĚPANICKÁ 274, 190 12 PRAHA 9

DRAHOBEJLOVA 54, PRAHA 9

IČO: 26496399, DIČ: CZ26496399

ing. Karel Šíp, ANTRE s.r.o.

přílohy: -

