

Dodatek č. 1 ev.č. 041744/1 ke Smlouvě o dílo č. 041744

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupená: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva
(dále jen „Objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **Siemens, s.r.o.**
se sídlem: Praha 13, Stodůlky, Siemensova 2715/1, PSČ 155 00
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 625
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1013384001/2700
IČ: 00268577
DIČ: CZ00268577
zastoupena: [redacted] ředitel divize Energy Management, na základě plné moci ze dne 30.9.2016, ev. č. L/PM/87/17
[redacted] finanční ředitel divize Energy Management, na základě plné moci ze dne 30.9.2016, ev. č. L/PM/87/17

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 evid. č. 041744/1 ke Smlouvě o dílo č. 041744:

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 04.2017 Smlouvu o dílo ev. č. 041744; s názvem „Rekonstrukce rozvaděče R6 rozvodny 6kV v Litvínově“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Rekonstrukce rozvaděče R6 rozvodny 6kV v Litvínově“ (dále také jen „Dílo“).
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 041744/1 (dále jen „dodatek“).

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 3.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce činí 331.471,- Kč bez DPH

(slovy: třístátřicetjednatisícčtyřístasedmdesátjednakorunčeských) bez DPH.

- 3.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **6.402.971,00 Kč**.

(slovy: šestmilionůčtyřístadvatisícdevětsetsedmdesátjednakorunčeských), bez DPH

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uveden jako samostatná položka v rámci konečné faktury Ceny díla vystavené Zhotovitelem po celkovém předání a převzetí Díla v rozsahu dle smlouvy vč. tohoto dodatku a současně bude přílohou předmětné faktury soupis Víceprací.

- 3.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.3. Rozšíření předmětu plnění dle odst.3.2 tohoto dodatku bylo z technologických a časových důvodů realizováno po dohodě obou Smluvních stran fakticky ještě před uzavřením dodatku přičemž Smluvní strany byly v dobré víře v jeho uzavření.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany své podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.6. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 5.9. 2017 včetně změnového listu č. 1.

Příloha č. 2 – Plná moc pro [redacted] ze dne 30.9.2016, ev. č. L/PM/87/17a Plná moc pro [redacted] ze 30.9.2016, ev. č. L/PM/87/17

[podpisy zástupců smluvních stran jsou uvedeny na další, tj. třetí (3.) straně tohoto dodatku]

Za Objednatele

V Praze dne 24 -11- 2017

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan
předseda

Ing. Ladislav
člen předsedy

Za Zhotovitele

V Praze dne 24 -11- 2017

Siemens

ředitel divize Energy Management

na základě

finanční ředitel divize Energy Management
na základě plné moci

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13



Protokol o změnovém řízení

Datum 5.9.2017	Strana 1 ¹ z 2	Číslo změny 1
-------------------	---------------------------	------------------

Číslo smlouvy:	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Název a sídlo:	SIEMENS, s.r.o., Praha 13, Siemsenova 1, PSČ 155 00	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
Název akce Rekonstrukce rozvaděče R6 rozvodny 6kV v Litvínově		
Popis změny Připočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací. K největším změnám došlo z důvodu: - z důvodu zajištění čerpání oběma směry (sklad Třemošná, Hněvice) dojde k provizornímu přepojování motoru do kobek „Rezerva“ po dobu rekonstrukce.		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ	☐ OBJEDNATEL ☒ ZHOTOVITEL	
DŮVOD ZMĚNY	DOTČENÁ OBLAST	
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☐ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské přefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Sirojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☐ Potrubí
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☐ Změna podmínek stavby	D06 ☒ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☒ Požadavek Čepro	D06 ☐ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní:	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (NIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST+FEEL" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ: v souladu s SoD č. 41743		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1: Cenová nabídka_8134-17_r.1.pdf	Datum 5.9.2017	
Příloha č.2 : Dodací obchodní podmínky_01012016	Datum 5.9.2017	
Poznámky Obchodní podmínky dle již uzavřené SoD		

Protokol o změnovém řízení

Datum
5.9.2017

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				331.471,- Kč	
Stávající cena díla:				6.071.500,-Kč	
Nová cena díla:				6.402.971,-Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu	5.9.2017		Projektový manažer	5.9.2017	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO	☒ Ano ☐ Ne	5.9.2017	
ČEPRO	☒ Ano ☐ Ne	5.9.2017	
ČEPRO	☒ Ano ☐ Ne	5.9.2017	

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí odboru RI	5.9.2017		Projektový manažer	5.9.17	
Provozní ředitel	11.10.2017		Ekonická vedoucí oddělení Engineering Teplice	5.9.2017	
Mgr. Jan Duspěva Generální ředitel	16.10.17				

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce	
Rekonstrukce rozvaděče R6 rozvodny 6kV v Litvínově	
Inv. čís. akce: PI 740001	
Zhotovitel: Siemens, s.r.o., Praha 13, Siemsenova 1, PSČ 155 00	
Objekt (díleč část akce):	
Předmět:	
Připočty a odpočty vzniklé na základě cenové nabídky prací.	
Počet stran: 1	Počet příloh: 1
Vypracoval-jméno:	Společnost
	Siemens, s.r.o.,
	Datum
	5.9.2017
Siemens, s.r.o. Siemsenova 1 155 00 Praha 13	
Položkový dopočet předán:	
Zpracovatel:	
Ano	
Popis:	
Připočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.	
K největším změnám došlo z důvodu:	
- z důvodu zajištění čerpání oběma směry (sklad Třemošná, Hněvice) dojde k provizornímu přepojování motoru do kobek „Rezerva“ po dobu rekonstrukce.	
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): 331.471,- Kč
Dopad na termín: ne	Změna termínu:
Dopad na kvalitu: ne	Popis změny kvality:
Schválil za objednatele	Datum
	5.9.2017
	Podpis

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a. s.	5.9.2017		
2.	ČEPRO, a. s.	5.9.2017		
3.	ČEPRO, a. s.	5.9.2017		
4.	Siemens, s.r.o.,	5.9.2017		
5.	Siemens, s.r.o.,	5.9.2017		

PLNÁ MOC
L/PM/87/17

Společnost Siemens, s.r.o., se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00, IČ 00268577, DIČ CZ00268577, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625 (dále jen „společnost“), zastoupená

Ing. Eduardem Palíškem, Ph.D., MBA, jednatelem společnosti,
a
Dipl.-Kfm. Michaellem Axmannem, jednatelem společnosti,

uděluje tímto

p l n o u m o c

panu [redacted]
a
panu [redacted]
(dále jen „Zmocněnci“),

již je zmocňuje, aby za společnost společně jednali v dále uvedeném rozsahu.

Zmocněnci jsou oprávněni za společnost jejím jménem právně jednat (a to včetně podepisování nabídek, dodatků ke smlouvám a uskutečňování dalších právních jednání podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) v záležitostech souvisejících s obchodními případy a provozem Siemens, s.r.o., divize Energy Management (EM).

Zmocněnci nejsou oprávněni uskutečňovat taková právní jednání, jejichž obsahem je závazek společnosti poskytnout plnění, jehož peněžitá výše či hodnota (vyjádřená vyšší peněžitého protiplnění) převyšuje v jednotlivém případě částku 750.000.000,- Kč (slovy sedm set padesát milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou v takto vymezeném rozsahu oprávněni jednat za společnost jako zmocnitele pouze společně.

Zmocněnci se za společnost podepisují tak, že k označení obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis a text: „v plné moci“ (není-li tento text u místa určeného k podpisu již předtištěn).

Zmocněnci nejsou oprávněni udělit plnou moc k jednání za společnost jiné osobě ani na jinou osobu postoupit oprávnění z této plné moci.

Tato plná moc je udělena [redacted] 2018.

V Praze dne 30. září 2018

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
jednatel Siemens, s.r.o.

Dipl.-Kfm. Michael Axmann
jednatel Siemens, s.r.o.

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.
Dne:

30. 09. 2018

OVČENSKÝ VILÉM

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složený z listů

V Praze dne 18. 11. 1916

JL [REDACTED] KOVA

