

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy: CES **CES 02367 / 17**

Číslo smlouvy zhotovitele: 509/2016

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

SYNER VHS Vysočina, a.s.

se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ 25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 4147

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

A

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

se sídlem Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25531328, DIČ: CZ 25531328

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2600

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Danielelem Havránkem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Brůhou a Michaelou Havránkovou, členy představenstva

Sdružených na základě smlouvy o sdružení ze dne 2.5.2012 pod názvem: „Sdružení SYNER VHS - 1. ŽPV“

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“ nebo také „Tento dodatek“). Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

Preamble:

Součástí dodatku č.1 je změna ceny a rozsahu díla z důvodu nutnosti úplné výměny zásypového materiálu. Původní zadávací dokumentace počítala s výměnou poloviny výkopku za nový zásypový materiál.

Součástí dodatku č.1 je i úprava textu vyplývající ze zákonné úpravy o registru smluv.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY *mění se a doplňuje*

2.1 Úplná výměna výkopku zásypovým materiálem.

3. CENA DÍLA *mění se*

3.4. Cena díla se mění následujícím způsobem:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	13 714 050,88	21	16 594 001,56
Dodatek č.1	1 055 534,04	21	1 277 196,19
Nově sjednaná cena díla	14 769 584,92	21	17 871 197,75

4. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV (OSTATNÍ UJEDNÁNÍ) *doplňuje se*

5.A.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy/dodatku její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

5.A.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy/dodatku nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu

podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

5.A.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

5.A.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5.A.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ *doplňuje se*

6.6 Tento dodatek Prováděcí smlouvy je uzavřen ve třech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel (2) vyhotovení.

6.7 Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

6.8 Součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy Potvrzený Změnový list č. 01/2017

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

04-12-2017

Ing. Bronislav Špičák

Ing. Martin Žagan

generální ředitel

předseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Miroslav Lehký

člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 27.09. 2017	
Název akce: CL006038 Cvikov, Nová, Sad 5. května, B. Němcové, Čechova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 – Rozpočet více/méněpráce			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce -					
1. Úplná výměna zásypové zeminy. Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásypové zeminy z 50%. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásyp. Dle geologického posudku bude nutná výměna výkopku ze 100 %.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: žádný					
Ocenění změny:					
Celkem + 1 055 534,04 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 14 769 584,92 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 (nula) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 055 534,04 Kč bez DPH, tj. 7,69 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 055 534,04 Kč bez DPH, tj. 7,69% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Rozpočet VCP – Příloha č.1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu SoD

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 9.10.17

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Podpis

Datum 30.11.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum 3.11.2017

Podpis

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.