

D o d a t e k č. 2 k e s m l o u v ě o d í l o

Číslo objednávatele: 20/2017

Číslo zhotovitele: 23-05/2017-JR

“ PROVOZNÍ BUDOVA TOVÁRNÍ UL. 41 – ZATEPLENÍ STŘECH BLOKU A, B, C ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek
Ing. Radim Přidal, vedoucí investic

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703811/0100,
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)a

Z h o t o v i t e l:

Společnost „JR stavby CZ + S.O.S. Maděrka – střecha provozní budovy“

Správce společnosti:

JR stavby CZ, s.r.o.

Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vložka 41039 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

statutární zástupce : **Jaroslav Rosypal**
ve věcech technických : **Ing. Petr Haničinec**
IČ : 26875080
DIČ : CZ26875080
Bankovní spojení společnosti : Česká spořitelna a.s.
č.ú. společnosti : 1814951379/0800
Telefon : 588 500 588
Fax : 588 500 588
Email : jrstavbycz@jrstavbycz.cz

Společník:**Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o.**

Keplerova 837/26, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vložka 28318 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

statutární zástupce : **Roman Maděrka**
ve věcech technických : **Věroslav Pravda**
IČ : 26849569
DIČ : CZ26849569
Telefon : 602 714 557
Email : sos@strechy-maderka.cz

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se shodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 06. 2017 takto:

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy venkovní teploty již klesají pod bod mrazu a technickým podmínkám instalovaných dodávek izolací, se smluvní strany shodly na přerušení realizace díla ke dni 27. 11. 2017. K tomuto datu zhotovitel dokončil střechy na bloku A a B, objednatel tuto část dokončeného díla převezme do užívání. Přesný termín pokračování realizace díla na střeše bloku C bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem v roce 2018, předpoklad je od 1. 03. 2018 opět v závislosti na klimatických podmínkách.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednávatele 20/2017, č. zhotovitele 23-05/2017-JR se nemění.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o dílo – Dodatek č. 2 byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Jaroslav Rosypal
jednatel společnosti

.....
Roman Maděrka
jednatel společnosti