

Změnový list č. 1 ze dne 30.9.2016

Název stavby:	Havarijní oprava oplocení VŠFS v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	1261/OIAKH/2016
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ č. 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení je zpracováno v zadávacích podmínkách.	
Nové řešení: Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu se zadávacími podmínkami a dohodnutých změn.	
Zdůvodnění změny: Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním se skutečným provedením stavby a dohodnutých změn.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	89 010,30 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	20 240,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	109 250,30 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:

Datum:

4.10.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

30.9.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

4.10.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele :

Datum:

7.10.2016

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Havarijní oprava oplocení VŠFS v Mostě

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
		doprava zeminy MAN	km	34,00	0,00	60,00	60,000	2 040,00
		zemina	t	400,00	0,00	36,00	36,000	14 400,00
		válec	SH	620,00	0,00	2,00	2,000	1 240,00
		nakladač GEGL	SH	500,00	0,00	4,00	4,000	2 000,00
		pomocné práce	hod	140,00	0,00	4,00	4,000	560,00
							bez DPH	20 240,00

Vypracoval: Bc. Michal Klihavec

Dne: 30.9.2016