

## **Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti ze dne 1.3.2017**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Smluvní strany**

#### **Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace**

se sídlem Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily

IČ: 00856070

oprávněná osoba: PhDr. Jindřich Vojta-ředitel

bankovní spojení: ČNB Hradec Králové

číslo účtu: 830581/0710

dále jen „objednatel“

a

#### **Design 4 – projekty staveb, s.r.o.**

se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, korespondenční adresa-provozovna Trávnice 902, 511 01 Turnov

IČ: 228 01 936

DIČ: CZ 228 01 936

osoba oprávněná: Ing. Jindřich Lechovský-jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Turnov

číslo účtu: 107-4205390207/0100

dále jen „zhotovitel“

### **Ujednání**

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2017, č.j. 222/2017 (dále jen „Smlouva“) s ohledem na nové skutečnosti, které nebyly smluvním stranám v době uzavření Smlouvy a v dosavadním průběhu provádění díla známy.

Zhotovitel dílo v části vodovodní přípojka zpracoval na základě vyjádření o existenci zařízení od správce vodovodního řadu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ze dne 9.3.2017. Po dokončení projekčních prací byla správcem prováděna rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Nad Špejcharem a fyzicky bylo zjištěno, že v místě, které zhotoviteli správce specifikoval jako místo pro napojení vodovodní přípojky se vodovodní řad nenachází a správce dne 14.7.2017 vydal opravné vyjádření o existenci zařízení, na základě kterého bude pro zdárné dokončení stavby provést úpravu projektové dokumentace v části vodovodní přípojka s novým místem napojení na vodovodní řad.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede úpravu projektové dokumentace pro část vodovodní přípojka.

### **Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva takto:**

#### **Článek II - Specifikace plnění se doplňuje o znění :**

5. Zhotovitel provede projekční práce spočívající v úpravě projektové dokumentace pro provádění stavby v části vodovodní přípojka na základě Vyjádření správce vodovodního řadu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 14.7. 2017.

Článek IV. Odst. 1. - Čas a místo plnění se doplňuje o znění:

- zhotovení a úprava projektové dokumentace pro provádění stavby v části vodovodní přípojka nejpozději do 31.7.2017

Článek VII Odst. 1 - Cena za plnění a platební podmínky se doplňuje o znění :

Cena za plnění v části zhotovení a úprava projektové dokumentace vodovodní přípojky je smluvními stranami sjednána v maximální výši :

- 22.550,- Kč (slovy dvacetdva tisíce pětsetpadesát korun českých) bez DPH

- 27.285,50 Kč (slovy dvacetsedmtisícdvěstěosmdesátpět korun českých a padesát haléřů) včetně DPH, jejíž sazba činí ke dni uzavření tohoto Dodatku 21%, tj. 4.735,50,- Kč.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  
Ostatní části Smlouvy zůstávají nezměněny.

V Semilech dne 14.7.2017  
Za objednatele:

V Turnově dne 14.7.2017  
Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Jindřich Vojta, ředitel

.....  
Ing. Jindřich Lechovský, jednatel