



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **Město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č.ú. 528331/0100**
zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**
(dále je „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: **ALL4TREES, s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze spisová značka C 158892

se sídlem: **Otovice 147, 273 27 Otovice**
adresa pro doručování: **Otovice 147, 273 27 Otovice**
IČO: **28998880**
DIČ: **CZ 28998880**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., č.ú. 233758779/0300**
zastoupený: **Ing. Jiřím Skotnicou, jednatelem**
(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 06.09.2017 smlouvu o provedení díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: „**Dvořákovy sady – revitalizace zeleně**“ (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu zásadních fyziologických změn u některých stromů oproti zpracovanému původnímu návrhu prací z roku 2016, je nutné změnit strukturu prací. Z tohoto důvodu se výše uvedené smluvní strany dohodly, že v souladu se zněním článku XI odst.11.5 uzavřou dodatek ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna v Článku III Doba plnění a dodací podmínky díla, odst. 3.2

Článek III Doba plnění a dodací podmínky díla ve znění:

Článek III Doba plnění a dodací podmínky díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín zahájení prací: 11.09.2017
Termín ukončení plnění: do 30.11.2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

- 3.3 Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení místa realizace díla a doložení všech nutných náležitostí a dokladů spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.
- 3.4 Místem plnění je lesopark Dvořákovy sady v Chebu.

se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

Článek III Doba plnění a dodací podmínky díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude prováděno v následujících termínech:
Termín zahájení prací: 11.09.2017
Termín ukončení plnění: do 31.01.2018
- 3.3 Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení místa realizace díla a doložení všech nutných náležitostí a dokladů spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.
- 3.4 Místem plnění je lesopark Dvořákovy sady v Chebu.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva výtisky. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Otrokovicích dne.....

30. 11. 2017



za zhotovitel
Ing. Jiří Skotnica, jednatel



V Chebu dne.....
30 -11- 2017

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

