

Dodatek č. 1 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 09EU-001447/15
č. smlouvy zhotovitele: 15-2-239
ze dne 25. 11. 2015 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: AF-CITYPLAN s.r.o. (vedoucím členem Konsorcia „AFSA“)
se sídlem v Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupeným [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 47307218 DIČ: CZ47307218
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
- SATRA, spol. s r. o. (řádný člen společnosti AFSA)
IČ: 18584209, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně názvu zakázky a změně termínu plnění

Veřejné zakázky: „R35 Sadová - Plotičtě, DSP/IČ“

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je aktualizace hlukové a rozptylové studie na podkladu aktualizované dopravní prognózy zajišťované Objednatel (dodatečná aktualizace nad rámec aktualizace, která je součástí základních smluvních požadavků).

Na základě výše uvedeného:

- 1) se předmět díla rozšiřuje o dodatečné služby ve smyslu čl. 4.2 Obchodních podmínek, a to:
o aktualizaci hlukové a rozptylové studie ve vazbě na Objednatelům zajišťovanou aktualizaci dopravní prognózy zpracovanou na základě výsledků Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR, které proběhlo v roce 2016 (jedná se o aktualizaci, která je nad rámec služeb specifikovaných ve Smlouvě o dílo),

- 2) se znění čl. 22.2. Zvláštních obchodních podmínek doplňuje o další dílčí termíny následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Aktualizace hlukové a rozptylové studie	koncept do 6 týdnů od účinnosti dodatku čistopis do 2 týdnů od projednání konceptu na výrobním výboru (jednání svolá zhotovitel neprodleně po předání konceptu objednateli)

- 3) se cena za provedení díla uvedená ve Smlouvě o dílo navyšuje o cenu za dodatečné služby ve smyslu čl. 30.2 Obchodních podmínek následovně:

za aktualizaci hlukové a rozptylové studie

a. aktualizace hlukové studie	121 hodin x 780,- Kč/hod. = 94 380,- Kč
b. aktualizace rozptylové studie	59 hodin x 780,- Kč/hod. = 46 020,- Kč
c. reprografické a kompletační práce	= 8 800,- Kč
Celkem za aktualizaci hlukové a rozptylové studie	= 149 200,- Kč

tj. celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo:

I. Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	16 097 350,00 Kč
b. Dodatek č. 1	=	149 200,00 Kč
c. Cena vč. Dodatku č. 1	=	16 246 550,00 Kč
d. DPH	=	3 411 775,50 Kč
e. Cena celkem (c + d)	=	19 658 325,50 Kč

přičemž

- cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách.
- cena za dodatečné služby ve smyslu bodu 2) tohoto dodatku bude uhrazena v plné výši po dokončení příslušné položky dodatečných služeb (předání čistopisu dílčí části ve smyslu bodu 3) tohoto dodatku).

- 4) se čl. 22.5. Zvláštních obchodních podmínek na dodatečné služby ve smyslu bodu 2) neuplatní.

Článek II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

AF-CITYPLAN s.r.o.

Datum: 20. 11. 2017

Datum: 4. 12. 2017