

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel :

Fax :

Zastoupen :

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy

Ing. Jan Lukšo – obchodně-investiční náměstek

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

MSS-projekt s.r.o.

Se sídlem:

Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle

Provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

Tel :

Fax :

Zastoupen :

Ing. Martinem Mynaříkem, Alenou Válkovou

IČO :

268 498 36

DIČ :

CZ 268 498 36

Zapsán v obch. rejstříku :

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123 163

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

1. Smluvní strany dne 30. 10. 2014 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov. Konstrukce mostu ev.č. 4429-1, je nedílně spojena na vtokové i výtokové straně s mosty v majetku města Vítkov. Oprava mostu ev.č. 4429-1 ve vlastnictví SSMSK není možná bez součinnosti a návaznosti technického řešení mostů ve vlastnictví města Vítkov na vtokové i výtokové straně mostu ev.č. 4429-1. Technické řešení je komplikováno tím, že opěra mostu ve vlastnictví města Vítkov, která je v těsné blízkosti mostu ev.č. 4429-1, tvoří zároveň základ třípodlažního domu a není možné tento dům rekonstrukcí mostu ev.č.4429-1 ohrozit. Bylo navrženo celkové technické řešení spočívající v oddálení vodoteče od základu třípodlažního domu, kterým dojde i k mírné změně polohy opěr u mostu ev.č.4429-1. Jakékoli jiné řešení je velmi rizikové z hlediska bezpečnosti třípodlažního domu, kde opěra mostu tvoří základ tohoto domu, který je navíc už nyní místy podemletý a poškozený. Celkově byl charakterizován stav nedílně spojených mostů města Vítkova jako velmi špatný až v některých místech havarijní, a bylo provedeno opatření pro zabezpečení kritických míst, kde přímo hrozí propadnutí mostu města Vítkova. Tímto nastává stav, kdy jedna investice do rekonstrukce mostu ev.č.4429-1 ve správě SSMSK, p.o., vyvolává investici rekonstrukce mostu města Vítkov zejména na vtokové části. Dne 15.5.2016 byla vypsána soutěž o výběr dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ve správě města Vítkov. Firma MSS-projekt s.r.o. uspěla v této soutěži vítězně a 8.6.2016 podepsala smlouvu na akci „ Rekonstrukce mostu přes potok Čermná, Vítkov,„ s městem Vítkov. Z projednání se stavebním úřadem vyplývá, že se jedná o jedinou nedílně navazující konstrukci dvou vlastníků (SSMSK p.o., a město Vítkov), proto na tuto konstrukci bude uděleno územní rozhodnutí a stavební povolení pro jednu konstrukci ve vlastnictví obou investorů. Bude podána žádost o územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení pro celý most obou investorů najednou. Z těchto důvodů žádáme o posunutí termínů inženýrské činnosti, termíny odevzdání projektové dokumentace zůstávají v platnosti.

III.


2. Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 1 čl. XIV. části C smlouvy zní následovně:
 1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání územního rozhodnutí do 26.11.2016
 - předání územního rozhodnutí do 15.4.2017,
 - žádost o vydání stavebního povolení do 30.4.2017,
 - předání stavebního povolení do 31.7.2017.

IV.


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne: 12. 08. 2016



Ing. Tomáš Böhm
ředitel



Ve Vsetíně dne: 12.8.2016



Ing. Martin Mlynářík
jednatel