







DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : 
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 

Zhotovitel: SSK Stavby Ostrava s. r. o.
Se sídlem: Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava
Tel : 
Zastoupen : Martin Unucka – jednatel
IČO : 03467562
DIČ : CZ03467562
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60022
Bankovní spojení : 
Pověřen k jednání ve věcech smluvních : 
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: 

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2017 smlouvu o dílo týkající se realizace akce Oprava střechy objektu skladu MTZ. Při provádění prací vyvstala potřeba realizací prací, které nebyly v původní smlouvě o dílo zahrnuty. Zároveň došlo k identifikování prací, které není s ohledem na objektivní skutečnosti nutno realizovat. Dále došlo v důsledku mimořádných klimatických podmínek k zatečení do odkrytého objektu. Vše uvedené má

vliv na samotnou realizaci předmětu díla, na lhůtu realizace a cenu díla. Jelikož z technických ani ekonomických důvodů není možno realizovat potřebné práce jinak, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu dodatku č. 1 je obsažena v zápise z TDK č. 1 ze dne 15. 11. 2017.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění v odst. 1 zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 18. 12. 2017 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo	2.320.576,63 Kč
Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1	66.337,84 Kč
Cena méněprací bez DPH dle Dodatku č. 1	21.000,-- Kč
Cena celkem bez DPH	2.365.914,47 Kč

Předmět smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

 VZ

V Ostravě dne - 5 12. 2017



za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel



V Ostravě dne

24. 11. 2017



za zhotovitele
Martin Unucka
jednatel