



TSKRP008KI7C

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
**Na Baště sv. Jiří, č. akce 999854**

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/40

číslo smlouvy zhotovitele: 170 025

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva  
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva  
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva  
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

**2. Zhotovitel: BM Construction s.r.o.**

U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4

IČO: 28498771

DIČ: CZ 28498771

zastoupená: Ing. Michalem Pánkem, MBA – jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA – jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána, výrobní manažer

**II.**  
**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Na Baště sv. Jiří, č. akce 999854** ze dne 30. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele spočívajících v nezbytných dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Jedná se o:

- a) provedení repliky historického zábradlí v délce 140m na základě požadavku odboru památkové péče MHMP a Národního památkového ústavu. Nové zábradlí bylo vyrobeno a opatřeno protikorozní ochranou a instalováno do koruny bastionů. Původně plánované repasování zábradlí nebylo z důvodu koroze možné.
- b) instalaci zábradlí zabraňujícího najíždění vozidel do stožárů veřejného osvětlení na základě požadavku správce veřejného osvětlení

Dále se smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny práce spočívající v repasi stávajícího zábradlí z důvodu jeho technického stavu na základě požadavku památkové péče MHMP a Národního památkového ústavu. Současně dle požadavku projektanta nebyly provedeny veškeré zemní práce v plném rozsahu.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

### III.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	4.997.345,67 Kč
DPH 21 %:	1.049.442,59 Kč
Původní cena vč. DPH:	6.046.788,26 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	415.152,14 Kč
DPH 21%:	87.181,95 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	502.334,09 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	-162.930,67 Kč
DPH 21%:	- 34.215,44 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 197.146,11 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>5.249.567,14 Kč</b>
<b>DPH 21/%</b>	<b>1.102.409,10 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:</b>	<b>6.351.976,24 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.

### IV.

#### Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10, který zní:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 7. 12. 2017

za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....  
[Redacted signature]

V Praze dne

za Zhotovitele:

BM Construction s.r.o.

.....  
[Redacted signature] o.  
①  
71

Ing. Michal Fulek, MBA  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Jiří Trávníček

.....  
[Redacted signature]  
TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
103







